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Для реализации программных мероприятий в 2020 году предусмотрено – 415 401,54 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета городского округа – 56 032,29 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 135 634,74 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета – 223 734,50 тыс. рублей,
фактически освоено 380 989,76 (91,72%) тыс. рублей, из них:
- средства местного бюджета – 48 868,96 тыс. рублей (86,92%),
- средства краевого бюджета – 108 386,32 тыс. рублей (79,91%)%
- средства федерального бюджета – 223 734,50 тыс. рублей (100%).
По мероприятиям программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022годы:
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Предусмотрено бюджетной сметой 233 640,78 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 4 174,95 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 104 731,33 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета – 124 734,50 тыс. рублей, 
Заключено 33 муниципальных контракта на сумму 233 640,77 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 233 640,78 тыс. рублей. (100 %):
- средства бюджета городского округа – 4 174,95 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 104 731,33 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета – 124 734,50 тыс. рублей, 
В 2020 году произведен ремонт 15 автомобильных дорог (из них 5 с грунтовым покрытием и 10 с асфальтобетонным покрытием) общей протяженностью 14,183 км, 107 500 м2: 
1) ул. Карла Маркса – 1,023 км, 25 267 м2 ;
2) ул. Пригородная – 3,580 км, 25 065 м2;
3) ул. Горького – 0,544 км, 6 116 м2;
4) ул. Мичурина (грунтовая) – 1,63 км, 7200 м2;
5) ул. Мичурина (асфальт) – 0,754 км, 3 764 м2;
6) ул. им В.А. Маслакова – 0,536 км, 4 817 м2;
7) ул. Ганслеп – ул. Прибрежная – 0,718 км, 4 647 м2;
8) ул. Академика Курчатова- 2 – 0,827 км, 4 512 м2;
9) ул. Подгорная – 0,381 км, 2 020 м2;
10) ул. Аллея Труда-2 – 0,725 км, 5 692 м2;
11) ул. Степана Лебедева – 0,932 км, 6 650 м2;
12) грунтовая ул. Первомайская-3 – 0,600 км, 3 000 м2;
13) грунтовые ул. Уссурийская, ул. Октябрьская, ул. Береговая – 1,932 км, 8 750 м2.
В рамках проведенных работ произведены следующие работы:
- ремонт брусчатого покрытия пешеходных дорожек вдоль центральных дорог города по ул. Карла Маркса - 0,580 км, по ул. Аллея Труда-2 – 0,900 км;
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 95 030 м2;
- ремонт грунтового покрытия – 12 470 м2
- укладка и замены водопропускных труб – 224,5 м.п.;
- устройство водопропускных железобетонных лотков – 36 шт.;
- произведена прочистка кюветов – 265 м3;
- установка бортовых камней – 8 900 п.м.
Произведена оплата за фактически выполненные работы в рамках муниципального контракта № 61/МК от 05 июня 2018 г. (исполнительный лист серия ФС № 020282925, выданный Арбитражным судом Приморского края 09.01.2020г. по делу № А51-3730/2019) в сумме 960,96472 тыс. рублей.
2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Предусмотрено бюджетной сметой 0,00 тыс. рублей:
Средства краевого и местного бюджета на данное мероприятие в 2020 году не предусмотрены, работы не проводились, контракты не заключались.
3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
Предусмотрено бюджетной сметой 45 315,06 тыс. рублей. Заключено 25 муниципальных контрактов на сумму 44 685,95 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 43 654,14 тыс. рублей. Процент исполнения – 96,33%. 
Общая экономия по данному мероприятию составила – 1 660,93 тыс. рублей, из них: 
- 629,12 тыс. рублей экономия в результате проведения мероприятия по энергосбережению (замена энергосберегающих ламп на уличном освещении), оплата произведена за фактически потребленную электроэнергию;
- 1 031,81 тыс. рублей оплата работ в рамках контракта по содержанию автомобильных города в зимний период произведена в соответствии с фактическими объемами выполненных работ.
Общий объем работ составил:
- ямочный ремонт автомобильных дорог – 1 169 м2;
- грейдирование автобусных маршрутов - 1554887 м2; 
- очистка кюветов - 500 м3; 
- нанесение разметки - 35138,9 м2; 
- очистка автомобильных дорог - 9451613 м2; 
- очистка грунтовых дорог - 900000 м2; 
- очистка асфальтобетонных автомобильных дорог от свежевыпавшего снега - 337558 м2; 
- очистка грунтовых дорог от свежевыпавшего снега - 635225 м2; 
- грейдирование при ширине до 6 м - 2772026 м2; 
- побелка бордюр - 11075 м2; 
- очистка смотровых колодцев - 180 шт., 
- очистка дождеприемных колодцев с решетками - 150 шт.; 
- очистка водопропускных лотков - 8477 м; 
- очистка автобусных остановок от снега вручную - 35060 м2; 
- очистка урн на автобусных остановках - 3410 шт.
- очистка дорог от случайного мусора - 181280 м2; 
- очистка дорог от снега с а/б покрытием - 1824447 м2; 
- очистка дорог от снега с грунтовым покрытием - 4518945 м2; 
- очистка автобусных остановок от случайного мусора - 10270 м2; 
- очистка урн на автобусных остановках 749 шт.; 
- россыпь противогололедных материалов - 6185173 м2;
- верховой осмотр воздушных линий - 35,315 км, 
- замена вышедших из строя ламп и светильников - 515шт./59шт., 
- ремонт светильников - 240 шт., 
- установка железобетонных опор ВЛ - 24 шт.,
- замена повреждённых опор с изготовлением оголовников - 4шт., 
- очистка опор от наклеенной рекламы - 20,5м2,   
- обрезка крон деревьев - 96шт., 
- настройка реле времени 3 шт., ремонт, 
- замена, настройка ПРА (пускорегулирующий автомат) - 8 шт.
- замена дорожных знаков - 35 шт., 
- замена стоек дорожных знаков - 10 шт., 
- правка стоек дорожных знаков - 8 шт.; 
- обслуживание светофорных объектов (декадное, месячное,  квартальное) - 2 объекта.
Произведена плата  на сумму 388,85 тыс. рублей за выполнение работ в рамках муниципального контракта № 205/МК от 11.11.2019 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах».
4. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним. 
Предусмотрено бюджетной сметой 3 673,35 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 3 673,35 тыс. рублей из них: средства бюджета городского округа – 18,37 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 654,99 тыс. рублей. Кассовый расход 3 673,35 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,00%. 
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству подъездных автомобильных дорог и проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющих 3-х и более детей микрорайона «Северный» (5-я очередь) № 35/МК от 27.03.2020. Работы выполнены в полном объеме, построена грунтовая автомобильная дорога протяженностью 0,733 км для обеспечения 24 земельных участков данного микрорайона, виды работ:
- разработка грунта с перевозкой – 3620 м3;
- планировка откосов и полотна (насыпей) – 805 260 м2;
- планировка откосов и полотна (выемок) – 1 658 540 м2;
- уплотнение грунта прицепными катками – 1 023 590 м3;
- устройство дорожных насыпей – 1 533 690 м3.
5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.
Предусмотрено бюджетной сметой 100 000,00 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 1 000,00 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета – 99 000,00 тыс. рублей,
Заключен 1 двухгодичный муниципальных контракта с подрядной организацией ООО «СПЕЦСУ» г. Артем на сумму 120 661,81 тыс. рублей (из них 20 661,81 тыс. рублей средства 2021 года). 
Кассовое исполнение составило 100 000,00 тыс. рублей. (100 %):
- средства бюджета городского округа – 1 000,00 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета – 99 000,00 тыс. рублей. 
Срок окончания строительных работ по контракту 31.07.2021 года.
В 2020 году выполнены следующие работы:
Разборка существующего моста:
- демонтаж пролетных строений, насадок крайних и промежуточных опор – 28 балок
- разборка перфоратором железобетонных свай – 6,12 м3;
Устройство объездной дороги:
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами – 722 м3;
- уплотнение грунта прицепными катками – 6590 м3;
- уплотнение грунта прицепными катками – 6495 м3;
- планировка площадей бульдозерами – 11360 м3.
Устройство мостового перехода через ручей «Сахарный»:
- строительная длина (общая) – 292,89 м;
- ширина земляного полотна – 14,59 м;
- ширина проезжей части – 9,0 м.
6. Разработка проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города. 
Предусмотрено бюджетной сметой 32 772,35 тыс. рублей:
- средства бюджета городского округа – 5 523,92 тыс. рублей,
- средства краевого бюджета – 27 248,43 тыс. рублей,
На нижеследующие объекты:
Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:
- «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап;
- «Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская»;
Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:
- «Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км»;
- «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км»;
- «Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»;
- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)»;
- «Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)»;
- «Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км»;
- «Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км».
В целях реализации строительства и реконструкции 9 линейных объектов было заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 32 490,63 тыс. рублей, из них 26 968,12 тыс. рублей средства краевого бюджета, 5 522,51 тыс. рублей средства местного бюджета. 
Экономия в размере 281,72 тыс. рублей из них:
- 280,31 тыс. рублей – средств краевого бюджета, 
- 1,41 тыс. рублей – средства местного бюджета сложилась в результате экономии по электронным торгам объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап.
Кассовый расход составил 21,50 тыс. рублей средств местного бюджета за разработку ППТ и ПМТ на указанные объекты. Процент исполнения – 0,08%. Сроки выполнения работ по заключенным контрактам продлены с 30.11.2020 года на 31.03.2021 года в связи с распространение новой короновирусной инфекцией (COVID-19). 
Общее не освоение денежных средств на 31.12.2020 г составил:
- 26 968,12 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
- 5 501,01 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной программой.
В отчетном году из 6 показателей (индикаторов), характеризующих эффективность программы, достигнуто 5 показателей. 
Уровень достижения целевого показателя составляет 119,38 %, 
Освоено более 91,7 % финансовых средств, оценка эффективности реализации муниципальной программы «эффективно».




ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2022 годы
 (наименование муниципальной  программы)
за 2020 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
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	6
	7
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	10
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	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	111 170,82
	415 401,54
	380 989,77

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	98 068,07
	278 955,84
	277 294,91

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	1 076,17
	1 857,11
	1 857,11

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	54 731,33
	104 731,33
	104 731,33

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	552,84
	1 057,89
	1 057,89 

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	
	125 994,44
	125 994,44

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	371,73
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 9240
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	41 336,00
	45 315,06
	43 654,14

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	400
	13 102,75
	136 445,71
	103 694,85

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	
	27 248,43
	0,00

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	
	136,93
	21,50

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	405,63
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	20,10
	18,37
	18,37

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	4 000,00
	3 654,99
	3 654,99

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	400
	1 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	
	99 000,00
	99 000,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	
	1 000,00
	1 000,00

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	400
	57,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	10 155,42
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	51,03
	2,55

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	400
	6 811,68
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	5 705,58
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	28,67
	2,63

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	12,55
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	400
	11,75
	776,06
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	3 302,35
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	16,59
	2,98

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	400
	3,95
	906,03
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 237,75
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	6,22
	2,25

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	400
	760,00
	656,93
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 187,85
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	5,97
	2,15

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	400
	2,40
	617,59
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	778,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	3,91
	1,50

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	400
	3,15
	620,12
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 028,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	5,17
	2,00

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	400
	8,54
	1 075,59
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	2 295,48
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	11,54
	2,95

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	400
	5,30
	734,67
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 557,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	7,83
	2,50

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-
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Форма 10
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2022 годы
 (наименование муниципальной программы)
за 2020 год

	    1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование
мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма**
	Причина несоблюдения планового срока 
и меры по исполнению мероприятия ***



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Муниципальная программа, всего
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, 
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ремонт автодорог:
- ул. Мичурина грунт.
- ул. Ганслеп;
- ул. Прибрежная;
- ул. Мичурина асфал.
- ул. Горького;
- ул. Маслакова;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Ак. Курчатова;
- ул. Подгорная;
- ул. Аллея Труда-2;
- ул. Ст. Лебедева;
- ул. Береговая;
- ул. Уссурийская;
- ул. Октябрьская
- ул. Первомайская)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	01.01.2020- 31.12.2020
	Заключено 33 муниципальных контракта на сумму 233 640,77 тыс. рублей
Освоено – 233 640,77 тыс. рублей
(Произведена оплата контракта за 2018 год на сумму 960,96 тыс. рублей по решению суда исп. лист 
№ 020282925)
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	
	муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием финансирования 

	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	01.01.2020- 31.12.2020
	Заключено 25 муниципальных контрактов на сумму-
44 685,95 тыс. рублей
(освоено – 43 654,135 тыс. рублей)
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Строительство участка подъездных дорог микрорайона «Северный»)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	01.01.2020- 31.12.2020
	Заключен 1 муниципальный контракт (№ 35/мк от 27.03.2020) на сумму 3 673, 35 тыс. рублей 
ОСВОЕНО – 3 673,35 тыс. рублей

	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей 
ОСВОЕНО – 100 000,00 тыс. рублей
	Контракт двухгодичный. Техническая готовность в 2020 году составляет 75,5% 

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта (№ 76/мк от 12.05.2020 - , № 190/мк от 08.10.2020) на сумму 9 924,73 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,55 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта (№ 77/мк от 12.05.2020, № 191/мк от 08.10.2020) на сумму 5 734 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,625 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	01.01.2020- 31.09.2020
	-
	муниципальных контрактов не заключено

	(срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.)

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 91/мк от 18.05.20 
- 3 500,00 тыс. рублей 
- № 183/мк от 31.08.20 
– 595,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,98 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 95/мк от 19.05.20 
- 1 700,00 тыс. рублей
- № 184/мк от 31.08.2020 
– 450,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,25 тыс. рублей 
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 93/мк от 18.05.2020
- 1 420,75 тыс. рублей 
- № 185/мк от 31.08.2020 
– 430,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,15 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 92/мк от 18.05.2020
- 1 100,00 тыс. рублей 
- № 186/мк от 31.08.2020 
– 300,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 1,50 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 94/мк от 18.05.2020
- 1 253,29 тыс. рублей 
- № 187/мк от 31.08.2020 
– 400,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,00 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 96/мк от 19.05.2020
- 2 792,61 тыс. рублей 
- № 189/мк от 31.08.2020 
– 590,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,95 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	- Разработка ПСД (проектно-сметная документация), ППТ (проект планировки территории), ПМТ (проект межевания территории)
	
	01.01.2020- 31.12.2020
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 90/мк от 18.05.2020
- 1 800,00 тыс. рублей 
- № 188/мк от 31.08.2020 
– 500,00 тыс. рублей ОСВОЕНО – 2,50 тыс. рублей
	Срок исполнения контракта продлен до 31.03.2021

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	муниципальных контрактов не заключено


	(срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.)



	       2. Финансовое обеспечение муниципальной программы


	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед/тыс. руб)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	2 228404,79
	597 472,76
	26,81 %
	415 401,54
	380 989,77
	91,72%
	78/414 490,70

	
	бюджет городского округа
	268 826,45
	176 692,88
	65,83 %
	56 032,29
	48 868,96
	87,22%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	1 959 578,34
	420 509,88
	21,46 %
	135 634,74
	108 386,30
	79,91%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	
	
	
	223 734,50
	223 734,50
	100 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	379 642,23
	481 138,73
	126 73%
	278 955,84
	277 294,91
	99,40%
	

	
	бюджет городского округа
	243 289,37
	168 791,43
	69,38%
	49 490,01
	47 829,08
	96,64%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	136 352,86
	312 347,30
	230,73%
	104 731,33
	104 731,33
	100 %
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	
	
	
	124 734,50
	124 734,50
	100,%
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	116 766,16
	294 046,58
	251,83%
	233 640,78
	233 640,78
	100 %
	33/233 640,77

	
	бюджет городского округа
	21 848,65
	23 134,63
	105,89%
	4 174,95
	4 174,95
	100 %
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	94 917,51
	270 911,95
	285,42%
	104 731,33
	104 731,33
	100 %
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	
	
	
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	56 996,39
	56 624,66
	99,35%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0,00

	
	бюджет городского округа
	15 561,04
	15 189,31
	97,61%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	41 435,35
	41 435,35
	100%-
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	205 879,68
	130 467,49
	63,37%
	45 315,06
	43 654,14
	96,33%
	25/44 685,95

	
	бюджет городского округа
	205 879,68
	130 467,49
	63,37%
	45 315,06
	43 654,14
	96,33%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	35 044,67
	116 334,03
	331,96%
	136 445,70
	103 694,85
	76,00%
	

	
	бюджет городского округа
	25 537,08
	8 171,45
	31,9%
	6 542,28
	1 039,87
	15,89%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	9 507,59
	108 162,58
	113,7%
	30 903,42
	3 654,99
	11,83%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	
	
	
	99 000,00
	99 000,00
	100%
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	17 064,89
	16 312,52
	95,59%
	3 673,35
	3 673,35
	100%
	1/3 673,35

	
	бюджет городского округа
	7 557,30
	7 149,94
	94,61%
	18,37
	18,37
	100%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	9 507,59
	9 162,58
	69,37%
	3 654,99
	3 654,99
	100%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	254 850,93
	100 000,00
	39,24%
	100 000,00
	100 000,00
	100%
	1/120 661,81

	
	бюджет городского округа
	1 701,25
	1 000,00
	58,78%
	1 000,00
	1 000,00
	100%
	

	
	федеральный бюджет (субсидии)
	253 149,68
	99 000,00
	39,11%
	99 000,00
	99 000,00
	100%
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	533 603,40
	2,55
	0,0005%
	10 206,46
	2,55 
	0,02%
	2/10 206,46

	 
	бюджет городского округа
	2 885,50
	2,55
	0,09%
	51,03
	2,55
	5,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	533 717,90
	0,00
	0,00%
	10 155,42
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	270 800,00
	2,63
	0,001%
	5 734,25
	2,63
	0,05%
	2/5 734,26

	 
	бюджет городского округа
	8 138,60
	2,63
	0,03%
	28,67
	2,63
	9,16%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	262 661,40
	0,00
	0,00%
	5 705,58
	0,00
	0,00%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	125 520,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	627,60
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	124 892,40
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	117 151,34
	2,98
	0,002%
	4 095,00
	2,98
	0,07%
	2/4 095,00

	 
	бюджет городского округа
	588,66
	2,98
	0,51%
	792,65
	2,98
	0,38%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	116 562,68
	0,00
	0,00%
	3 302,35
	0,00
	0,00%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	39 400,00
	2,25
	0,01%
	2 150,00
	2,25
	0,10%
	2/2 150,00

	 
	бюджет городского округа
	197,02
	2,25
	1,14%
	912,25
	2,25
	0,25%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	39 202,98
	0,00
	0,00%
	1 237,75
	0,00
	0,00%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	37 910,00
	2,15
	0,01%
	1 850,75
	2,15
	0,12%
	2/1 850,75

	 
	бюджет городского округа
	945,77
	2,15
	0,23%
	662,90
	2,15
	0,32%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	36 964,23 
	0,00
	0,00%
	1 187,85
	0,00
	0,00%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	23 940,00
	1,50
	0,01%
	1 400,00
	1,50
	0,11%
	2/1 400,00

	 
	бюджет городского округа
	119,70
	1,50
	1,25%
	621,50
	1,50
	0,24%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	23 820,30
	0,00
	0,00%
	778,50
	0,00
	0,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	31 400,00
	2,00
	0,01%
	1 653,29
	2,00
	0,12%
	2/1 653,29

	 
	бюджет городского округа
	156,99
	2,00
	1,27%
	625,29
	2,00
	0,32%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	31 243,01
	0,00
	0,00%
	1 028,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	231 232,00
	2,95
	0,0013%
	3 382,60
	2,95
	0,09%
	2/3 382,60

	 
	бюджет городского округа
	1 804,25
	2,95
	0,16%
	1 087,12
	2,95
	0,27%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	229 427,75
	0,00
	0,00%
	2 295,48
	0,00
	0,00%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	53 060,00
	2,50
	0,005%
	2 300,00
	2,50
	0,11%
	2/2 300,00

	 
	бюджет городского округа
	265,29
	2,50
	0,94%
	742,50
	2,50
	0,34%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	52 794,71
	0,00
	0,00%
	1 557,50
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	[bookmark: _GoBack]109 830,85
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	549,15
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
	109 280,85
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	





ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы 
(наименование муниципальной программы)
за 2020 года
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования из бюджета 
городского округа, тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 057,89
	104 731,33
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па
Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края 
№ 16-3 от 12.03.2020
№ 16-3/1 от 01.06.2020
№ 16-3/2 от 17.07.2020
№ 16-3/3 от 17.11.2020
№ 16-56 от 12.02.2020
№ 16-56/1 от 17.06.2020
№ 16-68 от 14.04.2020
№ 16-68/1 от 17.07.2020
№ 16-68/2 от 17.12.2020
№ 16-80 от 14.04.2020
№ 16-87 от 18.06.2020
№ 16-87/1 от 24.08.2020
	Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 802-КЗ от 28.05.2020)

	
	
	1 259,94
	124 734,50
	
	

	2
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	18,37
	3 654,99
	
	

	3
	Проектирование, автомобильных дорог общего пользования
	136,93
	27 248,43
	
	

	4.
	Строительство автомобильных дорог
	1 000
	99 000,00
	
	


ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы 
за отчетный финансовый год и за весь 
период реализации муниципальной программы
 «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2022 годы 
за 2020 год

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателей муниципальной программы
	% выполнения
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	Ожидаемые значения показателей
	Фактически достигнутые значения показателей
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа
	%
	61
	55,8
	109 %
	В 2020 году отремонтировано 14 км автомобильных дорог

	1.2.
	доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	2,4
	7,5
	312,5 %
	

	1.3.
	доля автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	24,3
	24,2
	99,6 %
	Отсутствие выполнения работ по реконструкции автомобильных дорог

	1.4.
	доля проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
	%
	6,7
	6,5
	97 %
	В 2020 году дворовые территории не ремонтировались 

	1.5
	Доля освещения улично-дорожной сети в общей протяженности улично-дорожной сети городского округа
	%
	16,7
	16,4
	98,2 %
	

	1.6
	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ед
	10
	0
	0%
	Перенесены сроки выполнения работ по разработке ПСД на 9 линейных объектов до 31.03.2021 года




