

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

Андрюхин А.В.

глава городского округа

Большой Камень



ПАСПОРТ

проекта «Стандарт деятельности администрации городского округа Большой Камень по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городском округе Большой Камень»

Наименование проекта	Стандарт деятельности администрации городского округа Большой Камень по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе Большой Камень на 2021 год	
Краткое наименование проекта	Муниципальный стандарт	Срок начала и окончания проекта 01.02.2021 – 31.12.2021
Руководитель проекта	Шапилов Е.М. - заместитель главы администрации городского округа Большой Камень	
Администратор проекта	Мелведева О.Л. - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Большой Камень	

1. Показатели проекта

№	Показатель	Значение показателя		Информационная система (источник данных)
		Базовое (на 31.12.2020)	Целевое (на 31.12.2021)	
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел.	3831	3932	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (статистический бюллетень), Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю
2.	Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ед.	174	208	
3.	Улучшение качества предоставления муниципальных услуг, балл	-	4	Результаты опроса предпринимателей и инвесторов, проведенного Правительством Приморского края (по 5-балльной шкале)

## 2. План мероприятий проекта

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатель эффективности
<b>Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых</b> <b>Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход</b>					
1	Формирование инвестиционных площадок	Создание условий для реализации инвестиционных проектов	20.03.2021	Селифанов С.В. начальник управления архитектуры и градостроительства	Актуализированные данные об инвестиционных площадках размещены на сайте администрации городского округа Большой Камень и на Инвестиционном портале Приморского края
2	Реализация проектов с использованием механизма МЧП и концессии	Повышение эффективности использования муниципальной собственности; рост привлекаемых частных инвестиций в создание и реконструкцию муниципальной собственности	20.02.2021	Борисова Е.В.	Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП и концессии в 2021 г., размещены на сайте городского округа Большой Камень
			20.12.2021	Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Большой Камень	Количество частных и публичных инициатив в сфере МЧП или концессий: не менее 3 ед.
3	Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет)	Взаимодействие и вовлечение предпринимателей и инвесторов в решение вопросов создания благоприятной деловой среды	28.02.2021	Мелведова О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	План проведения заседаний Совета на 2021 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, в т.ч. связанных с контрольно-назорной деятельностью, размещен на сайте администрации городского округа Большой Камень

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатель эффективности
			ежеквартально	Медведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	Проведено заседание Совета, не менее 1 ед.
			20.12.2021		Количество проектов и инициатив, рассмотренных на заседании Совета: не менее 2 ед.
			20.12.2021		Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ, социальных сетях администрации городского округа Большой Камень, не менее 2 ед./квартал Головой отчет о деятельности Совета размещен на сайте администрации городского округа Большой Камень
	Проведение бизнес-завтраков с главой городского округа Большой Камень	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов	ежемесячно	Медведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	Проведен бизнес-завтрак с главой и представителями бизнеса, не менее 1 ед.
4					Количество информационных сообщений о проведении бизнес-завтраков главы городского округа Большой Камень и представителей бизнеса в СМИ, социальных сетях администрации городского округа, не менее 2 ед.

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатель эффективности
5	Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей	Популяризация предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в т.ч. учащихся школ и средних специальных учебных заведений	ежеквартально	Мелведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	Проведено мероприятий, не менее 2 ед.
6	Проведение обучающих мероприятий совместно с Центром «Мой бизнес», МКК «Фонд развития Приморского края», НО «Гарантийный фонд Приморского края»	Повышение информированности предпринимателей и инвесторов об условиях ведения бизнеса в МО	ежеквартально	Мелведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	Проведено совместное мероприятие, не менее 1 ед.
7	Проведение информационно-кампаний в рамках популяризации предпринимательской и инвестиционной деятельности, в т.ч., публикация в СМИ информации о работе органов власти по оказанию имущественной поддержки		ежеквартально	Мелведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг; Петрова С.В. начальник управления имущественных отношений	Количество «историй успеха» по полученно имущественной поддержке, размещенных в СМИ, не менее 2 ед.
8	Выявление неиспользованного государственного и муниципального имущества в целях передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП с привлечением к данной работе субъектов МСП и	Создание возможностей аренды муниципального имущества предпринимателям и инвесторам	20.12.2021	Борисова Е.В. и.о. начальника управления имущественных отношений	Перечень муниципального имущества, дополнительный не менее чем на 10% к 2020 г., размещен на сайте администрации городского округа Большой Камень

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатель эффективности
	общественных объединений предпринимателей				
9	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием	Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год	20.12.2021	Медведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	Текст выступления размещен на сайте администрации городского округа Большой Камень

**Улучшение качества предоставления муниципальных услуг**

10	Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации, обучающие мероприятия и т.п.)	Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих	25.12.2021	Кимбаева С.А. начальник управления делами	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, составляет не менее 10% от общего числа муниципальных служащих
11	Участие муниципальных команд в обучающих мероприятиях, организованных Министерством экономического развития Приморского края	Повышение качества управления в сфере развития МСП	25.12.2021	Медведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг; Селифанов С.В. начальник управления архитектуры и градостроительства; Борисова Е.В. и.о. начальника управления имущественных отношений	Разработан муниципальный проект по развитию МСП. Проект согласован Министерством Приморского края
12	Информирование о ресурсоснабжающих организациях (далее - РСО), действующих на территории МО	Доступ предпринимателей к информации о РСО	30.03.2021	Штефан В.И. начальник управления жизнеобеспечения	Информация о РСО с указанием доступной мощности на источнике тепло - водоснабжения и контактных данных размещена на сайте администрации городского округа Большой Камень

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатель эффективности
13	Настройка рабочих мест для работы в региональном портале государственных услуг (РПГУ) для осуществления межведомственного электронного взаимодействия	Повышение качества и удобства получения муниципальных услуг	30.06.2021	Руденко Д.А. начальник отдела информатизации управления делами	Настроено не менее 1 рабочего места в администрации городского округа Большой Камень
14	Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой МО	Оперативное решение проблем и вопросов инвестора	ежеквартально	Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Большой Камень	Не менее 95% ответов на обращения даны в течение 7 рабочих дней
15	Предоставление муниципальных услуг в области градостроительства, земельных и имущественных отношений на основе типовых административных регламентов в электронном виде через РПГУ ( <a href="https://gosuslugi.primorskyt.ru/">https://gosuslugi.primorskyt.ru/</a> )	Цифровизация и предоставление муниципальных услуг в электронном виде	ежеквартально	Селифанов С.В. начальник управления архитектуры и градостроительства; Борисова Е.В. и.о. начальника управления имущественных отношений	Не менее 90% муниципальных услуг в РПГУ предоставляются в сроки, установленные типовыми административными регламентами
16	Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав	Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков	ежеквартально	Селифанов С.В. начальник управления архитектуры и градостроительства; Борисова Е.В. и.о. начальника управления имущественных отношений	Не менее 95% ответов на межведомственные запросы посредством СМЭВ даны в течение 2 рабочих дней

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Показатель эффективности
17	Проведение процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА на портале <a href="http://www.regulation.gov.primorsky.ru">www.regulation.gov.primorsky.ru</a>	Учет мнения бизнес-сообщества при разработке МНПА	ежеквартально	Медведева О.Л. начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг	Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и/или процедуру оценки фактического воздействия, размещенных на портале, не менее 1 ед.