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«Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 1-2 квартал 2021 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2021 году: 66 097,91 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 3 918,88  тыс. руб., 

из бюджета городского округа – 62 179,03  тыс. руб.
Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2021 год мероприятия: 
1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
1.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 2 490,08 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 2 490,08 тыс. руб. (100 %). Проведено официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в количестве 71 мероприятие и привлечено 3 568 человек к участию.
2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.
2.1. Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1 014,30 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 92/МК на мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Универсальная спортивная площадка по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень». Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%). Оплата после выполнения работ
2.2. Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 30,57 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 30,57 тыс. руб. (61,14%). 
2.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 6 976,51 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. 
Заключен контракт № 47/МК (разработка ПСД).  Документация подготовлена, направлена в Приморскую государственную экспертизу.  Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0%). Оплата после выполнения работ.

2.4. Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 5 310,17 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 379,00 тыс. руб. (7,1%). Заключен контракт № 34/МК (разработка ПСД). Проектно-сметная документация подготовлена, направлена в Примгосэкспертизу от 16.03.2021г. № 70/21. После исправления замечаний, пакет документов повторно направлен  в Примгосэкспертизу. 23.06.21 получено положительное заключение от Примгосэкспертизы ПСД № 25-1-1-3-032621-2021. Также был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических  изысканий № 48/МК от 14 мая 2021 года. Работы выполнены, кассовый расход составил 379,0 тыс.руб (7,1%). 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2683 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАУ «Спортивный комплекс» городского округа Большой Камень на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2682 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» городского округа Большой Камень на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 46 325,79 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 27 328,99 тыс. руб. (58,99 %). Показатели объёма муниципальных услуг (работ) за 1-2 квартал выполнены.
4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 31,6 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 3 918,88 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1-2 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%).
В целом, кассовое исполнение Программы за 1-2 квартал 2021 года – 45,73 %.
Форма № 9

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-2 квартал 2021 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Предусмотренный муниципальной программой
	По сводной бюджетной росписи на отчетную дату
	Кассовое исполнение


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего
	 Отдел по физической культуре и спорту
	-
	-
	1800000000
	-
	65 433,60
	66 097,91
	30 228,64

	1
	Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных  и спортивных мероприятий"
	Отдел по физической культуре и спорту
	902
	1102
	1890100000
	000
	2 490,08
	2 490,08
	2 490,08

	1.1.
	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	МАУ «Спортивный комплекс», 
	902
	1102
	1890120790
	600
	2 490,08
	2 490,08
	2 490,08

	2
	Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта"
	Отдел по физической культуре и спорту
	902
	1103     0703
	1890200000
	000
	12 667,24
	13 331,55
	409,57

	2.1.
	Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	1890240460
	400
	350,00
	1 014,30
	0,00

	2.2.
	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс»
	902
	1102
	1890240490
	400
	30,57
	30,57
	30,57

	2.3.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	1890240450
	400
	6 976,51
	6 976,51
	0,00

	2.4.
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень 
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	1890240480
	400
	5310,17
	5 310,17
	379,00

	3.
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
	Отдел по физической культуры и спорта
	902
	0000
	1890300000
	000
	46 325,79
	46 325,79
	27 328,99

	3.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
	МБУ ДО ДЮСШ "Лидер"
	902
	0703
	1890370080
	611
	15 134,20
	15 134,20
	7 566,00

	
	
	
	902
	1102
	1890370080
	611
	7 959,20
	7 959,20
	5 508,36

	
	
	 МАУ "Спортивный комплекс"
	902
	1102
	1890370080
	621
	23 232,40
	23 232,40
	14 254,63

	4
	Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" 
	Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	189P500000
	 
	3 950,49
	3 950,49
	0,00

	4.1.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	189P592190
	400
	3950,49
	3950,49
	0,00


Форма №10

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы
за 1-2 квартал 2021 года
	Раздел 1. азделРеализация мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма **
	Причина несоблюдения планового срока

и меры по исполнению мероприятия ***


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий

	1.1.
	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	1.Организация и проведение  физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий городского округа 

2. Участие в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях


	Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер»
	январь-декабрь 2021
	январь-март 2021
	Исполнено.

Заключено соглашение № 7 от 12.01.2021 г. и доп. соглашение № 1 от 08.02.2021 г.
на сумму 2 490,08 тыс. руб.
	-

	2.
	Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта

	2.1.
	Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	февраль-ноябрь 2021
	
	Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ разработано, согласовано.

 29 июня 2021 заключен муниципальный контракт № 92/МК на мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Универсальная спортивная площадка по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень»
	

	2.2.
	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	март-ноябрь 2021
	
	Заключен муниципальный контракт №84/МК от 18 июня 2021 года. На текущую дату проектировщиком проведено обследование здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень, выполнены инженерно-гидрометеорологические; инженерно-геодезические; инженерно-экологические; инженерно-геологические изыскания по объекту. Работы производятся согласно графика реализации мероприятия. Плановая дата окончания работ 20.12.2021 г.
	

	2.3.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	март-ноябрь 2021
	
	Заключен контракт № 47/МК (разработка ПСД) Документация направлена в Прим.гос.экспертизу. Срок проведения государственной экспертизы по договору № 80/21 от 15 апреля 2021 года, продлен, предполагаемая дата выдачи заключения – 22 июля 2021 года.
	

	2.4.
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень 
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	2020-ноябрь 2021
	
	Заключен контракт от 27.03.2020г. № 34/МК (разработка ПСД). Заключено Доп. соглашение от 28.12.2020 № 1, срок действия контракта продлен до 01.11.2021г.  Проектно-сметная документация направлена в Примгосэкспертизу от 16.03.2021г. № 70/21. После исправления замечаний, пакет документов повторно направлен  в Примгосэкспертизу. 23.06.21 получено положительное заключение. Заключен муниципальный контракт на выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических  изысканий № 48/МК от 14 мая 2021 года. Работы выполнены, кассовый расход составил 379 т.руб.
	

	3.
	Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
	Реализация мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
	МБУ ДО ДЮСШ "Лидер",

МАУ «Спортивный комплекс»


	январь-декабрь 
	январь-июнь
	Исполнено.

График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 31 298,36 тыс. руб. Отчёт о выполнении муниципального задания 

за 1-2 квартал 2021 года

	-


	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»

	
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень»
	МКУ «СЕЗ»
	Март-декабрь 2021
	
	Подписано соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г.  № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета на сумму 3 950,49

Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ подготовлено. Аукционная документация согласована Министерством закупок Приморского края. Заключен муниципальный контракт №84/МК от 18 июня 2021 года. На текущую дату проектировщиком проведено обследование здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень, выполнены инженерно-гидрометеорологические; инженерно-геодезические; инженерно-экологические; инженерно-геологические изыскания по объекту. Работы производятся согласно графику реализации мероприятия. Плановая дата окончания работ 20.12.2021 г.
	

	*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;

**) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия

***) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату.


	Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)
	Оценка исполне-ния, (%)
	Объем финансирования на текущий год, (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения на отчетную дату, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего
	1 352 157,57
	108 613,02
	8,03
	66 097,91
	30 228,64
	45,73
	8 / 66 097,91

	
	федеральный бюджет 
	472 026,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	137 686,88  
	19 028,00  
	13,82  
	3 918,88  
	0,00  
	0,00  
	

	
	бюджет городского округа
	423 314,69  
	89 585,02
	21,16  
	62 179,03  
	30 228,64
	48,62  
	

	1.
	Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных  и спортивных мероприятий

	1.1. 
	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

	
	Всего
	31 715,35  
	5 154,39
	16,25
	2 490,08  
	2 490,08
	100,00  
	1 / 2 490

	
	бюджет городского округа
	31 715,35  
	5 154,39
	16,25  
	2 490,08  
	2 490,08
	100,00  
	

	2.
	Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта

	 2.1.
	Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень.

	
	Всего
	17 600,00
	0  
	0  
	1 014,30  
	0,00  
	0,00  
	1/ 1014,3 

	
	краевой бюджет
	17 163,75  
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	436,25  
	0  
	0
	1 014,30  
	0,00  
	0,00  
	

	 2.2.
	Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень.

	
	Всего
	209 975,07
	30,57  
	0,0001  
	30,57  
	30,57 
	100 
	

	
	федеральный бюджет 
	183 760,00
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	краевой бюджет 
	20317,92
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	бюджет городского округа
	5897,17
	30,57  
	0,5  
	30,57
	30,57  
	100 
	

	2.3.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

	
	Всего
	       366 753,02
	0  
	0  
	6 976,51  
	0,00  
	0,00  
	1/ 6 780,0

	
	федеральный бюджет 
	       349 270,00
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	           3 512,35
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	           6 994,16
	0  
	0
	6 976,51  
	0,00  
	0,00  
	

	2.4.
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень

	
	Всего
	         76 660,17
	379,00  
	0,5  
	5 310,17
	379,00  
	7,14  
	2/5 269,0

	
	федеральный бюджет 
	         64 220,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	           7 094,35
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	           5 345,82
	379,00  
	7,1
	5 310,17  
	379,00  
	7,14  
	

	3.
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»

	 3.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений  физической культуры и спорта

	
	Всего
	367 822,87  
	68 160,95 
	18,53  
	46 325,79  
	27 328,99  
	58,99  
	2 / 46 325,79

	
	бюджет городского округа
	367 822,87  
	68 160,95
	18,53  
	46 325,79  
	27 328,99
	58,99  
	

	4.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

	4.1 
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень 

	
	Всего
	21 122,20
	0,00  
	0,00  
	3 950,49  
	0,00  
	0,00  
	1/ 3918,88 

	
	федеральный бюджет 
	-
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	20 918,88
	0,00  
	0,00  
	3 918,88  
	0,00  
	0,00  
	

	
	бюджет городского округа
	203,32
	0,00  
	0,00  
	31,60  
	0,00  
	0,00  
	


Форма №11
ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из краевого и федерального бюджетов городскому округу 

Большой Камень в рамках муниципальной программы

                          «Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

                        за 1-2 квартал 2021 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 

из бюджета городского округа, 

тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 

тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта

о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»
	31,60
	3 918,88
	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па 

Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г.  № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета
	Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89)


*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов[image: image1.wmf]K


