4

ОТЧЁТ 

о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 9 месяцев 2021 года

	Наименование муниципальной программы

	«Развитие физической культуры и спорт
а в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы

	Наименование ответственного исполнителя

	Отдел по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень

	Отчётная дата

	01.10.2021 год



	Должность, Ф.И.О. 

номер телефона, электронный адрес исполнителя
	Начальник управления по физической культуре, спорта и туризму управления физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень

Луценко Екатерина Николаевна
sport@mail.bk.pk.ru


Начальник управления 

по физической культуре, спорту и туризму

управления физической культуры, спорта, молодежной политики,

туризма и связей с общественностью

администрации городского округа

Большой Камень
                                                                    Е.Н.Луценко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы»

за 9 месяцев  2021 года

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета Приморского края, бюджета городского округа и составляет в 2021 году: 68 121,07 тыс. руб. в том числе:

из краевого бюджета – 16 107,26  тыс. руб., 

из бюджета городского округа – 52 013,81  тыс. руб.
Основой Программы является система мероприятий, направленных на решение конкретных задач. Сформированные на 2021 год мероприятия: 
1. Основное мероприятие. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
1.1. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 3 990,08 тыс. руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 3 990,08 тыс. руб. (100 %). Проведено официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в количестве 94 мероприятия и привлечено 4 425человек к участию.
2. Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта.
2.1. Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 1 014,30 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 92/МК на мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Универсальная спортивная площадка по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень». Планируемая дата окончания выполнения работ - 15.12.21 г. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%). Оплата после выполнения работ.
2.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 6 976,51 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Заключен контракт № 47/МК (разработка ПСД).  Получено положительное заключение государственной экспертизы от 22.07.2021 года № 25-1-1-3-039911-2021. Работы по контракту выполнены в полном объеме.   Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 6 976,51 тыс. руб. (100%). 
2.3. Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 5 833,33 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Заключен контракт № 34/МК (разработка ПСД). Проектно-сметная документация подготовлена, 18 июня 2021 года КГАУ «Примгосэкспертиза» выдало положительное заключение № 25-1-1-3-032621-2021. Также был заключен муниципальный контракт на выполнение инженерно-экологических и инженерно гидрометеорологических  изысканий № 48/МК от 14 мая 2021 года. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 5 269,17 тыс. руб. (90,33%).
2.4. Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень. Объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 30,57 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 30,57 тыс. руб. (100%). 
3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорт.
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

Постановлениями администрации городского округа Большой Камень от 29 декабря 2020 года № 2683 и  от 29 декабря 2020 года № 2682 МАУ «Спортивный комплекс» и МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» утверждены муниципальные задания на 2021 год. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 51234,8 тыс. руб., кассовый расход – 100%:

•
МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта – 15134,2 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•
МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», на спортивную подготовку по хоккею – 10590,72 тыс. руб., кассовый расход – 100%;

•
МАУ «Спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания – 25509,9 тыс. руб., кассовый расход – 100%.

4. Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни». Заключён муниципальный контракт № 84/МК от 18 июня 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации для реализации мероприятия «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень». Готовность результатов инженерных изысканий – 100 %; - готовность ПСД  – 88,0 %. В адрес ООО «ТехСтандарт» была направлена претензия о необходимости в срок до 20 декабря 2021 года передать ПСД, рабочую документацию и получить положительное заключение экспертизы. 21 декабря 2021 года от проектировщика поступило письмо о том, что с КГАУ «Примгосэкспертиза» заключено дополнительного соглашения №1 от 13 декабря 2021 года, согласно которого срок проведения государственной экспертизы установлен до 9 февраля 2022 года.
В рамках данного мероприятия объём финансовых средств за счёт бюджета городского округа составляет 31,6 тыс. руб., за счёт краевого бюджета 3 918,88 тыс.руб. Кассовое исполнение за 1-3 квартал 2021 год составило 0,00 тыс. руб. (0,00%). Оплата после выполненных работ.
В целом, кассовое исполнение Программы за 1-3 квартал 2021 года – 80,59 %.
Форма № 9

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

за 1-3 квартал 2021 года
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Предусмотренный муниципальной программой
	По сводной бюджетной росписи на отчетную дату
	Кассовое исполнение


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего
	 Отдел по физической культуре и спорту
	-
	-
	1800000000
	-
	65 433,60
	68 121,07
	54 900,73

	1
	Основное мероприятие. "Организация проведения физкультурных  и спортивных мероприятий"
	Отдел по физической культуре и спорту
	902
	1102
	1890100000
	000
	2 490,08
	3 990,08
	3 990,08

	1.1.
	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	МАУ «Спортивный комплекс», 
	902
	1102
	1890120790
	600
	2 490,08
	3 990,08
	3 990,08

	2
	Основное мероприятие "Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта"
	Отдел по физической культуре и спорту
	902
	1103     0703
	1890200000
	000
	12 667,24
	13 331,55
	409,57

	2.1.
	Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	1890240460
	400
	350,0
	1 014,30
	0,00

	2.2.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	1890292190
18902S2190
	414
	6 976,51
	6 976,51
	6 976,51

	2.3.
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень 
	МАУ «СК»
	902
	1102
	1890240490
	622
	
	523,16
	0,00

	
	
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	1890240480
18902S2190
	414
	5 310,17
	5 310,17
	5 269,17

	2.4.
	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	МКУ «СЕЗ», МАУ «Спортивный комплекс»
	902
	1102
	1890240490
	244
	30,57
	30,57
	30,57

	3.
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
	Отдел по физической культуры и спорта
	902
	0000
	1890300000
	000
	46 325,79
	46 325,79
	38 634,41

	3.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
	МБУ ДО ДЮСШ "Лидер"
	902
	0703
	1890370080
	611
	15 134,20
	15 134,20
	11 349,00

	
	
	
	902
	1102
	1890370080
	611
	7 959,20
	7 959,20
	6 930,78

	
	
	 МАУ "Спортивный комплекс"
	902
	1102
	1890370080
	621
	23 232,40
	23 232,40
	20 354,63

	4
	Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" 
	Отдел по физической культуре спорту, управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	189P500000
	 
	3 950,49
	3 950,49
	0,00

	4.1.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»
	МКУ «СЕЗ»
	902
	1102
	189P592190
	414
	3950,49
	3950,49
	0,00


Форма №10

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы
за 1-3 квартал 2021 года
	Раздел 1. азделРеализация мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма **
	Причина несоблюдения планового срока

и меры по исполнению мероприятия ***


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий

	1.1.
	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
	1.Организация и проведение  физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий городского округа 

2. Участие в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
	Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО ДЮСШ «Лидер»
	январь-декабрь 2021
	январь-сентябрь 2021
	Исполнено.

С МАУ «Спортивный комплекс» заключено соглашение № 7 от 12.01.2021 г. 
на сумму 3 655,58 тыс. руб.

С МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» заключено соглашение № 111 от 06.08.2021г. на сумму 334,5 тыс.руб.
	-

	2.
	Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта

	2.1.
	Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	февраль-ноябрь 2021
	
	Техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ разработано, согласовано.

 29 июня 2021 заключен муниципальный контракт № 92/МК на мероприятие «Выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Универсальная спортивная площадка по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень»
	

	2.2.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	2020-ноябрь 2021
	2020-июль2021г.
	Исполнено
	

	2.3.
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень 
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	2020-ноябрь 2021
	2020-июнь 2021
	Исполнено
	

	2.4.
	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс" в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	МКУ «СЕЗ»
	март-декабрь 2021
	
	Заключен муниципальный контракт №84/МК от 18 июня 2021 года. На текущую дату проектировщиком проведено обследование здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень. Работы производятся согласно графику реализации мероприятия. На текущую дату готовность разделов ПД: - готовность результатов инженерных изысканий –   100 %; - готовность ПСД  – 88,0 %.Плановая дата окончания работ 15.12.2021 г.
	

	3.
	Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

	
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
	Реализация мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
	МБУ ДО ДЮСШ "Лидер",

МАУ «Спортивный комплекс»


	январь-декабрь 
	Январь-сентябрь
	Исполнено.

График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 38 634,41 тыс. руб. Отчёт о выполнении муниципального задания 

за 1-3 квартал 2021 года


	-



	4.
	Основное мероприятие. Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»

	
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень»
	МКУ «СЕЗ»
	Март-декабрь 2021
	
	Заключен муниципальный контракт №84/МК от 18 июня 2021 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной  и рабочей документации для реализации мероприятия «Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» в г. Большой Камень». Работы производятся согласно графику реализации мероприятия. На текущую дату готовность разделов ПД: - готовность результатов инженерных изысканий –   100 %; - готовность ПСД  – 88,0 %. Плановая дата окончания работ 15.12.2021 г.
	

	*) указываются основные события выполнения каждого мероприятия муниципальной программы (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов, принятие муниципальных правовых актов и т.д.) в соответствии с планом-графиком;

**) указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (договор, контракт, соглашение), сумма фактических расходов в тыс. руб, иная информация о ходе реализации мероприятия

***) заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату.


	Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)
	Оценка исполне-ния, (%)
	Объем финансирования на текущий год, (тыс. руб.)
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, (тыс. руб.)
	Оценка исполнения на отчетную дату, (%)
	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы, всего
	1 325 157,57
	129 315,74
	9,76
	68 121,07
	54 900,73
	80,59
	10/ 68 121,07

	
	федеральный бюджет 
	472 026  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	137 686,88  
	31 175,71  
	22,64  
	16 107,26  
	12 147,71  
	75,42  
	

	
	бюджет городского округа
	423 314,69  
	98 140,03
	23,18  
	52 013,81  
	42 753,02
	82,20  
	

	1.
	Основное мероприятие. Организация проведения физкультурных  и спортивных мероприятий

	1.1. 
	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

	
	Всего
	31 715,35  
	6 654,39
	20,98
	3 990,08  
	3 990,08  
	100,00  
	2 / 3 990,08

	
	бюджет городского округа
	31 715,35  
	6 654,39
	20,98  
	3 990,08  
	3 990,08  
	100,00  
	

	2.
	Основное мероприятие. Создание и модернизация материально-технической базы для развития массовой физической культуры и спорта

	 2.1.
	Строительство спортивной площадки по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень.

	
	Всего
	17 600,00
	0  
	0  
	1 014,30  
	0,00  
	0,00  
	1/ 1014,3 

	
	краевой бюджет
	17 163,75
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет городского округа
	436,25
	0  
	0
	1 014,30  
	0,00  
	0,00  
	

	 2.2.
	Реконструкция здания МАУ «Спортивный комплекс» г. Большой Камень.

	
	Всего
	       209 975,07
	30,57  
	0,0001  
	30,57  
	30,57 
	100 
	1/30,57

	
	федеральный бюджет 
	       183 760,00
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	краевой бюджет 
	         20 317,90
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	бюджет городского округа
	              5 897,17
	30,57  
	0,5  
	30,57
	30,57  
	100 
	

	2.3.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

	
	Всего
	       366 753,02
	6 976,51  
	0  
	6 976,51  
	6 976,51  
	100,00  
	1/ 6 976,51

	
	федеральный бюджет 
	       349 270,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	         3 512,35
	6 920,69
	100
	6 920,69
	6 920,69
	100,00
	

	
	бюджет городского округа
	        6 994,16
	55,81  
	0,0078
	55,81  
	55,81  
	100,00  
	

	2.4.
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень

	
	Всего
	76 660,17
	5 269,17  
	6,87  
	5 833,33
	5 269,17  
	90,33  
	2/5 269,17

	
	федеральный бюджет 
	       64 220,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	7 094,35
	5 227,02
	73,68
	5 267,69
	5 227,02
	99,23
	

	
	бюджет городского округа
	5 345,82
	42,15
	0,79
	42,48  
	42,15
	99,22  
	

	
	бюджет городского округа (МАУ «СК»)
	             0,00
	0,00
	0
	523,16
	0,00
	0,00
	

	3.
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»

	 3.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений  физической культуры и спорта

	
	Всего
	367 822,87  
	79 466,37 
	21,6  
	46 325,79  
	38 634,41  
	83,4  
	2 / 46 325,79

	
	бюджет городского округа
	367 822,87  
	79 466,37
	21,6 
	46 325,79  
	38 634,41
	83,4  
	

	4.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»

	4.1 
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень 

	
	Всего
	49 062,24
	0,00  
	0,00  
	3 950,49  
	0,00  
	0,00  
	1/ 3 950,49 

	
	федеральный бюджет 
	-
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00
	

	
	краевой бюджет 
	48 061,68
	0,00  
	0,00  
	3 918,88  
	0,00  
	0,00  
	

	
	бюджет городского округа
	1 000,56
	0,00  
	0,00  
	31,60  
	0,00  
	0,00  
	


Форма №11
ОТЧЕТ

об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из краевого и федерального бюджетов городскому округу 

Большой Камень в рамках муниципальной программы

                          «Развитие физической культуры и спорта 
                                в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы

                        за 1-3 квартал 2021 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 

из бюджета городского округа, 

тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 

тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта

о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни»
	31,60
	3 918,88
	Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 920-па 

Соглашение с Министерством строительства Приморского края от 25.01.21 г.  № 1102-5 на предоставление субсидии из краевого бюджета
	Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (приложение 18, стр. 84-89)

	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
	55,81
	6 920,69
	
	

	
	Реконструкция стадиона "Южный" в микрорайоне Южная Лифляндия г. Большой Камень
	42,48
	5 267,69
	
	


*) заполняется в случае привлечения средств краевого, федерального бюджетов[image: image1.wmf]K


