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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы 
за 2023 год

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.
Целью  Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы (далее – программа) по сводной бюджетной росписи в 2023 году составил 10638,0 тыс. руб.,  фактически освоено на реализацию программы 10039,07 тыс. руб. (94,37 %). 
В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» осуществлялась реализация мероприятий по  следующим направлениям:
Направление 1. «Мероприятия в области градостроительства».
На реализацию мероприятий выделено 6880,0 тыс. руб. средств бюджета городского округа, освоено 6290,00 тыс. рублей (91,42% бюджетных ассигнований). 
1.1. В рамках реализации мероприятий по разработке документов градостроительной деятельности осуществлена разработка документации по планировке территории:
1.1.1. для предоставления земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов семьям, имеющих трое и более детей (МК № 065 от 17.06.2022 на сумму 1290,00 тыс. рублей).
1.1.2.  для размещения автомобильных дорог (МК № 066 от 20.06.2022 на сумму 2800,00 тыс. рублей):
- строительство автомобильной дороги от Дальневосточного завода «Звезда» до Северного мола;
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Приморского Комсомола;
-  реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина;
- строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»);
- строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона Новый;
- строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп).
1.1.3. для размещения водоводов (108/МК, 109/МК, 110/МК  от 03.08.2022 на сумму 1200,00 тыс. рублей):
- реконструкция водовода на Северный Мол;
- реконструкция сооружения – главный водовод № 2, перемычка между 1 и 2 водоводом;
- реконструкция сооружения – главный водовод № 3;
- реконструкция сооружения – нитка главного напорного трубопровода;
- реконструкция сооружения – самотечный водовод.
На реализацию указанных мероприятий направлено 5290,00 тыс. рублей, освоено (заключено контрактов) на сумму  5290,00 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований). 
1.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» разработаны проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень (МК 2022-12-26/2 от 26.12.2022 и МК 2022-12-26/1 от 26.12.2022 на сумму 800,00 тыс. рублей). 
МКУ «СЕЗ» разработана документация по внесению изменений в проект планировки территории, содержащий проект межевания территории опережающего развития «Большой Камень» для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Объездная до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км» (18/МК от 22.02.2023 на сумму 200,00 тыс. рублей). 
На реализацию указанных мероприятий направлено 1590,0 тыс. рублей, освоено (заключено контрактов) на сумму  1000,00 тыс. рублей (62,89% бюджетных ассигнований).
В рамках подпрограммы № 2  «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.
На реализацию мероприятий направлено 3758,0 тыс. рублей, в том числе 2425,0 тыс. рублей из краевого бюджета и 1333,0 тыс. рублей из бюджета городского округа. За отчетный период освоено 3749,07 тыс. рублей (99,76 % бюджетных ассигнований). 
Направление 1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности.
В рамках мероприятия по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка следующих объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень:
- транспортные средства муниципального имущества (МК № 209 от 19.12.2022);
- здание котельной (МК № 179 от 02.12.2022) ;
- моторное судно (МК № 180 от 02.12.2022);
- нежилые помещение (МК № 181 от 02.12.2022, МК № 39 от 14.03.2023);
- сети теплоснабжения (МК № 183 от 02.12.2022);
- земельный участок (МК № 182 от 02.12.2022);
- жилые помещения по ул. Блюхера, д. 31 (МК № 029 от 19.06.2023);
- 5 земельных участков в кадастровом квартале 25:36:010201 (МК 025 от 13.06.2023);
- место на опорах уличного освещения, находящихся в собственности городского округа Большой Камень, расположенных возле пешеходного перехода, на участке перекрестка улиц Зеленая и Карла Маркса (МК № 030 от 03.07.2023);
- нежилое помещение с кадастровым номером 25:36:010201:15184 (МК 41 от 24.03.2023);
- автомобили грузовые ГАЗ 5201, ЗИЛ 130 (МК 42 от 24.03.2023);
- сооружение «Умная спортивная площадка» (МК № 047 от 04.10.2023);
- сооружение – парк «Народный».
На реализацию указанных мероприятий направлено 485,19 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 481,69 тыс. рублей (99,28% бюджетных ассигнований). 
Направление 2. Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа.
На реализацию указанных мероприятий направлено 113,00 тыс. руб. бюджетных средств. За отчетный период освоено 107,65 тыс. рублей (95,27% бюджетных ассигнований).  
Произведена уплата транспортного налога в размере 37 654,00 руб. (87,57 % бюджетных ассигнований).
На  исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда направлено 70,00 тыс. рублей, израсходовано 70,00 тыс. рублей (100% бюджетных ассигнований).
Направление 3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
В рамках указанных мероприятий проведены кадастровые работы в отношении следующих объектов:
- 11 земельных участков (МК 45 от 30.03.2023);
- 17 земельных участков (МК № 27 от 16.02.2023; МК № 138 от 11.12.2023);
- 6 земельных участков (МК № 178 от 02.12.2022; МК № 118 от 18.08.2023).
Заключен контракт на проведение кадастровых работ в отношении 134 земельных участков, образование которых предусмотрено проектом межевания территории кадастрового квартала 25:36:010206 в районе дома № 78 по улице Мичурина города Большой Камень, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 30 декабря 2022 г. № 3125) (МК № 7 от 14.03.2023).
Заключен контракт на проведение кадастровых работ в отношении объекта «Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Объездная до Приморского Комсомола, 0,48 м» (МК № 27 от 16.02.2023);
Заключен контракт на проведение кадастровых работ по подготовке технических планов в отношении объектов муниципального имущества городского округа Большой Камень» (жилые помещения, ЛЭП, теплотрасса) (МК № 024 от 13.06.2023).
Заключен контракт на нежилое здание – котельная выполнение кадастровых работ в отношении объекта  муниципального имущества  - нежилое здание – котельная  с целью снятия объекта с кадастрового учета (МК № 39 от 14.03.2023).
Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов объектов  муниципального имущества  с целью постановки на кадастровый учет - водовод Д355х32,2 мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001, водовод Д710х64,5 мм (МК № 38 от 05.09.2023).
На реализацию указанных мероприятий направлено 659,80 тыс. рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 659,72 тыс. рублей (99,99 % бюджетных ассигнований).
В соответствии с муниципальным контрактом от 21.07.2023 № 033 проведены комплексные кадастровые работы в кадастровом квартале 25:36:010201 на территории города Большой Камень. На указанное мероприятие направлено 2425,0 тыс. рублей из краевого бюджета и 75,00 тыс. рублей из бюджета городского округа. Освоено 100% выделенных средств.
В результате проведения комплексных работ были проведены следующие работы.
Уточнение местоположения и (или) площади земельных участков проведено в отношении 23 земельных участков.
Исправление реестровой ошибки в сведениях о границах земельных участков проведено в отношении 392 земельных участков.
Выявлен 301 участок, подлежащий снятию с государственного кадастрового учета.
За границами кадастрового квартала 25:33:010201 расположено 57 земельных участков.
965 земельных участка имеют границы, сведения о которых содержатся в ЕГРН и которые совпадают с их фактическим местоположением.
Уточнено местоположение 408 объектов капитального строительства.
Исправлена реестровая ошибка в сведениях о местоположении двух объектов капитального строительства.
583 объекта капитального строительства имеют сведения о границах, которые совпадают с их фактическим местоположением.
15 объектов капитального строительства, внесенные в другие кадастровые кварталы, фактически расположены в пределах кадастрового квартала 25:33:010201.
Всего объектов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы - 2746.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации мероприятий программы произведена в соответствии с постановлением администрации городского округа Большой Камень от 24.11.2021 г. № 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» и включает в себя следующие этапы:
За период 2023 года из 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 5 показателей, характеризующих уровень эффективности программы. 
Формула расчета оценки достижений показателей программы:
(100/100+0/100+12,1/11+1/1+54/65+4/4+5/5+100/100+98/100+90/100+66,77/62):11х100%
Расчет оценки достижений показателей программы:       (1+1+1,1+1+0,9+1+1+0,9+0,9+0,4):11х100=89
Уровень достижения целевого показателя составляет 89% при освоении финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой – 94,37%.
Эффективность реализации муниципальной программы определена по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2023 год. Учитывая, что значение ЭРМП составляет не менее 0,9, эффективность реализации программы признается высокой.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

	Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения
	Информация о внесенных изменениях 

	1
	2

	560 от 03.03.2023 «О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173
	Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:
1.Финансирования мероприятий в области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 7155,00 тыс. рублей по мероприятиям:
- «Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» для подготовки документации по планировке территории и внесения изменений в указанную документацию -4900,00 тыс. рублей;
- «Организация муниципального земельного контроля»  для осуществления демонтажа самовольно установленных объектов и подготовки ортофотопланов территории городского округа – 2255,00тыс. рублей.
2. В связи с установлением мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ»,  выполнение которых позволит:
- уточнить местоположения границ земельных участков и объектов недвижимости;
- образовать земельные участки общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, и другими объектами;
- исправить реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости для эффективного распоряжения и использования земельных участков, расположенных на территории городского округа Большой Камень;
- увеличить налогооблагаемую базу и наполнение бюджета городского округа Большой Камень.


	1667 от 07.06.2023 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень  от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы»
	Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:
1.Финансирования мероприятий в области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 8725,97 тыс. рублей по мероприятиям:
- Разработка документов градостроительной деятельности - оплата работ по разработке документации по планировке территории в размере 5290,00 тыс. рублей.
- Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования и застройки в размере 800,00 тыс. рублей, а также  разработка документации по планировке территории – 1615,97 тыс. рублей.
- Организация муниципального земельного контроля -   для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1020,00 тыс. рублей.
2. Финансирования мероприятий в области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 2559,02 тыс. рублей на проведение комплексных кадастровых работ.


	3152 от 29.09.2023 ««О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень  от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы»
	Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:
1. Продлением периода реализации муниципальной программы на 2026 год.
2. Сокращением финансирования работ в рамках организация муниципального земельного контроля – снято 1020,00 тыс. рублей.
3. Увеличением финансирования мероприятия «Проведение комплексных кадастровых работ» в рамках Подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» до 6022,76  тыс. руб.
4. В связи с проведением комплексных кадастровых работ установлен новый показатель «Доля земельных участков и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости» 
со значением 75%.


	3572 от 07.11.2023 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 г. № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа 
Большой Камень» на 2018-2026 годы»
	Внесение изменений в Программу обусловлено следующим:
Изменение финансирования программы с 13938,00 тыс. руб. на 10 638,00 тыс. руб. проведено в связи со следующим:
- снято 825974 рубля с мероприятия «Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности», предусмотренные на разработку документации по планировке территории, в связи  с отсутствием заявителей на участие в конкурсе на определение подрядчика по выполнению данных работ;
- снято 690000 рублей с мероприятия «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  муниципальной собственности» в связи с отсутствием заключенных контрактов на выполнение работ по оценке недвижимости, признании прав и регулировании отношений по государственной и муниципальной собственности, произведена оценка следующих объектов муниципальной собственности в целях продажи, передачи в аренду, изъятия для муниципальных нужд, постановки на баланс казны городского округа Большой Камень;
- снято 772384,13 рубля с мероприятия  «Проведение комплексных кадастровых работ» в связи с уменьшением суммы контракта на выполнение данных работ по итогам конкурса.
Дополнительно осуществлено перераспределение средств с КБК 902 0412 1220121770 в сумме 16198,12 рублей на КБК 902 0113 1220121490 для дальнейшего внесения изменения в бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
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ОТЧЕТ
о достижении значений показателей муниципальной программы 
(подпрограммы) городского округа Большой Камень
«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы
 (наименование муниципальной подпрограммы) 
за январь-декабрь 2023 года


	№ п/п
	Наименование
показателя муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значения показателей 
муниципальной  программы
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации*
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	
Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план 
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа

	Подпрограмма 1

	1.
	Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов от установленных границ  населенных пунктов Генерального плана городского округа Большой Камень
	%
	1
	100
	100
	СДП = ЗПф / ЗПп

1
	-

	2.
	Доля поставленных на кадастровый учет границ территориальных зон от установленных границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа Большой Камень
	%
	1
	100
	0
	СДП = ЗПф / ЗПп

0
	Значение показателя не достигнуто в связи с отказом Росреестра о постановке на кадастровый учет границ территориальных зон из-за наложения границ земельных участков. Замечания устраняются

	3.
	Доля территории, для которой разработана документация по планировки территории от общей территории населенных пунктов
	%
	11.8
	11
	12,1
	СДП = ЗПф / ЗПп

1,1
	За период 2023 года разработано ДПТ на 495,43 га

	4.
	Проведение топографических работ с целью установления мест прохождения инженерных коммуникаций и автомобильных дорог на территории городского округа
	ед.
	1
	1
	1
	СДП = ЗПф / ЗПп

1
	-

	5.
	Доля снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории  городского округа Большой Камень  от установленных при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю
	%
	54
	65
	54
	СДП = ЗПф / ЗПп

0,83
	Отклонение от установленного значения показателя  из-за отсутствия финансирования

	6.
	Количество разработанных документов стратегического планирования
	ед.
	4
	4
	4
	СДП = ЗПф / ЗПп

1
	-

	7
	Количество земельных участков, в отношении которых при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю, проведены топографические работы
	ед.
	4
	5
	5
	СДП = ЗПф / ЗПп

1
	Проведение работ осуществлялось собственным оборудованием при определении границ объектов

	Подпрограмма 2

	1.
	Доля зарегистрированных объектов недвижимости в муниципальную собственность в общей численности зарегистрированных объектов муниципальной собственности городского округа
	%
	97
	100
	100
	СДП = ЗПф / ЗПп

0,98
	Причинами отклонения от целевого показателя 
на плановый период послужили то, что по результатам подготовки технических заданий проведение ряда запланированных кадастровых работ не потребовалось, а часть работ перенесена на 2023 год

	2.
	Доля объектов недвижимости, прошедших государственный кадастровый учет
	%
	97
	100
	98
	СДП = ЗПф / ЗПп

0,98
	

	3.
	Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет
	%
	45
	100
	90
	СДП = ЗПф / ЗПп

0,90
	Причиной отклонения от целевого показателя на плановый период послужило не реализованное мероприятие по межеванию земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей.

	4.
	Доля земельных участков 
и объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, 
в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
	%
	0
	62
	66,77
	СДП = ЗПф / ЗПп
1,07
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ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы
(наименование муниципальной  программы)
за январь-декабрь 2023 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0000
	1210000000
	000
	10638,00
	10638,00
	10039,07

	1.
	Подпрограмма № 1
Градостроительное развитие городского округа 
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0000
	1210000000
	200
	6880,00
	6880,00
	6290,00

	1.1.
	Основное мероприятие 1.
Мероприятия в области градостроительства
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0400
	1210100000
	200
	6880,00
	6880,00
	6290,00

	1.1.1.
	Разработка документов градостроительной деятельности
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0412
	1210120800
	
	5290,00
	5290,0
	5290,00

	1.1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности»
	Управление архитектуры и градостроительства
	000
	0000
	1210121580
	200
	1590,00
	1590,00
	1000,00

	1.1.3
	Разработка документов стратегического планирования
	Управление экономики
	902
	0113
	1210121540
	200
	0
	0
	0

	
	
	Управление жизнеобеспечения
	902
	0502
	
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие
Организация муниципального земельного контроля
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0000
	1210200000
	000
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0412
	1210221560
	200
	0
	0
	0

	1.2.2
	Демонтаж самовольно установленных объектов
	Управление архитектуры и градостроительства
	902
	0412
	1210221570
	200
	0
	0
	0

	2.
	Подпрограмма № 2
Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень
	Управление имущественных отношений
	902
	0000
	1220100000
	000
	3758,00
	3758,00
	3749,07

	2.1.
	Основное мероприятие
Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты
	Управление имущественных отношений
	902
	0000
	1220100000
	000
	3758,00
	3758,00
	3749,07

	2.1.1.
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
	Управление имущественных отношений
	902
	0113
	1220121490
	200
	491,2
	485,19
	481,70

	2.1.2.
	Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа
	Управление имущественных отношений
	902
	0113
	1220121500
	800
	113,00
	113,00
	107,65

	2.1.3.
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	Управление имущественных отношений
	902
	0412
	1220121770
	200
	653,80
	659,80
	659,72

	2.1.4
	Проведение комплексных кадастровых работ
	Управление имущественных отношений
	
	
	1220121790
	200
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	1220192370
	200
	2425,00
	2425,00
	2425,00

	
	
	
	
	
	12201S2370
	200
	75,00
	75,00
	75,00

	2.1.5.
	Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
	Управление имущественных отношений
	902
	
	
	
	0
	0
	0
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ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий
муниципальной программы городского округа Большой Камень
«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы
(наименование муниципальной программы)
за январь-декабрь 2023 года


	№ п/п
	Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 
	Плановый срок 
	Фактический срок 
	Результаты
	Причина недостижения запланированных результатов

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1
Градостроительное развитие городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1.1
Мероприятия в области градостроительства
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1.1.1
Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности»
	январь
	август
	январь
	август
	Внесение изменений в Генплан и ПЗЗ, разработка ДПТ
	Утверждены ГП и ПЗЗ, разработана ДПТ на дорогу через 6 м-н
	-

	
	Контрольное событие 1
Подготовка решений о разработке ДПТ
«Реконструкция автомобильной дороги Степана Лебедева»
	январь
	январь
	январь
	январь
	Постановление 87 от 19.01.2023
	-
	Конкурс на определение подрядчика не состоялся в связи с отсутствием заявителей

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов
	март
	апрель
	Март
Сентябрь (повторно)
	
	Подготовлена закупочная документация
	Извещение о закупке размещено на сайте закупок
	Конкурс на определение подрядчика не состоялся в связи с отсутствием заявителей

	
	Контрольное событие 3
Разработка ДПТ
	май
	июль
	
	
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие 4
Утверждение ДПТ

	август
	август
	
	
	-
	-
	-

	1.1.2
	Мероприятие 1.1.2.
Разработка документов стратегического планирования

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Мероприятие 1.1.3.
Разработка документов градостроительной деятельности:

	январь
	февраль
	январь
	январь
	Разработка ДПТ
	Разработана ДПТ
	

	
	Контрольное событие 1
Оплата за фактически выполненную работу в 2022 году (6 автомобильных дорог и 5 водоводов)

	январь
	июнь
	январь
	январь
	
	Произведена оплата
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.
Организация муниципального земельного контроля
	январь
	декабрь
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие 1.2.1
Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю

	апрель
	июнь
	
	-
	Установление границ самовольно- используемых земельных участков
	-
	Отсутствие финансирования

	
	Контрольное событие 1
подготовка цифровых ортофотопланов 
	апрель
	май
	
	
	Съемка местности
	-
	

	
	Контрольное событие 2
Обработка ортофотопланов
	май
	июнь
	
	
	Топографический план местности
	-
	

	1.2.2
	Мероприятие 1.2.2
Демонтаж самовольно установленных объектов

	январь
	май
	
	
	Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов
	-
	Отсутствие финансирования

	
	Контрольное событие 1
Определение перечня объектов
	январь
	январь
	январь
	январь
	Определено к сносу 14 объектов
	-
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов
	апрель
	апрель
	
	
	
	-
	

	
	Контрольное событие 3
Демонтаж объектов
	май
	май
	
	
	
	-
	

	2.
	Подпрограмма 2
Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень
	февраль
	декабрь
	февраль
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие 2.1
Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты
	январь
	декабрь
	февраль
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 2.1.1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:

	январь
	декабрь
	февраль
	декабрь
	Заключение контрактов для оценки объектов в целях заключения договоров аренды и купли-продажи 

Заключение контракта на оплату соц. Найма

Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ по земельным участкам

	Заключено 16 контрактов по 36 объектам 






Заключено 2 контракта



Заключено 9 контрактов на 165 объектов
	Сумма предусмотренных бюджетных средств 940 000,00 руб.

Из них освоено 936 422,90 руб. (99,62 %)

	
	Оплата за фактически выполненную работу в 2022 году

	январь
	февраль
	февраль
	февраль
	Оплата контрактов
	Произведена оплата
	

	
	Контрольное событие 1
Оплата соц. найма

	январь
	февраль
	январь
	апрель
	Заключение контракта на оплату соц. найма

	Заключено 2 контракта 
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ
	февраль
	декабрь
	февраль
	декабрь
	Заключение муниципальных контрактов
	Заключено 9 контрактов на 165 объектов
	

	
	Контрольное событие 3
Определении рыночной стоимости объектов и проведение кадастровых работ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой
	Заключено 16 контрактов по 36 объектам
	

	2.1.2
	Мероприятие 2.1.2
Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	
	113 000,00 руб.
	

	
	Уплата транспортного налога

	январь
	декабрь
	январь
	ноябрь
	Уплата транспортного налого
	Уплата транспортного налога 37 654,00 руб. (87,57 %)
	

	
	Исполнение судебных актов
	январь
	
	
	
	Оплата гос. пошлины
	Оплата гос. пошлины  70 000,00 руб.   (100 %)
	

	2.1.3
	Мероприятие 2.1.3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	январь
	декабрь
	февраль
	декабрь
	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
	Частично исполнено
	

	
	Оплата за фактически выполненную работу в 2022 году

	январь
	февраль
	февраль
	февраль
	
	Произведена оплата
	

	
	Контрольное событие 1
Составление перечня объектов

	январь
	февраль
	февраль
	июнь
	
	
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ
	февраль
	декабрь
	февраль
	
	Заключение муниципальных контрактов
	Заключено 9 контрактов на 165 объектов
	

	
	Контрольное событие 3
Проведение кадастровых работ по формированию земельных  участков
	январь
	декабрь
	февраль
	
	Заключение муниципальных контрактов
	Заключено 9 контрактов на 165 объектов
	

	2.1.4
	Проведение комплексных кадастровых работ
	июнь
	декабрь
	июнь
	декабрь
	
	Внесены в Росреестр сведения о  2746 объектах
	

	
	Контрольное событие 1
Определение территории (кадастрового квартала) для проведения работ

	июнь
	июнь
	июнь
	июнь
	Кадастровый квартал 25:36:010201
	Кадастровый квартал 25:36:010201
	

	
	Контрольное событие 2
Заключение муниципального контракта на проведение комплексных кадастровых работ
	июль
	июль
	июль
	июль
	Заключение муниципального контракта
	МК № 033 от 21.07.2023
	

	
	Контрольное событие 3
Проведение  работ 
	июль
	ноябрь
	июль
	
	Подготовка проекта  карты-плана территории
	Подготовлена карта-план территории
	

	
	Контрольное событие 4
Внесение сведений в Росреестр

	ноябрь
	декабрь
	
	
	Получение сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ
	Внесены сведения о 2746 объектах
	

	2.1.5
	Мероприятие 2.1.4
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
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ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании 
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию
 муниципальной программы 
городского округа Большой Камень
«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы
 (наименование муниципальной программы)
за январь-декабрь 2023 года

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Сведения об исполнении мероприятия *

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Программа
Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы
	32191,86
	31352,93
	97,40
	10638,00
	10039,07
	94,37
	/10039,07

	
	Всего
	32191,86
	31352,93
	97,40
	10638,00
	10039,07
	94,37
	/10039,07

	
	бюджет городского округа
	29766,86
	28927,93
	97,18
	8213,00
	7614,07
	92,70
	7614,07

	
	прочие бюджеты*
	2425,00
	2425,00
	100
	2425,00
	2425,00
	100
	1/2425,00

	
	внебюджетные
источники*
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	1.2.
	Подпрограмма 1
Градостроительное развитие городского округа
	21770,07
	21180,07
	97,29
	6880,0
	6290,00
	91,42
	/6290,00


	
	Всего
	21770,07
	21180,07
	97,29
	6880,0
	6290,00
	91,42
	/6290,00


	
	бюджет городского округа
	21770,07
	21180,07
	97,29
	6880,0
	6290,00
	91,42
	/6290,00


	
	прочие бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные
источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Мероприятие 2.1
Мероприятия в области градостроительства
	19451,46
	18861,46
	96,97
	6880,0
	6290,00

	91,42
	/6290,00
Муниципальные контракты
№ 065 от 17.06.2022 – 1290,00 тыс. рублей,
 № 066 от 20.06.2022 – 2800,00 тыс. рублей
№ 2022-12-26/1-
250,00 тыс. рублей
№ 2022-12/26/2 – 550,00 тыс. рублей;
18/МК от 22.02.2023 - 200,00 тыс. рублей;
108/МК, 109/МК, 110/МК от 03.08.2022 - 1200,00 тыс. рублей

	
	Всего
	19451,46
	18861,46
	96,97
	6880,0
	6290,00

	91,42
	/6290,00



	
	бюджет городского округа
	19451,46
	18861,46
	96,97
	6880,0
	6290,00

	91,42
	/6290,00


	
	прочие бюджеты
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	внебюджетные
источники
	-
	
	
	-
	
	
	

	1.2.2.
	Мероприятие 2.2
Организация муниципального земельного контроля
	2318,61
	2318,61
	100
	0
	0
	0
	0/0

	
	Всего
	2318,61
	2318,61
	100
	0
	0
	0
	0/0

	
	бюджет городского округа
	2318,61
	2318,61
	100
	0
	0
	0
	0/0

	
	прочие бюджеты
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	внебюджетные
источники
	-
	-
	
	-
	
	
	

	1.2
	Подпрограмма 2
Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень
	10421,77
	9768,98
	93,74
	3758,00
	3749,07
	99,76
	/3749,07


	
	Всего
	10421,77
	9768,98
	93,74
	3758,00
	3749,07
	99,76
	/3749,07


	
	бюджет городского округа
	8047,80
	7343,98
	91,25
	1333,0
	1324,07
	99,33
	/1324,07


	
	прочие бюджеты
	2425,00
	2425,00
	100
	2425.00
	2425,00
	100
	1/2425,00

	
	внебюджетные
источники
	-
	
	
	-
	
	
	-

	1.2.1
	Мероприятие 3.1
Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты
	10421,77
	9768,98
	93,74
	3758,00
	3749,07
	99,76
	/3749,07
Муниципальные контракты
МК от 19.06.2023 
№ 026, 
17 000,00 руб.
МК от 14.03.2023 
№ 39, 
28 000,00 руб.
МК от 19.12.2022 
№ 209, 
100 000,00  руб. 
МК № 030 
от 03.07.2023, 
15 298,12  руб.
МК от 02.12.2022 
№ 179, 
10 000,00  руб.
МК от 02.12.2022 
№ 180 
7 000,00 руб.
МК от 02.12.2022 
№ 181, 
10 000,00  руб.
МК от 02.12.2022 
№ 183, 
10 000,00 руб.
МК № 41 от 24.03.2023, 
5 500,00  руб.
МК № 42 от 24.03.2023, 
9 000,00 руб.
МК № 105 от 03.04.2023, 
25 200,00  руб.
МК № 80 от 09.01.2023, 
25 200,00 руб.
МК от 25.09.2023 
№ 044,
3 500,00 руб.
МК № 045от 25.09.2023 
3 000,00 руб.
МК № 025 
от 13.06.2023 
№ 025, 
8 000,00
МК № 39 от 06.09.2023 
3 370,00 руб.
МК № 047 от 04.10.2023 
47 000,00 руб.

МК № 024 от 13.03.2023
134 755,37 руб.
МК № 38 от 05.09.2023
23 000,00 руб.
МК № 182 от 02.12.2022 10 000,00 руб. 
МК № 169 от 9.11.2022
100 000,00 руб.
МК № 178 от 2.12.2022
35 000,00 руб.
МК № 138 от 1.12.2023
107 500,00 руб.
МК № 27 от 06.02.2023
40 000,00 руб.
МК № 45 от 30.03.2023
55 000,00 руб.
МК № 07 от 14.03.2023
74 099,41  руб.
МК № 118 от 8.08.2023    30 000,00 руб.
Освоено 936 422,90 рублей – 99,62%


	
	Всего
	10421,77
	9768,98
	93,74
	3758,00
	3749,07
	99,76
	/3749,07

	
	бюджет городского округа
	8047,80
	7343,98
	91,25
	1333,00
	1324,07
	99,33
	/1324,07

	
	прочие бюджеты
	2425,00
	2425,00
	100
	2425,00
	2425,00
	100
	1/2425,00

	
	внебюджетные
источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




*) сведения о заключенных контрактах (ед/тыс. руб), о реализации муниципального задания, сметы расходов, платежные поручения и другие документы, подтверждающие факт исполнения мероприятия
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ОТЧЕТ
о выполнении показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы 
городского округа Большой Камень
«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы
(наименование муниципальной программы)
за январь-декабрь 2023 года


	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание
	--
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатель объема муниципальной услуги (работы)
	-
	-
	-
	-
	-







	Приложение № 16


	



ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы
 (наименование муниципальной программы)
за январь-декабрь 2023 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования
из бюджета городского округа,
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Проведение комплексных кадастровых работ
	75,00
	2425,00
	государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»
	Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на проведение 
комплексных кадастровых работ № 5 от 22.06.2023
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