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Начальник управления жизнеобеспечения                                  В.И. Штефан
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2022 годы
 (наименование муниципальной  программы)
за 1 квартал 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	43 514,82
	209 364,20
	17 155,04

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	37 522,78
	109 416,36
	10 949,46

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	0,00
	50 000,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	0,00
	1 546,39
	0,00 

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	0,00
	354,05
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 9240
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	37 522,78
	57 515,91
	10 949,50

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	400
	5 992,04
	99 947,84
	6 205,54

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	
	90 030,41
	

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	
	726,05
	

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	400
	701,25
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	20 496,51
	6 148,95

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	165,29
	56,59

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	400
	1 696,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	9 875,11
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	79,64
	0,00

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	400
	812,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	5 705,58
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	46,01
	0,00

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	615,05
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	400
	576,91
	767,82
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	3 302,35
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	26,63
	0,00

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	400
	193,07
	903,63
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 237,75
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	9,98
	0,00

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	400
	185,77
	2 485,29
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	43 753,62
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	352,85
	0,00

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	400
	117,30
	616,13
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	778,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	6,28
	0,00

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	400
	153,84
	618,21
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 028,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	8,29
	0,00

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	400
	769,59
	1 070,40
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	2 295,48
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	18,51
	0,00

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	400
	159,18
	731,45
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	1 557,50
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	12,56
	0,00

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	10,98
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	-
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы*
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40680
	400
	
	1 998,46
	


*Мероприятие не предусмотрено муниципальной программой в действующей редакции, будет включено при внесении изменений в муниципальную программу, согласно решения Думы Городского округа Большой Камень от 25.03.2021 № 399 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов». 
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Форма 10
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2022 годы
 (наименование муниципальной программы)
за 1 квартал 2021 год

	    1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование
мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма**
	Причина несоблюдения планового срока 
и меры по исполнению мероприятия ***



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Муниципальная программа, всего
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, 
	01.01.2021- 31.03.2021
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ремонт ул. К. Маркса)
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	01.01.2020- 31.03.2021
	Заключен 1 муниципальных контракт на сумму 41 237,11 тыс. рублей
Освоено – 0,00 тыс. рублей

	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирование не предусмотрено


	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Зимнее и летнее содержание дорог, уборка снега, смета, грейдирование, подсыпка, ямочный ремонт, оплата электроэнергии)
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	01.01.2021- 31.03.2021
	Заключено 12 муниципальных контрактов на сумму-
50 749,62 тыс. рублей
(освоено – 10 949,50 тыс. рублей)
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	
	
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	
	-
	-
	--
	
	Финансирование не предусмотрено

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.07.2021
	-
	Заключен 1 муниципальный контракт (№ 99/мк от 25.05.2020) на сумму 120 661,81 тыс. рублей 
ОСВОЕНО – 6 205,54 тыс. рублей
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
-№ 76/мк от 12.05.2020
- 9 414,74 тыс. рублей 
- № 190/мк от 08.10.2020 
– 510,0 тыс. рублей
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
– № 77/мк от 12.05.2020
- 5 209,26 тыс. рублей 
- № 191/мк от 08.10.2020 
– 525,00 тыс. рублей
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	-
	 
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 год

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 91/мк от 18.05.2020 
- 3 500,00 тыс. рублей 
- № 183/мк от 31.08.2020 
– 595,00 тыс. рублей 
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 95/мк от 19.05.2020 
- 1 700,00 тыс. рублей
- № 184/мк от 31.08.2020 
– 450,00 тыс. рублей 
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 93/мк от 18.05.2020
- 1 420,75 тыс. рублей 
- № 185/мк от 31.08.2020 
– 430,00 тыс. рублей
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 92/мк от 18.05.2020
- 1 100,00 тыс. рублей 
- № 186/мк от 31.08.2020 
– 300,00 тыс. рублей
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 94/мк от 18.05.2020
- 1 253,29 тыс. рублей 
- № 187/мк от 31.08.2020 
– 400,00 тыс. рублей
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) 
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 96/мк от 19.05.2020
- 2 792,61 тыс. рублей 
- № 189/мк от 31.08.2020 
– 590,00 тыс. рублей
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2021- 31.03.2021
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 90/мк от 18.05.2020
- 1 800,00 тыс. рублей 
- № 188/мк от 31.08.2020 
– 500,00 тыс. рублей.
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2022 г.



	       2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед/тыс. руб)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	2 228 404,79
	614 627,80
	28,05 %
	209 364,20
	17 155,04
	8,19%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского округа
	268 826,45
	187 968,96
	49,46 %
	69 333,80
	11 006,08
	15,87%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	1 959 578,34
	426 658,83
	23,52%
	140 030,41
	6 148,95
	4,39%
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	379 642,23
	492 088,23
	129,62%
	109 416,36
	10 949,50
	10,01%
	

	
	бюджет городского округа
	243 289,37
	179 740,93
	73,88%
	59 416,36
	10 949,50
	18,43%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	136 352,86
	312 347,30
	229,07%
	50 000,00
	0,00
	0,00%
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	116 766,16
	294 046,58
	251,83%
	51 546,39
	0,00
	0,00%
	1/41 237,11

	
	бюджет городского округа
	21 848,65
	23 134,63
	105,89%
	1 546,39
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	94 917,51
	270 911,95
	285,42%
	50 000,0
	0,00
	0,00%
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	56 996,39
	56 624,66
	99,35%
	354,05
	0,00
	0,00%
	0/0,00

	
	бюджет городского округа
	15 561,04
	15 189,31
	97,61%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	41 435,35
	41 435,35
	100%-
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	205 879,68
	141 416,99
	68,69%
	57 515,91
	10 949,50
	19,04%
	12/50 749,61

	
	бюджет городского округа
	205 879,68
	141 416,99
	68,69%
	57 515,91
	10 949,50
	19,04%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	1 811 798,33
	122 539,57
	6,76%
	99 947,85
	6 205,54
	6,21%
	

	
	бюджет городского округа
	134 268,78
	8 228,04
	6,13%
	9 917,44
	56,59
	0,57%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 677 529,55
	114 311,53
	6,81%
	90 030,41
	6 148,95
	6,83%
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	17 064,89
	16 312,52
	95,59%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0

	
	бюджет городского округа
	7 557,30
	7 149,94
	94,61%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	9 507,59
	9 162,58
	96,37%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	254 850,93
	106 205,54
	41,67%
	20 661,81
	6 205,54
	30,03%
	1/120 661,81

	
	бюджет городского округа
	1 701,25
	1 056,59
	62,11%
	165,29
	56,59
	34,23%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	253 149,68
	105 148,95
	41,54%
	20 496,51
	6 148,95
	30,00%
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	536 603,40
	2,55
	0,0005%
	9 954,75
	0,00 
	0,00%
	2/9 957,30

	 
	бюджет городского округа
	2 885,50
	2,55
	0,09%
	79,64
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	533 717,90
	0,00
	0,00%
	9 875,11
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	270 800,00
	2,63
	0,0010%
	5 751,59
	0,00
	0,00%
	2/5 734,255

	 
	бюджет городского округа
	8 138,60
	2,63
	0,03%
	46,01
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	262 661,40
	0,00
	0,00%
	5 705,58
	0,00
	0,00%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	125 520,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	627,60
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	124 892,40
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	117 151,34
	2,98
	0,0025%
	4 096,80
	0,00
	0,00%
	2/4 095,00

	 
	бюджет городского округа
	588,66
	2,98
	0,51%
	794,45
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	116 562,68
	0,00
	0,00%
	3 302,35
	0,00
	0,00%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	39 400,00
	2,25
	0,01%
	2 151,36
	0,00
	0,00%
	2/2 150,00

	 
	бюджет городского округа
	197,02
	2,25
	1,14%
	913,61
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	39 202,98
	0,00
	0,00%
	1 237,75
	0,00
	0,00%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	37 910,00
	2,15
	0,01%
	46 591,76
	0,00
	0,00%
	2/1 850,75

	 
	бюджет городского округа
	945,77
	2,15
	0,23%
	2 838,14
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	36 964,23
	0,00
	0,00%
	43 753,62
	0,00
	0,00%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	23 940,00
	1,50
	0,01%
	1 400,91
	0,00
	0,00%
	2/1 400,00

	 
	бюджет городского округа
	119,70
	1,50
	1,25%
	622,41
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	23 820,30
	0,00
	0,00%
	778,50
	0,00
	0,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	31 400,00
	2,00
	0,01%
	1 654,50
	0,00
	0,00%
	2/1 653,29

	 
	бюджет городского округа
	156,99
	2,00
	1,27%
	626,50
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	31 243,01
	0,00
	0,00%
	1 028,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	231 232,00
	2,95
	0,0013%
	3 384,39
	0,00
	0,00%
	2/3 382,61

	 
	бюджет городского округа
	1 804,25
	2,95
	0,16%
	1 088,91
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	229 427,75
	0,00
	0,00%
	2 295,48
	0,00
	0,00%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	53 060,00
	2,50
	0,005%
	2 301,51
	0,00
	0,00%
	2/2 300,00

	 
	бюджет городского округа
	265,29
	2,50
	0,94%
	744,01
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	52 794,71
	0,00
	0,00%
	1 557,50
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	109 830,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	109 280,85
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
	549,15
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный» *
	-
	-
	-
	1 998,46
	- 
	-
	

	
	бюджет городского округа
	-
	-
	-
	1 998,46
	-
	-
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ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2022 годы 
(наименование муниципальной программы)
за 1 квартал 2021 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, 
тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 546,39
	50 000,00
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 16-3 от 30.12.2020
№ 16-45 от 30.12.2020

	Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

	2
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	726,05
	90 030,41
	
	



