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Начальник управления жизнеобеспечения                                  В.И. Штефан
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа на реализацию муниципальной 
программы городского округа Большой Камень 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 - 2025 годы
 (наименование муниципальной  программы)
за 6 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители

	Код бюджетной классификации
	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	предусмотренный муниципальной программой
	по сводной бюджетной
росписи на отчетную дату
	кассовое исполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	
	 Муниципальная программа, всего
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	000
	0000
	14 0 00 00000
	200
	200 745,21
	242 794,98
	52 591,69

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 00000
	200
	128 133,93
	128 133,93
	46 285,37

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20350
	200
	30,33
	30,33
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92390
	200
	50 000,00
	50 000,00
	8 110,66

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2390
	200
	1 546,39
	1 546,39
	250,85

	
	
	
	
	
	14 9 01 55052
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20660
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 01 92400
	200
	20 000,00
	20 000,00
	8 534,02

	
	
	
	
	
	14 9 01 S2400
	200
	618,56
	618,56
	281,30

	1.3.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 01 20670
	200
	55 938,65
	55 938,65
	29 108,54

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 00000
	000
	72 611,28
	114 661,04
	6 306,32

	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	
	0,00

	Из них
	902
	0409
	14 9 02 92450
	400
	25 446,38
	67 496,15
	0,00

	
	902
	0406
	14 9 02 S2450
	400
	205,21
	544,32
	5,81

	
	902
	0409
	14 9 02 92380
	400
	32 620,08
	32 620,08
	6 250,11

	
	902
	0406
	14 9 02 S2380
	400
	263,07
	263,07
	50,40

	2.1.
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 20480
	400
	287,71
	287,71
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2380
	400
	263,07
	263,07
	50,40

	
	
	
	
	
	14 9 01 92380
	400
	32 620,08
	32 620,08
	6 250,11

	2.2.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень
	902
	0409
	14 9 02 40090
	400
	935,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 55058
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40390
	400
	2 400,00
	2 320,36
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	9 875,11
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	79,64
	0,00

	2.4.
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40300
	400
	2 166,40
	2 166,40
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	5 705,58
	5 705,58
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	46,01
	46,01
	0,00

	2.5.
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 403310
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40320
	000
	800,62
	800,62
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	4 067,20
	4 067,20
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	32,80
	32,80
	0,00

	2.7.
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40330
	000
	1 228,43
	1 211,25
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	2 130,57
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	17,18
	0,00

	2.8.
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40340
	000
	781,02
	608,54
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	15 673,60
	37 060,55
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	126,40
	298,88
	3,42

	2.9.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40350
	000
	622,9
	611,20
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	1 387,31
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	11,19
	2,39

	2.10.
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40360
	000
	626,47
	618,21
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	1 638,08
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	13,21
	0,00

	2.11.
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40370
	000
	2 866,00
	2 838,96
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	3 352,62
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	27,04
	0,00

	2.12.
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40380
	000
	2 297,50
	2 279,12
	0,00

	
	
	
	
	
	
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	200
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	0,00
	2 279,12
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	0,00
	18,38
	0,00

	2.13.
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40660
	400
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	14 9 02 92450
	400
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	14 9 02 S2450
	400
	-
	-
	-

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	
	400
	-
	-
	-

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	Управление
жизне-обеспечения
	902
	0409
	14 9 02 40680
	400
	0,00
	0,00
	0,00
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Форма 10
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Дороги городского округа Большой Камень» 
на 2018 – 2025 годы
 (наименование муниципальной программы)
за 6 месяцев 2022 года

	    1. Реализация мероприятий муниципальной программы

	
	Наименование
мероприятия
	Контрольные события реализации мероприятия *
	Ответственный исполнитель 
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма**
	Причина несоблюдения планового срока 
и меры по исполнению мероприятия ***



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Муниципальная программа, всего
	
	
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень, 
	01.01.2022- 30.06.2022
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ремонт а/дорог: 
- ул. Ад.Макарова;
- Горького – Блюхера
- Юж.Лифлян-Мысовое
- Гагарина,17-Курчатова,32)
	
	01.01.2022- 30.06.2022
	01.01.2022- 30.06.2022
	Заключено 6 муниципальных контракта на сумму 51 527,84 тыс. рублей
Освоено – 8 361,50 тыс. рублей

	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Ремонт ВКП:
-ул. Ак.Крылова, 2;
- ул. Аллея Труда,1 -ул. Макарова,2;
- ул. Ак.Крылова, 28;
- ул. Маслакова,1а;
- ул. Крылова, 22-26
- ул. Ак.Курчатова 24-28)
	-
	01.01.2022- 30.06.2022
	01.01.2022- 30.06.2022
	Заключено 11 муниципальных контракта на сумму 20 306,69 тыс. рублей. (освоено – 8 815,32 тыс. рублей)
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(Зимнее содержание дорог, очистка от наледи, уборка снега, оплата и ремонт электр-гии, светофорное регулирование)
	
	01.01.2022- 30.06.2022
	01.01.2022- 30.06.2022
	Заключено 15 муниципальных контрактов на сумму-
54 473,21 тыс. рублей
(освоено – 29 108,54 тыс. рублей)
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 30.06.2022
	
	
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	(строительство автомобильных дорог и подъездов к земельным участкам мкр. «Морской»;
мкр. «Северный»
	-
	01.01.2022- 30.11.2022
	01.01.2022- 30.06.2022
	Заключено 4 муниципальных контрактов на сумму-
32 563,26 тыс. рублей
(освоено – 6 300,51 тыс. рублей)

	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная». – 1 этап. Строительство моста № 2
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	
	-
	Финансирование не предусмотрено
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
-№ 76/мк от 12.05.2020
- 9 414,74 тыс. рублей 
- № 190/мк от 08.10.2020 
– 507,45 тыс. рублей
	Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 16.08.2022г. 

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
– № 77/мк от 12.05.2020
- 5 209,26 тыс. рублей 
- № 191/мк от 08.10.2020 
– 525,00 тыс. рублей
	Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.10.2022г.

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	
	
	-
	 
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 год

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 91/мк от 18.05.2020 
- 3 500,00 тыс. рублей 
- № 183/мк от 31.08.2020 
– 595,00 тыс. рублей 

	Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.08.2022г.

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 95/мк от 19.05.2020 
- 1 700,00 тыс. рублей
- № 184/мк от 31.08.2020 
– 450,00 тыс. рублей

	Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 01.08.2022г.

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 93/мк от 18.05.2020
- 1 420,75 тыс. рублей 
- № 185/мк от 31.08.2020 
– 430,00 тыс. рублей

	Получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-008501-2022 от 16.02.2022

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 92/мк от 18.05.2020
- 1 100,00 тыс. рублей 
- № 186/мк от 31.08.2020 
– 300,00 тыс. рублей
	Ожидается получение СТУ

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 94/мк от 18.05.2020
- 1 253,29 тыс. рублей 
- № 187/мк от 31.08.2020 
– 400,00 тыс. рублей
	Ожидается получение СТУ

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
(разработка ПСД на реконструкцию ул. Маслакова) 
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
- № 96/мк от 19.05.2020
- 2 792,61 тыс. рублей 
- № 189/мк от 31.08.2020 
– 590,00 тыс. рублей

	Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 16.08.2022г.

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	-Разработка аукционной документации;
-Заключение контракта;
-Выполнение работ
	
	01.01.2022- 24.12.2022
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта
- № 90/мк от 18.05.2020
- 1 800,00 тыс. рублей 
- № 188/мк от 31.08.2020 
– 500,00 тыс. рублей. 
	Плановый срок направления ПСД в КГУП «Примгосэкспертизу» 16.08.2022г.

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г.

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г.

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г.

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2023 г.

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г.

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	
	-
	-
	-
	
	срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г.

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы
	
	-
	-
	-
	-
	срок реализации мероприятия перенесен на 2024 г.



	       2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.
	Оценка исполне-ния (%)
	Объем финансирования на текущий год, 
тыс. руб.
	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, 
тыс. руб.
	Оценка исполнения на отчетную дату, %
	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед/тыс. руб)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа, всего
	6 083 582,60
	826 103,99
	13,58 %
	242 794,98
	52 591,69
	21,66 %
	54/191 380,19 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет городского округа
	615 765,41
	272 997,80
	44,33 %
	72 678,75
	29 696,91
	40,86%
	

	
	краевой бюджет (субсидия)
	5 244 082,69
	329 371,69
	6,28 %
	170 116,23
	22 894,78
	13,46%
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	223 734,50
	223 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.
	Обеспечение сохранности автомобильных дорог
	1 684 336,69
	683 325,69
	40,57%
	128 133,93
	46 285,37
	36,12%
	

	
	бюджет городского округа
	553 534,92
	263 479,24
	47,60%
	58 133,93
	29 640,69
	50,99%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	1 006 067,27
	295 111,95
	29,33%
	70 000,00
	16 644,68
	23,78 %
	

	
	федеральный бюджет (субсидия)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 015 087,62
	397 371,40
	39,15%
	51 576,72
	8 361,50
	16,21%
	6/51 527,84

	
	бюджет городского округа
	57 721,20
	27 494,33
	47,63%
	1 576,72
	250,85
	15,91%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	832 631,92
	245 142,58
	29,44%
	50 000,00
	8 110,66
	16,22%
	

	
	федеральный бюджет (субсидии)
	124 734,50
	124 734,50
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	1.2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	203 372,20
	65 794,03
	32,35%
	20 618,56
	8 815,32
	42,75%
	11/20 306,69

	
	бюджет городского округа
	29 936,85
	15 824,66
	52,86%
	618,56
	281,30
	45,48%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	173 435,35
	49 969,37
	28,81%
	20 000,00
	8 534,02
	42,67%
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	465 876,87
	220 160,25
	47,26%
	55 938,65
	29 108,54
	52,04%
	15/54 473,21

	
	бюджет городского округа
	465 876,87 
	220 160,25
	47,26%
	55 938,65
	29 108,54
	52,04%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.
	Развитие транспортной инфраструктуры
	4 399 245,91
	142 778,30
	3,25%
	114 661,04
	6 306,32
	5,50%
	

	
	бюджет городского округа
	62 230,49
	9 518,55
	15,30%
	14 544,81
	56,31
	0,39%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	4 238 015,42
	34 259,75
	0,81%
	100 116,23
	6 250,11
	6,24%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00
	0,00
	0,00 %
	

	2.1
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	178 049,67
	22 613,03
	12,70%
	33 170,85
	6 300,51
	18,99%
	4/32 563,26

	
	бюджет городского округа
	13 449,25
	7 200,34
	53,54%
	550,77
	50,40
	9,15%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	164 600,42
	15 412,69
	9,36%
	32 620,08
	6 250,11
	19,16%
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2
	259 849,05
	119 599,05
	46,03%
	0,00
	0,00
	0,00%
	0/0

	
	бюджет городского округа
	2 873,99
	1 751,99
	60,96%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет (субсидии)
	157 975,06
	18 847,06
	11,931%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	федеральный бюджет
(субсидия)
	99 000,00
	99 000,00
	100 %
	0,00 
	0,00
	0,00 %
	

	2.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап
Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	1 177 812,55
	2,55
	0,0002%
	12 275,11
	0,00 
	0,00%
	2/9 957,30

	 
	бюджет городского округа
	11 805,83
	2,55
	0,02%
	2 400,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	1 166 006,72
	0,00
	0,00%
	9 875,11
	0,00
	0,00%
	

	2.4
	Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы
	510 680,62
	2,63
	0,006%
	7 918,00
	0,00
	0,00%
	2/5 734,255

	 
	бюджет городского округа
	6 237,12
	2,63
	0,04%
	2 212,41
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)*
	504 443,50
	0,00
	0,00%
	5 705,58
	0,00
	0,00%
	

	2.5
	Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	70 950,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	567,60
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	70 382,40
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.6
	Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	122 308,41
	87,79
	0,072%
	4 900,62
	0,00
	0,00%
	2/4 095,00

	 
	бюджет городского округа
	1 859,77
	87,79
	4,72%
	833,42
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	120 448,64
	0,00
	0,00%
	4 067,20
	0,00
	0,00%
	

	2.7
	Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	41 915,49
	87,06
	0,21%
	3 359,00
	0,00
	0,00%
	2/2 150,00

	 
	бюджет городского округа
	1 640,29
	87,06
	5,31%
	1 228,43
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	40 275,20
	0,00
	0,00%
	2 130,57
	0,00
	0,00%
	

	2.8
	Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	66 857,98
	90,38
	0,14%
	37 967,97
	3,42
	0,01%
	2/1 850,75

	 
	бюджет городского округа
	3 395,90
	90,38
	6,47%
	907,42
	3,42
	0,38%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	65 462,08
	0,00
	0,00%
	37 060,55
	0,00
	0,00%
	

	2.9
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	708,70
	88,70
	12,52%
	2 009,70
	2,39
	0,12%
	2/1 400,00

	 
	бюджет городского округа
	708,70
	88,70
	12,52%
	622,39
	2,390
	0,38%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.10
	Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	658,52
	32,05
	4,87%
	2 264,55
	0,00
	0,00%
	2/1 653,29

	 
	бюджет городского округа
	658,52
	32,05
	4,87%
	626,47
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	0,00
	0,00
	0,00%
	1 028,00
	0,00
	0,00%
	

	2.11
	Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	538 933,76
	87,76
	0,0163%
	6 218,61
	0,00
	0,00%
	2/3 382,61

	 
	бюджет городского округа
	7 241,60
	87,76
	1,21%
	2 866,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)
	531 692,16
	0,00
	0,00%
	3 352,62
	0,00
	0,00%
	

	2.12
	Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	45 224,82
	87,31
	0,193%
	4 576,62
	0,00
	0,00%
	2/2 300,00

	 
	бюджет городского округа
	2 727,53
	87,31
	3,20%
	2 297,50
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет (субсидии)

	42 497,29
	0,00
	0,00%
	2 279,12
	0,00
	0,00%
	

	2.13
	Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы
	160 410,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	бюджет городского округа
	1 283,28
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	 
	краевой бюджет 
(субсидия)
	159 126,72
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.14
	Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	418 120,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	3 344,96
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	414 775,04
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.15
	Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	239 980,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 919,84
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)

	238 060,16
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.16
	Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	236 030,00
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 888,24
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	234 141,76
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.17
	Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы
	127 750,48
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 013,89
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	126 736,59
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.18
	Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы 
	155 357,57
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	1 232,99
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	154 124,58
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	2.19
	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный»,  в том числе проектно-изыскательские работы
	47 668,30
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	бюджет городского округа
	381,35
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	

	
	краевой бюджет 
(субсидия)
	47 286,95
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00
	0,00%
	









ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы 
(наименование муниципальной программы)
[bookmark: _GoBack]за 6 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Объем финансирования 
из бюджета городского округа, 
тыс. руб.
	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.
	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)
	Номер и дата нормативного правового акта
о распределении межбюджетных трансфертов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1 546,39
	50 000,00
	Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.
Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования 
№ 16-3 от 30.12.2021
№ 16-26 от 30.12.2021
№ 16-36 от 30.12.2021
№ 16-45 от 30.12.2021


	Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ
О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

	2
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	618,56
	20 000,00
	
	

	3
	Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним
	263,06
	32 620,08
	
	

	4
	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования
	544,32
	67 496,15
	
	



