ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении работ на объектах в рамках реализации мероприятий по программе «Формирование современной городской среды» на 22.10.2019
Общественные территории
Предусмотрено муниципальной программой – 18 946 689,74 руб.
Стоимость работ по контрактам 13 985 294,51 руб.
Экономия -4 961 395,23 руб., в том числе:
ФБ – 2 954 221,10 руб.
КБ – 60 290,24 руб.
МБ – 1 946 883,89 руб.
Дата подписания контракта – 24.06.19 (освещение)  и 09.07.2019

Дата начала работ по контрактам  – 25.06.19 (освещение)  и 09.07.2019
Экономия направлена на устройство ограждения в парковой зоне. 
	Итого по дворовым территориям
	13 985 294,51
	13 637 060,67
	278 307,36
	69 926,48
	Срок окончания работ
	% выполнения x

х

	1
	69/МК 24.06.2019
	
	Благоустройство общественной территории городского округа Большой Камень. «Ремонт линии уличного освещения на территории сквера  по ул. Карла Маркса 2б
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093)
	2 881 464,36
	2 809 715,90
	57 341,14
	14 407,32
	10.10.19 
	 

95% выполнение работ.
 

	2
	78/МК 08.07.2019
	
	Благоустройство общественной территории городского округа Большой Камень. «Ремонт покрытия пешеходных дорожек, восстановление покрытия газонов территории сквера  по ул. Карла Маркса 2б
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093)
	3 797 503,02
	3 702 945,19
	75 570,31
	18 987,52
	10.10.19 
	 

100 %
Работы выполнены

 

	3
	79/МК 08.07.2019
	
	Благоустройство общественной территории городского округа Большой Камень. «Благоустройство парковой зоны городского округа Большой Камень)
	ООО "Фриз БК" (г.Большой Камень, ул. Колхозная, 91Б оф.1, (42335) 43-0-93,  директора Абузярова Елена Алексеевна)
	7 306 327,13
	7 124 399,58
	145 395,91
	36 531,64
	10.10.19 
	 

75 % выполнения работ

Выполнено: подготовка основания под детскую площадку и площадку под аттракционы, вырубка деревьев, резинное покрытие, укладка брусчатки,

Ведутся работы по подготовке к устройству ограждения
 


1000 Дворов
	Итого по дворовым территориям
	45 659 784,30
	 5 200 000,00
	20 459 784,30
	Срок окончания работ
	оплата
	%  выполнения

	1
	№ 65 МК 18.06.2019
	Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 18 по ул. Маслакова
	ООО "Фриз БК" (г.Большой Камень, ул. Колхозная, 91Б оф.1, (42335) 43-0-93,  директора Абузярова Елена Алексеевна)
	2 235 687,39
	1 200 000,00
	1 035 687,39
	30.09.19
	п/п № 28809 от 05.09.2019/ № 28810 от 05.09.19
	100%
Работы выполнены

	2
	69/МК 28.06.2019
	Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 39 по ул. Блюхера
	ООО "БАЛТОРГ" (г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич)
	5 997 100,00
	1 200 000,00
	4 797 100,00
	30.09.19
	п/п № 262896 от 20.09.2019/ № 261802 от 20.09.19 
	100%

Работы выполнены

	3
	72/МК 28.06.2019
	Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у МКД № 11 и № 13 по ул. Приморского Комсомола
	ООО "БАЛТОРГ" (г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич)
	3 796 500,00
	1 200 000,00
	2 596 500,00
	1.10.19
	п/п № 262896 от 20.09.2019/ № 261802 от 20.09.19  
	100%

Работы выполнены

	4
	73/МК 28.06.2019
	Благоустройство дворовой территории. Ремонт внутридворовой дороги "Внутриквартальный проезд у 
МКД № 37  по ул. Приморского Комсомола
	ООО "БАЛТОРГ" (г.Большой Камень, ул. Блюхера,8, (42335) 58986, директор Гриценко Сергей Анатольевич)
	3 208 800,00
	1 200 000,00
	2 008 800,00
	1.10.19
	п/п № 832293 от 30.08.2019/ № 832406 от 30.08.19
	100 %

Работы выполнены

	5
	87/МК 22.07.2019
	Благоустройство дворовой территории 
МКД №2 по ул. имени В.А. Маслакова. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №16а по ул. имени В.А. Маслакова. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №39 по ул. Приморского Комсомола. Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории
 МКД №21 по ул. Аллея Труда. 
Оборудование спортивной площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №37 по ул. Гагарина. Оборудование спортивной площадки
	ООО "СахГород" (г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света,25, офис 9, 8(4242) 275858, директор Якимов Михаил Викторович)
	9 265 041,63
	6 000 000,00
	3 265 041,63
	10.10.19
	 
	95 %

Благоустройство территории после завершения работ
95%

Благоустройство территории после завершения работ

99%

Окончания работ по устройству пеш. дорожки

95%

Окончание работ по устройству покрытия

	6
	84/МК 22.07.2019
	Благоустройство дворовой территории
 МКД №14 по ул. Ганслеп. Оборудование детской площадки
	ООО "Августин" (г.Владивосток, п.Трудовое, ул. Лермонтова, 85/1-137, 8(908)9682189, директор Панина Алла Викторовна)
	1 474 813,01
	1 200 000,00
	274 813,01
	10.10.19
	 
	0%

Работы не ведутся 

	7
	85/МК 22.07.2019
	Благоустройство дворовой территории 
МКД №1а по ул. имени В.А. Маслакова. Оборудование детской площадки.
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093)
	1 941 340,39
	1 200 000,00
	741 340,39
	10.10.19
	 
	99%

Окончание работ по устройству ограждения

	8
	88/МК 22.07.2019
	Благоустройство дворовой территории 
МКД №5 по ул. им. Ф.М. Русецкого. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №5 по ул. Блюхера. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №7 по ул. Блюхера. Оборудование детской площадки

	ООО "СахГород" (г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света,25, офис 9, 8(4242) 275858, директор Якимов Михаил Викторович)
	5 573 013,23
	3 600 000,00
	1 973 013,23
	10.10.19
	 
	95%

Окончание работ по укладка брусчатки пешех. дорожки
99%

Благоустройство территории после завершения работ

95%

Окончание работ по укладка брусчатки пешех. дорожки

	9
	89/МК 22.07.2019
	Благоустройство дворовой территории 
МКД №6 по ул. Академика Крылова. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №18 по ул. Академика Крылова. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
МКД №24 по ул. Академика Крылова. Оборудование детской площадки

	ООО "СахГород" (г.Южно-Сахалинск, ул. Лунного света,25, офис 9, 8(4242) 275858, директор Якимов Михаил Викторович)
	5 175 644,85
	3 600 000,00
	1 575 644,85
	10.10.19
	 
	80%

Окончание работ по устройству ограждения и резинового покрытия 

99 %

Благоустройство территории после завершения работ

80 %

Окончание работ по устройству ограждения и резинового покрытия 

	10
	94/МК 29.07.2019
	Благоустройство дворовой территории 
1) МКД №41 по ул. Гагарина. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
2) МКД №39 по ул. Гагарина. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
3)МКД №16 по ул. Гагарина. Оборудование детской площадки». «Благоустройство дворовой территории 
4) МКД №35 по ул. Приморского Комсомола. Оборудование детской площадки
	ИП Торосян Серож Норайри (г.Большой Камень, ул. Аллея Труда 7 кв. 48, 8(42335) 43093)
	6 991 843,80
	4 800 000,00
	2 191 843,80
	10.10.19
	 
	85%

Окончание работ по устройство ограждения, резинового покрытия
80%

Устройство ограждения, покрытия

70%

Устройство ограждения, покрытия, пешех. дорожки

40%

Подготовлена территория под устройство основания


Общий процент выполнения по дворовым территориям 80%
