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Муниципальное образование городской округ Большой Камень, от имени которого выступает Администрация городского округа Большой Камень в лице главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича, действующего на основании Устава городского округа Большой Камень, именуемый в дальнейшем «Концедент», 
участвующее на стороне Концедента муниципальное унитарное предприятие городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» (МУП «Горхоз») в лице директора Нуриахметова Руслана Мухаметовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» (ООО «Новая Энергетика») в лице директора Чуханова Артема Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,  
Субъект Российской Федерации – Приморский край в лице губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича, действующего на основании Устава Приморского края, именуемый в дальнейшем «Приморский край»,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
· [bookmark: _Ref166391208][bookmark: _Toc356556044][bookmark: _DV_C20]в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях») Концессионером было представлено в Администрацию городского округа Большой Камень предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Большой Камень» (далее – «Предложение»), 
· в течение предусмотренного ФЗ «О концессионных соглашениях» срока в Администрацию городского округа Большой Камень не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в Предложении, от иных лиц, и Администрацией городского округа Большой Камень принято постановление от «__» ________ 2023 г. № _______ «_________________»,
· муниципальному образованию городской округ Большой Камень не переданы в соотвествии с нормативными правовыми актами Приморского края полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
· Концедент и Приморский край обеспечивает принятие в рамках своих полномочий принятие всех необходимых нормативных правовых актов для реализации принятых по Концессионному соглашению обязательств на всех этапах его исполнения,
· Орган регулирования Приморского края согласовал содержащиеся в Концессионном соглашении долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и метод регулирования тарифов Концессионера,
заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Концессионное соглашение»)  в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Большой Камень», о нижеследующем:
1. [bookmark: _Toc466995870][bookmark: _Toc468217628][bookmark: _Toc468892596][bookmark: _Toc473692331][bookmark: _Toc476857512][bookmark: _Toc350977246][bookmark: _Toc481181817][bookmark: _Toc477970477][bookmark: _Toc484822099][bookmark: _Toc126151909]ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не предусмотрено в Концессионном соглашении, используемые в Концессионном соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложении 1.
Термины, используемые в Концессионном соглашении и не определенные в Приложении 1, применяются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc467756918][bookmark: _Toc467756919][bookmark: _Toc468217629][bookmark: _Toc468892597][bookmark: _Toc473692332][bookmark: _Toc476857513][bookmark: _Toc350977247][bookmark: _Toc481181818][bookmark: _Toc477970478][bookmark: _Toc484822100][bookmark: _Toc126151910]ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
[bookmark: _Ref445634563]Концессионер обязуется за свой счет и за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением:
[bookmark: _Ref468444201]осуществить мероприятия по созданию Объекта соглашения (право собственности на который будет принадлежать Концеденту) и реконструкции Объекта соглашения (право собственности на который принадлежит Концеденту) в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (далее – «Создание и Реконструкция»), а также
[bookmark: _Ref467662237]осуществлять с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения деятельность по теплоснабжению (в том числе производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии и теплоносителя), деятельность по горячему водоснабжению, а также осуществлять подключение (технологическое присоединение) новых абонентов к централизованным системам теплоснабжения и горячего водоснабжения в границах муниципального образования «Городской округ Большой Камень» (далее – «Эксплуатация»).
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления Концессионером Создания и Реконструкции Объекта соглашения, его Эксплуатации.
[bookmark: _Toc468217630][bookmark: _Toc468892598][bookmark: _Toc473692333][bookmark: _Toc476857514][bookmark: _Toc350977248][bookmark: _Toc481181819][bookmark: _Toc477970479][bookmark: _Toc126151911][bookmark: _Toc484822101]ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ 
Объектом Концессионного соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглашениях» является совокупность объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашениям), описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении 2 (далее – «Объект соглашения»). На момент заключения настоящего соглашения Объект соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Горхоз» на основании:
3.1.1  Постановлений Администрации городского округа Большой Камень:
- «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 26.04.2019 № 530;
- «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 26 апреля 2019 года № 530 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 18.06.2019 № 768; 
- «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство»  от 27.06.2019 № 825;
- «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 06.09.2019 № 1200; 
- «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 26 апреля 2019 года № 530 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 25.10.2019 № 1447;
- «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 11.06.2021 № 1346;
-  «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 15.06.2021 № 1362;
- «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» от 13.09.2022 № 1980;
3.1.2 Договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного   ведения от 29.04.2019 б/н.
Объект соглашения должен использоваться Концессионером в целях, предусмотренных Концессионным соглашением.
[bookmark: _Ref446426941]За исключением случаев, прямо предусмотренных Концессионным соглашением, Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения в течение всего Срока действия концессионного соглашения.
Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате Эксплуатации Объекта соглашения, включая плату за подключение (технологическое присоединение), вносимую Потребителями, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей от Потребителей (в том числе пени, штрафы, компенсации судебных расходов, компенсации причиненного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются собственностью Концессионера.
[bookmark: _Ref470606851]Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении им Эксплуатации в течение Срока действия концессионного соглашения, является собственностью Концессионера, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Концессионером и Концедентом в письменном виде не согласовано иное.
Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении им Эксплуатации в течение Срока действия Концессионного соглашения, является собственностью Концессионера.
Если в течение Срока действия концессионного соглашения Концессионер создает недвижимое имущество и (или) движимое имущество, необходимое для подключения (технологического присоединения) новых Потребителей к объектам, входящим в состав Объекта соглашения, такое имущество является собственностью  Концедента и передается во владение и пользование Концессионера в качестве Объекта соглашения на срок до Даты истечения срока действия концессионного соглашения.
Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и при этом не относится к Объекту соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концессионеру не возмещается.
Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и при этом не относится к Объекту соглашения, является собственностью Концессионера, если до момента создания такого имущества Концессионером и Концедентом в письменном виде не согласовано иное.
Порядок согласования замены Движимого имущества Концедента
В случае возникновения необходимости замены Движимого имущества Концедента Концессионер направляет Концеденту заявление на замену Движимого имущества Концедента (далее – «Заявление»), включающее:
(а)   описание соответствующего Движимого имущества Концедента, подлежащего замене;
(b)      причины и планируемые сроки замены;
(c)  описание схожего движимого имущества, на которое предлагается заменить соответствующее Движимое имущество Концедента, включая планируемого поставщика и стоимость;
(d)   подтверждение Концессионера о том, что движимое имущество, на которое будет произведена замена, соответствует Проектной документации и Приложению 2 к Концессионному соглашению.
3.11. Концедент в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, указанных в пункте 3.10, направляет Концессионеру свое письменное согласие с заменой Движимого имущества Концедента, либо направляет Концессионеру свой отказ с указанием оснований и расчетов, лежащих в основе такого отказа. Основанием для отказа в согласовании замены Движимого имущества Концедента может быть:
  (а)   существенное ухудшение характеристик соответствующего движимого имущества в результате замены; и (или)
(b)  превышение цены приобретения нового движимого имущества над рыночной ценой на такое имущество более чем на 10 (десять) %; и (или)
(c) несоответствие движимого имущества, на которое будет произведена замена, Проектной документации и Приложению 2 к Концессионному соглашению.
3.12. В случае, если по истечении указанного в п.3.11 срока Концедент не представит Концессионеру обоснованных возражений в отношении заявления Концессионера, соответствующее заявление Концессионера считается согласованным Концедентом.
3.13. В случае направления Концедентом отказа в соответствии с п.3.11, Концессионер вправе внести необходимые изменения в заявление и повторно направить его Концеденту, после чего применяется порядок, указанный в пунктах 3.11-3.12. В случае несогласия Концессионера с замечаниями Концедента считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий урегулированию в соответствии с Порядком разрешения споров.
3.14. Вывод Движимого имущества Концедента из эксплуатации осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством.
3.15. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения и имущества, входящего в состав Объекта соглашения, не допускается.
[bookmark: _Toc468217631][bookmark: _Toc468892599][bookmark: _Toc473692334][bookmark: _Toc476857515][bookmark: _Toc350977249][bookmark: _Toc481181820][bookmark: _Toc477970480][bookmark: _Toc484822102][bookmark: _Toc126151912]ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА
[bookmark: _Ref468204652]Концессионер обязан:
заключить Договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
[bookmark: _Ref468204484]осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с установленным Концессионным соглашением Заданием и основными мероприятиями, а также осуществить модернизацию (и(или)) замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием в соответствии с перечнем мероприятий, установленных Приложением 4, совершив для этого все необходимые действия, в том числе:
[bookmark: _Ref466758444]получить все Разрешения, необходимые для Создания и Реконструкции Объекта соглашения, а также осуществить модернизацию (и(или)) замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием;
обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить Проектирование, получить Заключение государственной экспертизы в отношении Проектной документации; 
осуществить Подготовку территории;
осуществить Создание и Реконструкцию Объекта соглашения в соответствии с Проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств а также осуществить модернизацию (и(или)) замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием;
получить Разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения; 
[bookmark: _Ref466758527]осуществить все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения;
обеспечить финансирование предусмотренных в подпункте (b) пункта 4.1 мероприятий за счет собственных и привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых Финансирующей организацией;
эксплуатировать Объект соглашения в целях и в порядке, которые установлены Концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей, установленных Приложением5, и не прекращать (не приостанавливать) Эксплуатацию без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и (или) Концессионным соглашением;
осуществлять подключение (технологическое присоединение) новых потребителей к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения;
обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Концессионного соглашения со стороны Концедента (в соответствии со статьей 14) и Приморского края (в соответствии со статьей 6);
предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в соответствии со статьей 15;
соблюдать сроки Создания и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением;
в трехдневный срок письменно информировать Концедента и Приморский край о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению концессионного соглашения, а также об обстоятельствах, юридических действиях, которые повлекли или могут повлечь замену Концессионера, переход корпоративного контроля в отношении Концессионера к другому лицу;
совершать все действия, принимать решения, необходимые для реализации концессионного соглашения;
исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Концессионным соглашением.
[bookmark: _Toc473692335][bookmark: _Toc476857516][bookmark: _Toc350977250][bookmark: _Toc481181821][bookmark: _Toc477970481][bookmark: _Toc484822103][bookmark: _Toc126151913]ОБЯЗАННОСТИ КОНЦЕДЕНТА И ПРЕДПРИЯТИЯ
Концедент обязан:
предоставить Концессионеру на праве аренды и (или) субаренды Земельные участки, необходимые для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации на Срок действия Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с Даты заключения концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением. При нарушении по вине Концедента сроков предоставления земельных участков, срок создания и (или) реконструкции, ввода в эксплуатацию Объекта соглашения увеличивается соразмерно просрочке Концедента, что не является в этом случае существенным нарушением Концессионером условий настоящего Соглашения;
в сроки и в порядке, предусмотренные Концессионным соглашением, предоставить во владение и пользование Концессионера Объект соглашения;
выплатить Концессионеру Компенсацию при прекращении в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения и в соответствии с порядком, установленным в Приложении 14;
в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе:
в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Концессионным соглашением требуется согласование Концедента, 
предоставлять Концессионеру согласие на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент не вправе предоставить такое согласие в соответствии с Законодательством;
предоставлять Концессионеру Разрешения и (или) совершать все действия, необходимые для выдачи Концессионеру Разрешений Государственными органами и органами местного самоуправления;
способствовать в пределах своих полномочий погашению задолженности Потребителей по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемых Концессионером;
обеспечить наличие на Земельных участках точек подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимым для Создания и (или) Реконструкции и Эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе    обеспечить получение технических условий на подключение Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения и актов подключения (технологическом присоединении) Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для ввода Объекта соглашения в эксплуатацию и Эксплуатации;
совершать любые иные действия, которые требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Концессионному соглашению;
утвердить техническое задание на разработку Инвестиционной программы и в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 4, Плановыми значениями показателей, установленных в Приложении 5, предельным размером расходов Концессионера на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения, приведенным в Приложении 8;
в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Концессионного соглашения (при условии получения согласия Государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с Законодательством);
заключить Прямое соглашение на условиях, соответствующих Основным условиям Прямого соглашения, предусмотренным в Приложении 12 к Концессионному соглашению, если Концессионер намеревается заключить Прямое соглашение с Финансирующей организацией;
возместить расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, действующим на Дату заключения концессионного соглашения, и не возмещенные ему на Дату истечения срока действия концессионного соглашения;
принять в установленном порядке от Концессионера Объект соглашения после Даты прекращения концессионного соглашения в соответствии с Концессионным соглашением;
не предоставлять права на Земельные участки какому-либо иному лицу, за исключением Концессионера;
не препятствовать использованию Земельных участков Концессионером, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством;
[bookmark: _Toc521054427]в соответствии с Концессионным соглашением и Прямым соглашением осуществлять действия, необходимые для осуществления замены Концессионера по Концессионному соглашению, в том числе предоставлять необходимые согласования и подписывать необходимые документы в пределах своей компетенции;
в случаях и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением, осуществлять выплату Компенсации при прекращении Концессионного соглашения;
заключить дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством Концедент обязуется изменить условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера;
совершать все действия, принимать решения, необходимые для обеспечения реализации проекта  по созданию и реконструкции Объекта соглашения;
письменно уведомлять Концессионера об изменении нормативно правовых актов Российской Федерации, Приморского края, органа местного самоуправления городского округа Большой Камень, регулирующих порядок исчисления и размер арендной платы, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента вступления в силу вышеуказанных нормативно-правовых актов. 
исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.
Предприятие, участвующее по Концессионному соглашению на стороне Концедента, обязано:
Передать Концессионеру права владения и пользования имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, в части имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Предприятием, а также прав владения и пользования Земельными участками, в части Земельных участков, находящихся у Предприятия в аренде;
Подписать акты приема-передачи указанного в пункте 5.2. (а) Концессионного соглашения имущества, входящего в состав Объекта соглашения и Земельных участков (при наличии);
исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Концессионным соглашением.
[bookmark: _Toc521054447][bookmark: _Toc473552999][bookmark: _Toc473677380][bookmark: _Toc521054448][bookmark: _Toc126151914][bookmark: _Toc466995874][bookmark: _Toc468217632][bookmark: _Toc468892600][bookmark: _Toc473692336][bookmark: _Toc476857517][bookmark: _Toc350977251][bookmark: _Toc481181822][bookmark: _Toc477970482][bookmark: _Toc484822104]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 Приморский край вправе:
(а)   осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий Концессионного соглашения в порядке, предусмотренном Законодательством и Концессионным соглашением;
(b)  согласовывать предложенную Концедентом или Финансирующей организацией кандидатуру Замещающего лица для целей замены Концессионера без проведения конкурса в случаях и в порядке, предусмотренных Прямым соглашением;
(c)    предлагать кандидатуру Замещающего лица в случаях и в порядке, предусмотренных Прямым соглашением;
(d)  заключить Прямое соглашение, соответствующее основным условиям Прямого соглашения, предусмотренным в Приложении 12, в случае, если Концессионер намеревается привлечь заемное финансирование в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению.
В соответствии с частью 4 статьи 40 ФЗ «О концессионных соглашениях» Приморский край обязан:
(а)   устанавливать Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования, указанными в Приложении 7, с применением метода индексации;
(b)    утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложении 4, Плановыми значениями показателей, установленными в Приложении 5, предельным уровнем расходов на Создание и (или) Реконструкцию Объекта соглашения, приведенным в Приложении 8;
(с)	возмещать Недополученные доходы, Выпадающие доходы и Экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Приморского края в соответствии с Законодательством, а также обеспечить учет Экономически обоснованных расходов, при установлении Тарифов для Концессионера;
(d)   в случаях и в порядке, предусмотренных Концессионным соглашением, осуществлять выплату Компенсации при прекращении Концессионного соглашения ;
(е)  заключить дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с Законодательством Концедент обязуется изменить условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера;
(f) нести иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами Приморского края
6.3. В пределах своих полномочий и с учетом ограничений, предусмотренных Законодательством, Приморский край вправе осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению.
6.4. Приморский край вправе осуществлять следующие мероприятия по контролю за исполнением Концессионером и Концедентом обязательств по Концессионному соглашению:
(а)  участвовать в осмотрах Объекта соглашения, проводимых Концедентом в соответствии со статьей 14;
(b) в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением, запрашивать у Концессионера информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;
(c)  запрашивать у Концедента информацию и документы, связанные с исполнением Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению.
6.5. Приморский край вправе запросить у Концессионера любые имеющиеся у него информацию и документы в отношении исполнения Концедентом или Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.
[bookmark: _Toc126151915]СРОКИ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ
[bookmark: _Toc521054450][bookmark: _Ref185864772][bookmark: _Ref520296231]Срок действия Концессионного соглашения составляет период времени с Даты заключения концессионного соглашения до Даты истечения срока действия концессионного соглашения (далее – «Срок действия концессионного соглашения»). Концессионное соглашение вступает в силу с Даты заключения концессионного соглашения и действует до «31» декабря 2040 года.
[bookmark: _Ref520472615]Создание и Реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, осуществляется в сроки, предусмотренные Приложением 4.
[bookmark: _Ref520740479]Срок Эксплуатации по Концессионному соглашению составляет период времени с даты передачи Концессионеру Концедентом Объекта соглашения, за исключением тех случаев, когда Концессионер обязан получить Разрешение на ввод в эксплуатацию в отношении отдельных объектов в составе Объекта соглашения; в отношении таких объектов в составе Объекта соглашения – с даты ввода в эксплуатацию таких объектов и до даты подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата).
[bookmark: _Ref520472616]Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения установлен статьей 10 Концессионного соглашения.
Стороны установили, что сроки, предусмотренные пунктами 7.1-7.4 не включают в себя:
период времени действия Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы, а также сроки устранения последствия Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы;
период времени, на который Концессионер приостановил Создание и Реконструкцию и (или) Эксплуатацию в соответствии с Законодательством или пунктом 7.9;
периоды времени, возникшие в связи с нарушением сроков предоставления Концессионеру Земельного участка, предоставления прав владения и пользования Объектом соглашения, выдачи Разрешений, предоставления иных согласий, согласований, разрешений и (или) одобрений, утверждения любой документации, необходимой для Создания и Реконструкции и (или) Эксплуатации, а также с нарушением Государственным органом или организацией сроков осуществления каких-либо процедур, необходимых для Создания и Реконструкции и (или) Эксплуатации сверх сроков, установленных Законодательством, или разумных сроков, если такие сроки Законодательством не установлены.
Если для изменения сроков по Концессионному соглашению требуется согласование антимонопольного органа, то Концедент и Приморский край обязуется заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в Концессионное соглашение с Концессионером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего согласования антимонопольного органа Концедентом соответствующего требования от Концессионера в порядке, предусмотренном пунктами 12.8-12.10. 
При заключении Концессионного соглашения Стороны исходили из того, что при первом применении Тарифов длительность долгосрочного периода тарифного регулирования составляет 18 лет с установлением Метода регулирования тарифов – методом индексации.
Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Законодательством, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры. Во избежание сомнений принятие Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Законодательством, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры признается Особым обстоятельством, относящимся к Концеденту.
[bookmark: _Ref520474074]Концедент настоящим предоставляет Концессионеру согласие на приостановление Создания и Реконструкции и (или) Эксплуатации в следующих случаях:
получение Концессионером требования или предписания от Государственного органа о необходимости приостановления Создания и Реконструкции и (или) Эксплуатации;
нарушение сроков выплаты Концедентом Денежных обязательств концедента, превышающее 30 (тридцать) календарных дней;
нарушение Концедентом иных обязательств по Концессионному соглашению, влияющее на сроки исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;
наступление Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы или их последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность Создания и Реконструкции, и (или) Эксплуатации, или исполнению Концессионером иных обязательств по Концессионному соглашению и (или) влекущих Дополнительные расходы.
[bookmark: _Toc521054467][bookmark: _Toc473677382][bookmark: _Toc521054468][bookmark: _Toc473677384][bookmark: _Toc521054469][bookmark: _Toc521054470][bookmark: _Toc521054471][bookmark: _Toc521054472][bookmark: _Toc521054473][bookmark: _Toc521054474][bookmark: _Toc521054475][bookmark: _Toc521054476][bookmark: _Toc521054477][bookmark: _Toc521054478][bookmark: _Ref466367366][bookmark: _Toc466995876][bookmark: _Toc468217634][bookmark: _Toc468892602][bookmark: _Toc473692338][bookmark: _Toc476857519][bookmark: _Toc350977253][bookmark: _Toc481181824][bookmark: _Toc477970484][bookmark: _Toc484822106][bookmark: _Toc126151916]ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
[bookmark: _Toc297714272][bookmark: _Toc297716243][bookmark: _Toc357001087][bookmark: _Toc357090032]Заверения Концессионера
[bookmark: _Ref298410727]В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концессионер дает Концеденту и Приморскому краю следующие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения: 
Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с Законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством;
в отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности;
Концессионеру не известно о возбуждении в отношении него какого-либо процесса, иска, судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, в каком-либо суде или ином органе, исход которых приведет или может привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
Концессионеру не известно о каком-либо нарушении или несоблюдении Концессионером предписаний, решений суда и (или) иных Государственных органов, имеющих обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
Концессионер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями Законодательства; на Концессионера не было возложено обязательств по оплате каких-либо штрафов и (или) пеней, какой-либо гражданской или иной ответственности, которые в отдельности или в совокупности привели или могут привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;
Концессионер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной Законодательством;
Концессионер:
имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Концессионного соглашения;
получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения и (или) исполнения Концессионного соглашения;
заключение и исполнение Концессионером Концессионного соглашения и Договоров по проекту, стороной которых он является, не противоречит:
его учредительным документам;
Законодательству;
условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Концессионер, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров);
любому документу, налагающему обязательства на Концессионера или на его имущество в степени, в которой такое обязательство негативно повлияет на способность Концессионера выполнять свои обязательства по Концессионному соглашению;
вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концеденту и (или) Лицу, относящемуся к Концеденту  и (или) Приморскому краю в письменном виде в связи с заключением Концессионного соглашения, были на момент их предоставления достоверными.
[bookmark: _Toc357001088][bookmark: _Toc357090033]Заверения Концедента
[bookmark: _Ref293396193]В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Концедент дает Концессионеру и Приморскому краю следующие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения:
Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения;
Концедент является собственником Объекта соглашения; Объект соглашения свободен от прав третьих лиц и иных обременений (за исключением имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения у Предприятия);
Права собственности Концедента на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта соглашения, зарегистрированы в установленном Законодательством порядке;
Концессионное соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;
Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению в полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности Денежных обязательств концедента по Концессионному соглашению, приняты на Дату заключения концессионного соглашения; 
выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концедент, и (или) действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;
заключение и исполнение Концедентом Концессионного соглашения и иных Договоров по проекту не противоречит Законодательству;
Согласно письму Администрации городского округа Большой Камень от 21.07.2022 № 04/8021 «Об актуализации схемы теплоснабжения» мероприятия, которые планируются к реализации в рамках концессионного соглашения в отношении тепло-энергетического комплекса, за исключением строительства газовой котельной взамен котельной № 1, предусмотрены в схеме теплоснабжения городского округа Большой Камень, актуализированной в 2020г. и утвержденной Постановлением администрации городского округа Большой Камень от 30.09.2020 № 1800 «Об утверждении актуализированной схемы  теплоснабжения городского округа Большой Камень на период 2020-2034 годов на 2020год». При актуализации Схемы в 2023 году мероприятие по строительству газовой котельной взамен котельной № 1 будет включено в актуальную версию схемы теплоснабжения городского округа Большой Камень;
Земельные участки надлежащим образом образованы, отнесены к определенной категории земель, в отношении них определены целевое назначение и разрешенное использование, которые позволяют Концессионеру использовать такие Земельные участки для исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению, каждый из Земельных участков (за исключением Земельных участков, предоставляемых не на основании договоров аренды земельного участка) свободен от каких-либо обременений;
право аренды в отношении Земельных участков и фактический доступ на Земельные участки могут быть на законных основаниях предоставлены Концессионеру в целях реализации Проекта;
характеристики Земельных участков, приведенные в Приложении 3, являются достоверными и точными;
правовой режим и состояние предоставляемых Концессионеру Земельных участков, в том числе их местоположение, категория, разрешенное использование, конфигурация, площадь и размеры, обеспеченность Земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в части наличия технической возможности подключения  (технологического присоединения) Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, позволяют осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением, в течение всего срока действия Концессионного соглашения без дополнительных обязательств, обременений, ограничений и расходов (затрат) Концессионера, кроме прямо предусмотренных Концессионным соглашением, а также  осуществлять иную деятельность в рамках Концессионного соглашения;
в случае, если на момент заключения Концессионного соглашения необходимо образование земельных участков для осуществления деятельности Концессионера по концессионному соглашению, Концедент обязуется осуществить работы по образованию земельных участков и предоставить соответствующие права Концессионеру в срок не более 60 дней после заключения Концессионного соглашения.
Заверения Приморского края
В соотвествии со ст.431.2 Гражданского кодекса РФ Приморский край  дает Концессионеру и Концеденту заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения и (или) исполнения и (или) прекращения Концессионного соглашения;
(а) Приморский край обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения;
(b)   Концессионное соглашение устанавливает обязательства Приморского края, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;
(с)   выполнение Приморским краем своих обязательств в соответствии с  Концессионным соглашением, исполнение Приморским краем сделок с ее участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, в том числе  Прямого соглашения, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которой является Приморский край, и (или) действие которых касается Приморского края, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;
(d)    Приморский край принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению, предусмотренные статьей 6 в  полном соответствии с требованиями Законодательства, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности Денежных обязательств Приморского края по концессионному соглашению, приняты на момент вступления Концессионного соглашения в силу;
(е)  заключение и исполнение Приморским краем Концессионного соглашения не противоречит Законодательству, предусмотренные Концессионным соглашением права и обязанности Приморского края установлены Законодательством;
(f)   Орган регулирования согласовал Долгосрочные параметры регулирования и метод регулирования Тарифов Концессионера до Даты заключения концессионного соглашения. 
[bookmark: _Toc356556050][bookmark: _Toc357001089][bookmark: _Toc357090034]Нарушение заверений
[bookmark: _Ref357098356]Каждая Сторона исходит из того, что другие Стороны полагаются на изложенные в пунктах 8.1-8.3 заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении Концессионного соглашения.
Каждая Сторона обязуется в разумный срок, но не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить другой Стороне в письменном виде, в случае, если в любой момент в течение Срока действия концессионного соглашения какое-либо из ее заверений, указанных в настоящей статье 8, становится недостоверным.
В случае если указанные в пункте 8.1 заверения Концессионера окажутся недостоверными и это повлечет Возмещаемые убытки Концедента и (или) Приморского края, Концессионер обязуется возместить указанные Возмещаемые убытки. 
[bookmark: _Ref357757395]В случае если указанные в пункте 8.2 заверения Концедента окажутся недостоверными и это повлечет Возмещаемые убытки Концессионера и (или) Приморского края, Концедент обязуется возместить указанные Возмещаемые убытки.
В случае если указанные в п.8.3 заверения Приморского края окажутся недостоверными и это повлечет Возмещаемые убытки Концессионера и (или) Концедента, Приморский край обязуется возместить указанные Возмещаемые убытки.
[bookmark: _Toc473677386][bookmark: _Ref466369214][bookmark: _Toc466995877][bookmark: _Toc468217635][bookmark: _Toc468892603][bookmark: _Ref473549431][bookmark: _Toc473692339][bookmark: _Toc476857520][bookmark: _Toc350977254][bookmark: _Toc481181825][bookmark: _Toc477970485][bookmark: _Toc484822107][bookmark: _Toc126151917]ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОНЦЕССИОНЕРУ
[bookmark: _Toc521054526][bookmark: _Ref297214879][bookmark: _Ref367879906]Для целей Создания и Реконструкции Объекта соглашения и Эксплуатации Концедент, действуя в соответствии со статьей 11 ФЗ «О концессионных соглашениях», предоставляет Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах земельные участки.  Договоры аренды (субаренды) земельных участков, заключаются Концедентом с Концессионером по форме, приведенной в Приложении 13, оформление прав на земельные участки на ином законном основании осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
[bookmark: _Ref468454882]Договор аренды земельных участков должен быть подписан Концедентом и Концессионером не позднее, чем через 60 (шестьдесят) Рабочих дней с Даты заключения концессионного соглашения.
[bookmark: _Toc521054530][bookmark: _Toc521054531][bookmark: _Toc521054532][bookmark: _Toc521054533][bookmark: _Ref379999186][bookmark: _Ref219459880][bookmark: _Ref148221673]Концессионер уплачивает арендную плату за Земельные участки в размере и порядке, предусмотренном Договором аренды земельных участков.
Размер арендной платы в течение срока действия Концессионного соглашения в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, устанавливается в Договорах аренды земельных участков в соответствии с  Решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края от 30.06.2009 № 324 «О порядке определения размера арендной платы за землю, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень» в размере 0,06% от кадастровой стоимости, а в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается в Договорах аренды земельных участков в соответствии с  Постановлением администрации Приморского края от 11.03.2015г. № 75-па «О порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территоррии Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов» в размере 1% от кадастровой стоимости.
Размер арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, подлежит изменению с момента вступления в законную силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, органа местного самоуправления городского округа Большой Камень, регулирующих порядок исчисления и размер арендной платы без заключения дополнительных соглашений к договорам аренды.
[bookmark: _DV_M280][bookmark: _DV_M288][bookmark: _Ref379999507]Договоры аренды земельных участков и любые изменения к ним подлежат Государственной регистрации, если иное не будет прямо предусмотрено Законодательством. Государственная регистрация Договоров аренды земельных участков и изменений к ним осуществляется Концедентом и за счет Концедента после регистрации права владения и пользования Концессионера на недвижимое имущество, входящее в состав Объекта соглашения (за исключением земельных участков, предоставляемых Концессионеру для Создания Объекта соглашения). 
На момент подписания Договора аренды земельных участков Концессионер обязуется обеспечить представление Концеденту всех документов, необходимых в соответствии с требованиями Законодательства со стороны арендатора для Государственной регистрации Договора аренды земельных участков. Концедент обязан подать документы на Государственную регистрацию Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера соответствующих документов.
Все права, предоставленные Концессионеру на основании Договора аренды земельных участков, прекращаются в Дату прекращения концессионного соглашения. Концедент обязан за свой счет осуществить Государственную регистрацию прекращения Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства.
В случае, если для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и Эксплуатации требуется предоставление дополнительных Земельных участков, Концессионер направляет письменный запрос Концеденту с обоснованием предоставления указанных дополнительных участков в аренду или на ином законном основании. При этом договор аренды Земельного участка заключается в порядке, установленном статьей 9 Концессионного соглашения в течение не более 90 (девяносто) календарных дней с даты положительного ответа Концедента.
В случаях, установленных Земельным кодексом РФ Земельные участки, находящиеся в собственности Концедента, предоставляются Концессионеру на праве ограниченного пользования (сервитута), в том числе для размещения линейного объекта. Соглашение об установлении сервитута, заключается в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
На период реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в составе Объекта соглашения в соответствии с Земельным кодексом РФ, законодательством Приморского края предоставление Земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением Земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в аренду не требуется, при этом оформляется разрешение на использование земельного участка.. Концессионер вправе подать Концеденту заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка, а Концедент обязан рассмотреть данное заявление и принять по нему решение в порядке, установленном законодательством РФ, законодательством Приморского края.
В случае, если для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и Эксплуатации требуется раздел, объединение, перераспределение предоставленных в аренду Концессионеру Земельных участков, Концессионер направляет Концеденту письменное заявление с обоснованием необходимости раздела, объединения, перераспределения Земельных участков, предоставленных в аренду Концессионеру, в договор (договоры) аренды вносятся соответствующие изменения.
[bookmark: _Toc521054539][bookmark: _Hlt153350503][bookmark: _DV_M378][bookmark: _DV_M379][bookmark: _DV_M380][bookmark: _DV_M381][bookmark: _DV_M390][bookmark: _Toc521054538][bookmark: _Toc521054540][bookmark: _Toc521054541][bookmark: _Toc521054545][bookmark: _Toc521054546][bookmark: _Ref446426131][bookmark: _Toc468217636][bookmark: _Toc468892604][bookmark: _Ref473549448][bookmark: _Toc473692340][bookmark: _Toc476857521][bookmark: _Toc350977255][bookmark: _Toc481181826][bookmark: _Toc477970486][bookmark: _Ref484816341][bookmark: _Ref484819385][bookmark: _Toc484822108][bookmark: _Toc126151918][bookmark: _Ref466372234][bookmark: _Toc466995878]ПЕРЕДАЧА КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
[bookmark: _Ref484781247]Концедент обязуется передать Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения, принадлежащее Концеденту на праве собственности в следующие сроки:
(а)    имущество, входящее в состав Объекта соглашения и подлежащее Реконструкции - в течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты заключения концессионного соглашения;
(b)    имущество, входящее в состав Объекта соглашения и подлежащее Созданию – в дату регистрации права собственности Концедента по завершении Создания соответствующего имущества в составе Объекта соглашения.
Одновременно с передачей соответствующего объекта имущества в составе Объекта соглашения Концедент обязан передать Концессионеру все необходимые Концессионеру для исполнения Концессионного соглашения документы в отношении такого объекта имущества в соответствии с требованиями, установленными Приложением 10.
В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к Объекту соглашению, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Концессионному соглашению, но не переданных Концедентом в сроки, указанные в пункте 10.1 указанные документы и имущество должны быть переданы Концедентом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.
Концессионер не несет ответственности перед Концедентом и Приморским краем за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в Приложении 10. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием длядосрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию Концедента или Приморского края. В случае отсутствия у Концедента какого-либо из документов, указанных в Приложении 10, и невозможности получения дубликата или надлежащим образом заверенной копии такого документа из архива, Концессионер вправе за свой счет совершить все необходимые действия для восстановления такого документа и включить затраты в стоимость мероприятий по Эксплуатации или Созданию и Реконструкции Объекта соглашения,если наличие такого документа является необходимым для Эксплуатации или для изготовления Проектной документации.
Передача Концессионеру Объекта соглашения подтверждается подписанием Концедентом и Концессионером акта приема-передачи по форме, предусмотренной в Приложении 9. Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения считается исполненной после принятия Объекта соглашения Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи.
Государственная регистрация:
-      прав владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, осуществляется силами и за счет Концедента.
-       прав собственности Концедента на вновь созданный Объект соглашения и владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, осуществляется силами и за счет Концедента. 
[bookmark: _Ref520730269]Передаваемое Концессионеру имущество, входящее в состав Объекта соглашения, должно на момент его передачи соответствовать показателям, указанным в Приложении 2,4  к Концессионному соглашению и находиться в состоянии, необходимом для осуществления Концессионером Эксплуатации.
[bookmark: _GoBack]Если в течение срока, согласованного с Концессионером, недостатки Объекта соглашения не будут устранены Концедентом, Концессионер вправе по своему выбору:
устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на устранение недостатков в случае, если в соответствии с Законодательством указанные расходы не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или
требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, если выявленные недостатки не позволяют Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Заданием и основными мероприятиями сроки; или
требовать досрочного расторжения Концессионного соглашения, если недостатки не позволяют Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения.
Передача исключительных прав
[bookmark: _Ref484781899]В сроки, указанные в пункте 10.1, Концедент, в лице Предприятия, обязан передать Концессионеру права использования (неисключительную лицензию), на имеющиеся базы данных и программное обеспечение, необходимые Концессионеру для исполнения его обязательств по Концессионному соглашению, включая базы данных и программное обеспечение для осуществления биллинга по юридическим и физическим лицам (в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за последние 3 (три) года, предшествующие Дате заключения концессионного соглашения), а также материальные носители с указанными в настоящем пункте базами данных  и  программным обеспечением. В случае отсутствия у Концедента полномочий на передачу Концессионеру указанных прав использования (неисключительной лицензии), Концедент передает Концессионеру сведения о правообладателе для заключения соответствующих договоров Концессионером с правообладателем.
Бесхозяйное имущество
[bookmark: _Ref447049173]В случае выявления в течение Срока действия концессионного соглашения объектов имущества, в том числе используемых для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования городской округ Большой Камень, технологически связанных с Объектом соглашения и являющихся частью относящихся к Объекту соглашения систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, необходимых для осуществления Эксплуатации, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался, либо право собственности на которое не зарегистрировано (далее – «Бесхозяйное имущество»), и при условии, что оценка стоимости данных объектов имущества в совокупности не превышает 10% (десять процентов) от определенной на Дату заключения концессионного соглашения балансовой стоимости Объекта соглашения, Концедент и Концессионер вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда это имущество будет выявлено, согласовать перечень необходимых действий для оформления права собственности Концедента на эти объекты имущества.
Оценка Бесхозяйного имущества осуществляется независимым оценщиком, выбранным Концессионером.
[bookmark: _Ref447050668]Государственная регистрация права собственности Концедента на недвижимое    имущество в составе Бесхозяйного имущества осуществляется Концедентом. 
После осуществления Государственной регистрации права собственности Концедента на объекты недвижимости в составе Бесхозяйного имущества и (или) оформления в порядке, установленном Законодательством, права собственности Концедента на объекты движимого имущества, Бесхозяйное имущество с согласия Концессионера включается в состав Объекта соглашения и  передается во владение и пользование Концессионеру не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации и (или) оформления объектов указанного имущества в собственность Концедента.
Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Бесхозяйного имущества может осуществляться одновременно с Государственной регистрацией права собственности Концедента на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в соответствии с Законодательством.
[bookmark: _Toc473677389][bookmark: _Toc468892605][bookmark: _Toc473692341][bookmark: _Toc476857522][bookmark: _Toc350977256][bookmark: _Toc481181827][bookmark: _Toc477970487][bookmark: _Ref484785772][bookmark: _Toc484822109][bookmark: _Toc126151919]СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
Общие положения
Перечень и сроки мероприятий по Созданию и Реконструкции, величины необходимой тепловой мощности в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, определяются в соответствии с Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4).
Мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, подлежат включению в Инвестиционную программу Концессионера в полном объеме.
Этап Создания и Реконструкции Объекта соглашения
В отношении каждого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения и подлежащего Созданию и (или) Реконструкции в соответствии с Заданием и основными мероприятиями Концессионер обязуется завершить следующие этапы:
Проектирование (при необходимости);  
Получение разрешения на строительство /реконструкцию (при необходимости);
Подготовка территории;
Создание и (или) Реконструкция;
Получение Разрешения на ввод в эксплуатацию (при необходимости); 
Государственная регистрация права собственности Концедента (в отношении имущества в составе Объекта соглашения, подлежащего созданию) и права владения и пользования Концессионера в отношении объекта недвижимости.
Проектирование
[bookmark: _Ref300085658]Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, осуществить разработку Проектной документации в отношении объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством. При прекращении Концессионного соглашения Проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме.
[bookmark: _DV_M467][bookmark: _Ref168130090][bookmark: _Ref166294878][bookmark: _Ref219718165][bookmark: _Ref369105318][bookmark: _DV_M468][bookmark: _Ref178759282][bookmark: _Ref168129725]Проектная документация должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий, соответствовать Концессионному соглашению и Законодательству.
Концессионер  обязан согласовать техническое задание на разработку такой Проектной документации с Концедентом.
Концедент обязан рассмотреть техническое задание на разработку Проектной документации, направленное Концессионером в соответствии с пунктом 11.6 в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении такого технического  задания на разработку Проектной документации, либо предоставить мотивированные замечания к техническому заданию на разработку Проектной документации в случае, если техническое задание на  разработку Проектной документации не соответствует Заданию и основным мероприятиям (Приложение 4).
Концессионер должен либо учесть представленные Концедентом в соответствии с пунктом 11.7 замечания, либо передать вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров. Копия технического задания на разработку Проектной документации с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту в разумный срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в техническое задание на разработку Проектной документации.
С момента направления Концедентом подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении технического задания на разработку Проектной документации, направленного Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 11.6, или истечения 5 (пяти) рабочих дней после получения технического задания на разработку Проектной документации Концедентом в соответствии с пунктом 11.7 (если Концедент не ответил в указанный срок), в зависимости от того, что наступит ранее, техническое задание на разработку Проектной документации считается согласованным Концедентом.
[bookmark: _DV_M472][bookmark: _DV_M475][bookmark: _Ref185748963][bookmark: _Ref158105518]Генеральный проектировщик
Концессионер вправе привлечь для подготовки Проектной документации третье лицо, имеющее необходимые Разрешения для осуществления такой деятельности в соответствии с Законодательством (далее – «Генеральный проектировщик»).
Концессионер отвечает за действия Генерального проектировщика как за свои собственные.
Согласование Проектной документации с Концедентом
[bookmark: _Ref357096327][bookmark: _Ref474338187][bookmark: _Ref186374647]До направления Проектной документации на Экспертизу, если это предусмотрено законодательством, Концессионер обязан согласовать такую Проектную документацию с Концедентом.
[bookmark: _Ref343294089][bookmark: _Ref293402371]Концедент обязан рассмотреть Проектную документацию, направленную Концессионером в соответствии с пунктом 11.12, в течение 10 (десяти) Рабочих дней после ее получения и вправе либо подтвердить, что он не имеет замечаний в отношении такой Проектной документации, либо предоставить замечания к Проектной документации в случае, если Проектная документация не соответствует требованиям, указанным в пункте 11.5.
[bookmark: _Ref358211815][bookmark: _Ref379999878]Концессионер должен либо учесть предоставленные Концедентом в соответствии с пунктом 11.13 замечания, либо передать вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров. Копия Проектной документации с учтенными в соответствии с настоящим пунктом замечаниями подлежит предоставлению Концессионером Концеденту в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Проектную документацию.
[bookmark: _Ref358243537][bookmark: _Ref368325161]С момента направления Концедентом подтверждения о том, что Концедент не имеет замечаний в отношении Проектной документации, направленной Концессионером Концеденту в соответствии с пунктом 11.12, или истечения 10 (десяти) Рабочих дней после получения Проектной документации Концедентом в соответствии с пунктом 11.13 (если Концедент не ответил в указанный срок), в зависимости от того, что наступит ранее, Проектная документация считается согласованной Концедентом.
В порядке, предусмотренном пунктами 11.12-11.15, Концессионер обязуется повторно согласовать с Концедентом Проектную документацию, скорректированную по требованию лица, осуществляющего Экспертизу.
[bookmark: _DV_M476][bookmark: _DV_M477][bookmark: _DV_M479][bookmark: _DV_M481][bookmark: _DV_M487][bookmark: _DV_M489][bookmark: _DV_M490][bookmark: _DV_M491][bookmark: _DV_M492][bookmark: _DV_M494][bookmark: _DV_M495][bookmark: _DV_M496][bookmark: _DV_M497][bookmark: _DV_M498][bookmark: _DV_M499][bookmark: _DV_M500][bookmark: _DV_M501][bookmark: _DV_M502][bookmark: _DV_M504][bookmark: _Toc297714286][bookmark: _Toc297716252][bookmark: _Toc357001103][bookmark: _Toc357090048]Экспертиза Проектной документации
[bookmark: _Ref185750178][bookmark: _Ref379999983]Концессионер обязан за свой счет получить Заключение экспертизы в отношении Проектной документации.
[bookmark: _DV_M506]Концедент обязуется в рамках своих полномочий оказывать Концессионеру содействие в получении Заключения экспертизы. 
[bookmark: _Toc521054598][bookmark: _Ref186374969][bookmark: _Ref298413468][bookmark: _Ref185750523]Если Заключение экспертизы в отношении Проектной документации не было предоставлено Концессионеру исключительно в силу того, что, по обоснованному мнению Государственного органа, предоставляющего Заключение экспертизы, какое-либо положение Концессионного соглашения не соответствует Законодательству, Стороны обязаны провести переговоры в форме совместных совещаний в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего ответа Государственного органа в целях обсуждения реализации Проекта и согласования порядка и сроков действий Сторон.
[bookmark: _Toc521054601][bookmark: _Toc521054602][bookmark: _Ref186375020]Если Заключение экспертизы в отношении Проектной документации не было предоставлено Концессионеру повторно, Концессионер вправе направить Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения для обеспечения получения Заключения экспертизы или требовать прекращения Концессионного соглашения.
[bookmark: _DV_M518][bookmark: _DV_M520][bookmark: _DV_M525][bookmark: _Toc521054608][bookmark: _DV_M526][bookmark: _DV_M528][bookmark: _Toc521054604][bookmark: _Toc521054605][bookmark: _Toc521054606][bookmark: _Toc521054607][bookmark: _Toc521054609]Если в ходе выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения или в случае выявления впоследствии неточностей, несоответствий и (или) ошибок в Проектной документации, Концессионер организует внесение изменений в Проектную документацию. Предлагаемые изменения, представленные Концессионером, подлежат согласованию с Концедентом в порядке, предусмотренном пунктами 11.12-11.15.
[bookmark: _Ref465897068]Рабочая документация
[bookmark: _DV_C964][bookmark: _DV_C965][bookmark: _DV_C966]Концессионер разрабатывает Рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соответствии с Законодательством и в целях надлежащего исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению.
[bookmark: _Ref371070415][bookmark: _DV_C968]Рабочая документация, разработанная Концессионером, должна быть исполнимой, не содержать внутренних противоречий и соответствовать Проектной документации и Законодательству.
По запросу Концедента Концессионер предоставляет Концеденту копию Рабочей документации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.
[bookmark: _Toc248068855][bookmark: _Toc248591930][bookmark: _Toc357001106][bookmark: _Toc357090051][bookmark: _Ref367887038][bookmark: _Ref367887084][bookmark: _Toc391668613][bookmark: _Toc466326117]Исполнительная документация
[bookmark: _DV_M530][bookmark: _Ref185749666][bookmark: _Toc357090052][bookmark: _Ref374358050][bookmark: _Ref383519430][bookmark: _Toc391668614][bookmark: _Toc466326118]Концессионер обязан по запросу Концедента направлять Концеденту в электронной форме копию Исполнительной документации в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, подлежащих Созданию и Реконструкции, а также полную копию реестра Исполнительной документации в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.
Работы по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения
[bookmark: _Ref380081353]Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, а также осуществлять все функции застройщика, предусмотренные Законодательством.
Концедент обязуется оказывать Концессионеру информационное и иное содействие в рамках своих полномочий в получении Концессионером соответствующих Разрешений для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.
[bookmark: _Ref380081375]При условии выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению, Концессионер обязан осуществлять работы по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
[bookmark: _Ref466764303][bookmark: _Ref194756656][bookmark: _Ref380680983]Концессионер вправе начать строительно-монтажные работы в отношении любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, только после выполнения следующих условий:
[bookmark: _Ref467754240]получено Заключение экспертизы на Проектную документацию в отношении такого объекта, если это предусмотрено законодательством РФ;
Концессионер предоставил Концеденту оригинал Банковской гарантии;
[bookmark: _Hlt248084642][bookmark: _Ref194756200]Концессионером были получены и остаются в силе все Разрешения, необходимые для выполнения работ.
Если для выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, разработка Проектной документации не требуется, то подпункт (a) настоящего пункта не применяется.
[bookmark: _Ref374349314]Концессионер может начать выполнение Временных работ при условии, что были получены и остаются в силе все Разрешения для начала таких работ. При этом Концессионер подтверждает, что он осуществляет все Временные работы на свой риск.
[bookmark: _Toc356556073][bookmark: _Toc357090057][bookmark: _Ref380681102][bookmark: _Toc391668619][bookmark: _Toc466326123]Организация Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения
[bookmark: _Ref382859647]В ходе выполнения Работ Концессионер обязан:
организовать выполнение строительно-монтажных работ;
соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым Лицом, относящимся к концессионеру, требований Проектной документации и Законодательства;
[bookmark: _Ref382859636]обеспечивать меры предосторожности в соответствии с Законодательством и обычной практикой в строительстве в целях недопущения на строительную площадку лиц, кроме тех, которым это разрешено Концессионером или Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением или Законодательством;
соблюдать и обеспечивать соблюдение каждым Лицом, относящимся к Концессионеру, требований Законодательства на строительной площадке, принимать все необходимые меры безопасности при осуществлении строительно-монтажных работ в отношении любых лиц, находящихся на Земельных участках;
принимать все необходимые и обычные меры для защиты окружающей среды как на территории Земельных участков, так и на прилегающей территории; обеспечить, чтобы выполнение строительно-монтажных работ, производились в соответствии с Законодательством;
обеспечивать надлежащее хранение оборудования или материалов на Земельных участках, своевременно освобождать Земельные участки от неиспользуемого оборудования и неиспользуемых материалов, а также своевременно удалять с Земельных участков любые отходы с соблюдением требований Законодательства;
устанавливать при необходимости за свой счет необходимые для целей выполнения строительно-монтажных работ системы инженерно-технического обеспечения;
организовать проведение кадастровых работ, осуществить действия, необходимые для государственного кадастрового учета ( в том числе в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимого имущества после его Реконструкции), Государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера в отношении соответствующего недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с Даты подписания Концедентом и Концессионером Акта приемки работ в соответствии с пунктами 11.49-11.53 в отношении данного объекта недвижимого имущества.
Концессионер несет ответственность за качество выполненных Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, их соответствие требованиям Законодательства и Концессионного соглашения, а также должен обеспечить при выполнении Работ проведение строительного контроля (если это необходимо в соответствии с Законодательством), ведение Исполнительной документации, проведение контроля за выполнением работ и соблюдение иных требований Законодательства.
Археологические объекты
В случае обнаружения на Земельном участке каких-либо Археологических объектов после Даты заключения концессионного соглашения Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок, но не позднее 7 (семи) календарных дней, а также:
принять в отношении Археологических объектов все меры, предусмотренные Законодательством, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа;
принять такие меры, принятие которых может потребовать уполномоченный Государственный орган, включая прекращение строительно-монтажных работ, которые могут каким-либо образом причинить вред Археологическим объектам; и
принять все необходимые меры для сохранения Археологических объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.
Концедент, уполномоченный Государственный орган и (или) какое-либо лицо, действующее от имени такого Государственного органа, должны иметь возможность попасть на Земельные участки для целей изучения Археологических объектов, а Концессионер обязан оказывать правомерное содействие Концеденту, любому соответствующему Государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени.
Раскопки Археологических объектов производятся под надзором и при участии Концедента, уполномоченного Государственного органа и (или) какого-либо лица, действующего от их имени.
Все права в отношении любых Археологических объектов, найденных на Земельном участке, принадлежат Концеденту.
Загрязнения
Если после Даты заключения концессионного соглашения Концессионером обнаружены на Земельных участках какие-либо Загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента в разумный срок, а также принять в отношении таких Загрязнений все меры, принятия которых требует Законодательство, включая уведомление о таком обнаружении соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством, и такие меры, которые необходимы для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с Законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества.
[bookmark: _Toc297714301][bookmark: _Toc297716265][bookmark: _Toc357090059][bookmark: _Toc184666578][bookmark: _Toc248068868][bookmark: _Toc248591942][bookmark: _Toc356556078][bookmark: _Toc357090067][bookmark: _Ref357102037][bookmark: _Ref357102106][bookmark: _Ref357104524]Контроль Концедента за выполнением работ по Созданию и Реконструкции объекта соглашения
[bookmark: _Ref368071056]Концедент имеет право на осуществление контроля за ходом выполнения Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в любое время, при условии соблюдения требований статьи 14.
[bookmark: _Ref466377625]Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения в разумный срок, подлежащий согласованию Концедентом и Концессионером, любых выявленных недостатков выполненных Работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и (или) Концессионного соглашения, и они не были оспорены Концессионером в соответствии с порядком разрешения споров, установленным Концессионным соглашением.
[bookmark: _Toc356556076][bookmark: _Toc357090063][bookmark: _Toc391668622][bookmark: _Toc466326126]Подготовка территории
[bookmark: _Ref466943854]В соответствии с утвержденной Проектной документацией Концессионер обязан за свой счет выполнить следующие основные виды работ по Подготовке территории: 
разбивка осей зданий/сооружений с выносом в натуру границ земельного участка;
перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;
освобождение Земельных участков от существующих зданий, сооружений и других объектов, за исключением случаев, когда сохранение указанных объектов требуется в соответствии с Законодательством, Проектной документацией и Концессионным соглашением;
строительство временных подъездных путей и проездов;
обустройство помещений для строителей.
Все временные сооружения должны быть возведены собственными силами Концессионера или подрядной организацией по договору строительно-монтажных работ. Концессионер должен обеспечить содержание и охрану строительной площадки, ограждение мест производства работ, охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, а также строящихся сооружений, необходимых для выполнения Работ.
Генеральный подрядчик
[bookmark: _DV_X1128][bookmark: _DV_C1123][bookmark: _Toc356556077]Концессионер вправе выполнять работы по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения самостоятельно либо привлечь для этих целей лицо, имеющее необходимые Разрешения в соответствии с Законодательством (далее – «Генеральный подрядчик»).
Концессионер вправе предоставить Генеральному подрядчику право пользования Земельными участками и иные необходимые права для целей выполнения Работ, а Генеральный подрядчик вправе наделять субподрядчиков такими же правами в той мере, в которой это предусмотрено Концессионным соглашением, соглашением между Генеральным подрядчиком и Концессионером.
[bookmark: _DV_M364][bookmark: _DV_M365][bookmark: _DV_M366][bookmark: _DV_M367]Концессионер несет ответственность перед Концедентом за действия и бездействие Генерального подрядчика и третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком для Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, как за свои собственные.
[bookmark: _Toc357090066][bookmark: _Ref357104431][bookmark: _Ref358233770][bookmark: _Toc391668623][bookmark: _Toc466326127]Недостатки
[bookmark: _Ref165359820]Концессионер обеспечивает, чтобы созданные и реконструированные объекты недвижимости в составе Объекта соглашения соответствовали Проектной документации, условиям Концессионного соглашения и Законодательству, и обязан за свой счет устранять все Недостатки за исключением случаев, когда Недостатки возникли в результате наступления Особого обстоятельства и (или) Обстоятельства непреодолимой силы.
В случае обнаружения какого-либо Недостатка одной Стороной она обязана уведомить об этом другие Стороны в максимально короткий срок после такого обнаружения.
[bookmark: _Ref184636360][bookmark: _Ref194760049]В случае обнаружения Недостатка в период выполнения Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, Концессионер обязан устранить такой Недостаток в возможно короткий срок.
[bookmark: _Ref165359850]В случае обнаружения Недостатка после начала Эксплуатации созданного или реконструированного объекта недвижимости в составе Объекта соглашения Концессионер обязан самостоятельно произвести все необходимые действия по устранению такого Недостатка, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для непрерывного осуществления Эксплуатации.
[bookmark: _Toc374022349][bookmark: _Toc374025218][bookmark: _Toc374026779][bookmark: _Toc374032627][bookmark: _Ref358243214][bookmark: _Toc391668624][bookmark: _Toc466326128][bookmark: _Ref379993251]Приемка работ
[bookmark: _Ref165360264]Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности Объекта соглашения и (или) созданных или реконструированных объектов недвижимости в составе Объекта соглашения к Приемочным испытаниям в соответствии с пунктом 11.50.
[bookmark: _Ref165360232]Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов Работ по их завершении, проводимых Концессионером или Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором подряда в отношении Объекта соглашения и (или) отдельных объектов недвижимого имущества в составе Объекта соглашения (далее – «Приемочные испытания объекта»).
[bookmark: _Ref358244415][bookmark: _Ref466982837]Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения не должен рассматриваться как принятый, а Концессионер не должен осуществлять приемку у Генерального подрядчика до подписания Концессионером и Концедентом акта приемки выполненных работ (далее – «Акт приемки выполненных работ») по форме, приведенной в Приложении 11.
[bookmark: _Ref219719553][bookmark: _Ref466982867][bookmark: _Ref165360876][bookmark: _Ref185674031][bookmark: _Ref184635887]Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока Приемочными испытаниями объекта не будет подтверждено, что:
[bookmark: _Ref185777954][bookmark: _Ref358233432]Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения соответствуют Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству; и
[bookmark: _Ref185777956]Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения обеспечивает возможность осуществления Эксплуатации.
[bookmark: _Toc521054677][bookmark: _Toc521054678][bookmark: _Toc521054675][bookmark: _Toc521054676][bookmark: _Toc248068878][bookmark: _Toc248591953]В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента и предоставляет в случае необходимости созданный или реконструированный Объект соглашения и (или) отдельные объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения полностью или в части на повторные Приемочные испытания объекта в соответствии с пунктом 11.50. В случае повторного отказа Концедента в подписании Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента либо передает вопрос на рассмотрение в Порядке разрешения споров.
Гарантийный срок
[bookmark: _Ref368906211][bookmark: _Ref379990737]Для каждого созданного или реконструированного объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 5 (пять) лет с даты подписания Акта приемки работ. В отношении оборудования, входящего в состав Объекта соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установленному производителем такого оборудования.
[bookmark: _Toc367959867][bookmark: _Toc367961188][bookmark: _Toc367963434][bookmark: _Toc367967530][bookmark: _Toc367975372][bookmark: _Toc367988865][bookmark: _Toc367990218][bookmark: _Toc368047588][bookmark: _Toc368052198][bookmark: _Toc368059633][bookmark: _Toc368071307][bookmark: _Toc368074768][bookmark: _Toc368077828][bookmark: _Toc368078865][bookmark: _Toc368301100][bookmark: _Toc368301201][bookmark: _Toc368302135][bookmark: _Toc368306095][bookmark: _Toc368309651][bookmark: _Toc368317320][bookmark: _Toc368317667][bookmark: _Toc368318665][bookmark: _Toc368320454][bookmark: _Toc368320572][bookmark: _Toc368323737][bookmark: _Toc368324075][bookmark: _Toc368326363][bookmark: _Toc368331872][bookmark: _Toc368409415][bookmark: _Toc368411085][bookmark: _Toc368413823][bookmark: _Toc368414657][bookmark: _Toc368415703][bookmark: _Toc368480074][bookmark: _Toc368484726][bookmark: _Toc368485237][bookmark: _Toc368486119][bookmark: _Toc368570419][bookmark: _Toc368592097][bookmark: _Toc368672679][bookmark: _Toc368902271][bookmark: _Toc368913252][bookmark: _Toc368915733][bookmark: _Toc368917662][bookmark: _Toc368922313][bookmark: _Toc368922816][bookmark: _Toc368924175][bookmark: _Toc368930143][bookmark: _Toc368932851][bookmark: _Toc368933151][bookmark: _Toc368933271][bookmark: _Toc368933391][bookmark: _Toc368987302][bookmark: _Toc368987875][bookmark: _Toc369006537][bookmark: _Toc369009150][bookmark: _Toc369010600][bookmark: _Toc369082860][bookmark: _Toc369094886][bookmark: _Toc369095004][bookmark: _Toc369095122][bookmark: _Toc369095240][bookmark: _Toc369098059][bookmark: _Toc369099679][bookmark: _Toc369102266][bookmark: _Toc369103778][bookmark: _Toc369105610][bookmark: _Toc369110616][bookmark: _Toc369114353][bookmark: _Toc369174581][bookmark: _Toc369176346][bookmark: _Toc369192156][bookmark: _Toc369197561][bookmark: _Toc369198465][bookmark: _Toc369200946][bookmark: _Toc369250121][bookmark: _Toc369288249][bookmark: _Toc184666590][bookmark: _Toc248068880][bookmark: _Toc248591956][bookmark: _Toc357090075]Разрешение на ввод в эксплуатацию 
[bookmark: _Ref219719746][bookmark: _Ref165361526][bookmark: _Ref380081662]После подписания Акта приемки работ Концессионер должен своими силами и за свой счет обеспечить получение Разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства.
[bookmark: _DV_C1444]Концедент должен оказать все необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств согласно пункту 11.55 и, в частности, представить Концессионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.
[bookmark: _DV_C1445]Концессионер направляет копию Разрешения на ввод в эксплуатацию Концеденту в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc521054686]Выдача Разрешения на ввод в эксплуатацию соответствующим Государственным органом не влияет на право Концедента требовать устранения любого Недостатка и не освобождает Концессионера от обязанности обеспечить соответствие Объекта соглашения Концессионному соглашению, Проектной документации и Законодательству. 
[bookmark: _Toc184666591][bookmark: _Toc248068881][bookmark: _Toc248591957][bookmark: _Toc357090076]Государственная регистрация
[bookmark: _Ref369114177][bookmark: _Ref165361720][bookmark: _Ref219718674]После выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию Концедент осуществляет все действия, необходимые для Государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении соответствующего объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта соглашения.
[bookmark: _DV_M427][bookmark: _DV_M428][bookmark: _Toc521054690][bookmark: _Ref165361602][bookmark: _Ref219718677]Концессионер обязан оказать необходимое содействие Концеденту в исполнении его обязательств согласно пункту 11.59, в частности, предоставить Концеденту все необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями Законодательства, которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концессионером.
[bookmark: _Ref374356872]Концедент обязан представить Концессионеру оригиналы документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты государственной регистрации.
Подтверждение расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию
В соответствии с пунктами 23.5-23.9 Концедент и Концессионер обязаны подписать Акт(-ы) о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, а также Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции.
[bookmark: _Toc467756929][bookmark: _Toc467756930][bookmark: _Toc467756931][bookmark: _Toc467756932][bookmark: _Toc467756933][bookmark: _Toc467756934][bookmark: _Toc467756935][bookmark: _Toc467756936][bookmark: _Toc467756937][bookmark: _Toc467756938][bookmark: _Toc467756939][bookmark: _Toc467756940][bookmark: _Toc467756941][bookmark: _Toc467756942][bookmark: _Toc467756943][bookmark: _Toc467756945][bookmark: _Toc467756946][bookmark: _Toc467756947][bookmark: _Toc467756948][bookmark: _Toc467756949][bookmark: _Toc467756950][bookmark: _Toc467756951][bookmark: _Toc467756952][bookmark: _Toc468217639][bookmark: _Toc468892606][bookmark: _Toc473692342][bookmark: _Toc476857523][bookmark: _Toc350977257][bookmark: _Toc481181828][bookmark: _Toc477970488][bookmark: _Toc484822110][bookmark: _Toc126151920]ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
[bookmark: _Toc521054694][bookmark: _Ref446428531]Концессионер обязан Эксплуатировать Объект соглашения в установленном Концессионным соглашением порядке в целях обеспечения эффективного использования Объекта соглашения, а также повышения качества услуг, предоставляемых Потребителям.
Плановые значения показателей деятельности Концессионера определяются в соответствии с Приложением 5.
Концессионер не вправе прекращать или приостанавливать Эксплуатацию без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Концессионным соглашением и (или) Законодательством.
[bookmark: _Ref447050798][bookmark: _Toc521054700][bookmark: _Toc521054701][bookmark: _Ref473620603]Срок осуществления Эксплуатации установлен пунктом 7.3.
При Эксплуатации Концессионер:
получает все необходимые Разрешения в отношении Объекта соглашения;
поддерживает Объект соглашения в исправном состоянии, производит текущий и, если необходимо, капитальный ремонт;
обеспечивает достижение Плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением 5;
заключает с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, необходимых для осуществления Эксплуатации, и производит оплату по таким договорам;
обеспечивает привлечение к эксплуатациии Объекта  лиц,   обладающих необходимыми компетенциями и квалификацией для осуществления соответствующих видов деятельности
заключает и исполняет договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения с Потребителями;
осуществляет подключение абонентов к централизованным системам теплоснабжения и горячего водоснабжения;
осуществляет иные действия, необходимые для исполнения обязательств по Концессионному соглашению.
Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по теплоснабжению и горячего водоснабжения, самостоятельно заключать договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
Гарантии прав Концессионера при Эксплуатации Объекта соглашения 
[bookmark: _Ref468966934]В случае установления Органом регулирования Тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанным в Приложении 7 Долгосрочным параметрам регулирования, условия Концессионного соглашения подлежат пересмотру по требованию Концессионера. 
[bookmark: _Ref473620678]При наступлении указанных в пункте 12.7 обстоятельств Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения Органа регулирования. 
Если для заключения указанного в пункте 12.8 дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента, Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения.
[bookmark: _Ref474335068]Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 12.8 срок Концедент и Приморский край обязуются совершить все необходимые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и Приморского края документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия соответствующего Государственного органа.
В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением и (или) Законодательством, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного cоглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение Работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо досрочного прекращения Концессионного соглашения. При этом, Концессионер не вправе без согласия Концедента приостанавливать Эксплуатацию. Экономически обоснованные расходы, Выпадающие доходы и Недополученные доходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением Эксплуатации после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 12.7, подлежат возмещению Концедентом.
Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 12.7, является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения по требованию Концессионера на основании решения суда.
Концедент в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности Потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, а именно:
осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера); и
своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных организаций.
[bookmark: _Toc521054722]Концедент и Приморский край обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, определяется в соответствии с Приложением 6. Если изменения в Законодательстве приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с Законодательством на Дату заключения концессионного соглашения, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, определенного в Приложении 6.
Порядок возмещения Выпадающих доходов, Недополученных доходов и Экономически обоснованных расходов Концессионера
В порядке, предусмотренном Законодательством, Приморский край своевременно обеспечивает:
возмещение Выпадающих доходов и Недополученных доходов; и
учет и (или) возмещение Экономически обоснованных расходов Концессионера при установлении Тарифов на расчетные периоды регулирования.
[bookmark: _Toc521054728][bookmark: _Ref446429146]При возникновении основания для возмещения Выпадающих доходов и Недополученных доходов посредством выплаты Концессионеру субсидии за счет средств бюджета Приморского края Концессионер и уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края заключают соглашение по форме, предусмотренной Приложением 16.
[bookmark: _Ref479953497]Недополученные доходы, Выпадающие доходы и Экономически обоснованные расходы:
не возмещенные Приморским краем на Дату прекращения концессионного соглашения; и (или)
подлежащие учету при установлении Тарифов для Концессионера в расчетных периодах, следующих за Датой прекращения концессионного соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством;
не учтенные при установлении Тарифов для Концессионера на расчетный период, в котором произошло прекращение Концессионного соглашения,
должны быть выплачены Приморским краем  (с учетом положений раздела 4 Приложения 14) в пользу Концессионера в течение 6 (шести) месяцев с Даты прекращения концессионного соглашения.
[bookmark: _Toc473677392][bookmark: _Toc473677393][bookmark: _Toc473677394][bookmark: _Toc473677395][bookmark: _Toc473677396][bookmark: _Toc473677397][bookmark: _Toc473677398][bookmark: _Toc473677399][bookmark: _Toc473677400][bookmark: _Toc473677401][bookmark: _Toc473677402][bookmark: _Toc473677403][bookmark: _Toc468217640][bookmark: _Toc468892607][bookmark: _Toc473692343][bookmark: _Toc476857524][bookmark: _Toc350977258][bookmark: _Toc481181829][bookmark: _Toc477970489][bookmark: _Toc484822111][bookmark: _Toc126151921][bookmark: _Ref467796335][bookmark: _Ref466385889][bookmark: _Toc466995883]ФИНАНСИРОВАНИЕ
Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования 
[bookmark: _Ref165369442]Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению, в том числе в связи с Созданием и Реконструкцией Объекта соглашения, Эксплуатацией несет Концессионер.
[bookmark: _Ref473540548]Предельный размер расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения Концессионером, предусмотрен Приложением 8. 
[bookmark: _Toc357090104][bookmark: _Toc391668639][bookmark: _Toc466326143]Финансовое закрытие
Стороны обязуются достичь Финансовое закрытие по Проекту путем выполнения Предварительных условий Финансового закрытия. Подтверждением выполнения Сторонами Предварительных условий Финансового закрытия является факт подписания Сторонами Акта финансового закрытия.
[bookmark: _Ref475441926][bookmark: _Ref473549821]Концедент обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
предоставить Концессионеру Земельные участки, необходимые для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации в соответствии со статьей 9;
предоставить во владение и пользование Концессионеру Объект соглашения в соответствии со статьей 10; и
согласовать Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 4), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством;
Приморский край обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
(а)    утвердить Инвестиционную программу Концессионера с учетом Задания и основных мероприятий (Приложение 4), при условии исполнения Концессионером своих обязательств по разработке Инвестиционной программы, предусмотренных Законодательством;
(b)  установить для Концессионера Тарифы в соответствии с Законодательством и условиями Концессионного соглашения.
[bookmark: _Ref475441933]Концессионер обязуется выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
заключить Договоры аренды земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий по Созданию и Реконструкции и Эксплуатации Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями;
предоставить Концеденту Банковскую гарантию в соответствии со статьей 15.
Стороны совместно обязуются выполнить следующие Предварительные условия Финансового закрытия:
согласовать основные условия Соглашения о финансировании в соответствии с порядком, предусмотренным Концессионным соглашением;
[bookmark: _Ref472812025]заключить Прямое соглашение соответствующее Основным условиями Прямого соглашения, предусмотренными в Приложении 12.
[bookmark: _Ref475353746]При условии выполнения Концедентом и Приморским краем обязательств, предусмотренных пунктами 13.4 – 13.5, Концессионер предоставляет Концеденту документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам, предусмотренное пунктом 13.9, в срок не позднее 1 (одного) месяца до предусмотренной Заданием и основными мероприятиями даты начала мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.
[bookmark: _Ref472812316]В срок, указанный в пункте 13.8, Концессионер обязан предоставить Концеденту и Приморскому краю документы, подтверждающие доступ к финансовым ресурсам:
надлежащим образом заверенные копии Соглашений о финансировании; и (или)
надлежащим образом заверенную(-ые) копию(-и) документов, подтверждающих наличие у Концессионера иных источников финансирования, позволяющих Концессионеру выполнить его обязательства по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Концессионером документов в соответствии с пунктом 13.9 Концессионер, Концедент и Приморский край подписывают Акт финансового закрытия, подтверждающий исполнение Концессионером обязательства по достижению Финансового закрытия.
Концедент  и (или) Приморский край вправе отказать в подписании Акта финансового закрытия только при условии, что Концессионером не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 13.9.
В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концессионера Концедент и Приморский край вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения.
В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концедента и (или) Приморского края, Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Концессионного соглашения.
Денежные обязательства Концедента и Денежные обязательства Приморского края
Концедент и Приморский край могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства, для исполнения каких-либо Денежных обязательств концедента и (или) Денежных обязателств Приморского края по Концессионному соглашению, соответственно.
Во избежание сомнений, отсутствие каких-либо источников финансирования для исполнения Денежных обязательств концедента и (или) Денежных обязательств Приморского края, предусмотренных Концессионным соглашением, в частности, отсутствие полностью или в части бюджетного финансирования, не освобождает Концедента и (или) Приморский край от исполнения Денежных обязательств концедента и (или) Денежных обязательств Приморского края в соответствии с Концессионным соглашением.
Прямое соглашение
[bookmark: _Ref473549112][bookmark: _Ref447358464][bookmark: _Ref446428782]В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией или намерения заключить Прямое соглашение, Концедент обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения подписать и вернуть подписанный экземпляр Прямого соглашения Концессионеру.
В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией или намерения заключить Прямое соглашение, Приморский край обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения подписать и вернуть подписанные экземпляры Прямого соглашения Концессионеру.
Прямое соглашение заключается между Концедентом, Концессионером, Приморским краем и Финансирующей организацией на срок, не превышающий срока действия Соглашений о финансировании, но не свыше Срока действия Концессионного соглашения, и должно соответствовать приведенным в Приложении 12 Основным условиям Прямого соглашения. Возникшая по любой причине невозможность заключения Прямого соглашения признается существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения.
Концессионер вправе передать свои права по Концессионному соглашению в залог Финансирующей организации в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.
[bookmark: _Ref520908276]В случае противоречий между условиями Концессионного соглашения и Прямого соглашения, условия Прямого соглашения имеют преимущественную силу перед Концессионным соглашением в отношении:
порядка расчета и порядка уплаты Компенсации при прекращении, порядка, размера и сроков выплаты Денежных обязательств концедента, порядка, размера и сроков выплаты Денежных обязательств Приморского края;
уступки прав Концессионера по Концессионному соглашению и (или) замены Концессионера;
оснований и порядка изменения и (или) расторжения Концессионного соглашения.
[bookmark: _Toc357090106]Концессионная плата
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Закона «О концессионных соглашениях» концессионная плата по Концессионному соглашению не предусмотрена. 
Валюта платежа и порядок расчетов
Все платежи в связи или в соответствии с Концессионным соглашением производятся в Рублях.
Датой исполнения обязательств считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка плательщика, применительно к Концеденту – с единого счета бюджета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, применительно к Приморскому краю – с единого счета бюджета, открытого в управлении Федерального казначейства по Приморскому краю.
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты Сторон приведены в статье 36. В случае их изменения соответствующая Сторона незамедлительно письменно уведомляет другие Стороны о таком изменении. В отсутствие такого уведомления исполнение на счет, указанный в статье 36, признается надлежащим исполнением.
[bookmark: _Ref468204391][bookmark: _Ref468209177][bookmark: _Ref468211224][bookmark: _Toc468217641][bookmark: _Toc468892608][bookmark: _Toc473692344][bookmark: _Toc476857525][bookmark: _Toc350977259][bookmark: _Toc481181830][bookmark: _Toc477970490][bookmark: _Toc484822112][bookmark: _Toc126151922]КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе обязательств по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, осуществлению Эксплуатации, достижению Плановых значений показателей деятельности Концессионера, соблюдению сроков Создания и Реконструкции Объекта соглашения, а также иных условий Концессионного соглашения. В целях осуществления контроля Концедента,  Концедент создает рабочую группу, которая формируется в том числе с участием представителя (представителей) центральных исполнительных органов государственной власти Приморского края, в полномочия которых входит: утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельностм в сфере теплоснабжения, осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения; сопровождение проектов в ходе исполнения концессионных соглашений, координацию по вопросам государственного регулирования и осуществления контроля за применением цен (тарифов), иных заинтересованных центральных исполнительных органов государственной власти Приморского края и подведомственных организаций Правительства Приморского края (далее – «Рабочая группа»)
[bookmark: _Ref447051128]Концедент сообщает Концессионеру посредством направления письменного уведомления данные о представителях Концедента, уполномоченных осуществлять от имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения (далее – «Уполномоченные представители концедента») в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными представителями возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с Концессионным соглашением.
[bookmark: _Toc521054788]Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия с целью независимого и постоянного контроля за выполнением мероприятий по Созданию и Реконструкции и контроля за исполнением Концессионером условий Концессионного соглашения:
[bookmark: _Ref447051147]проводить плановые и внеплановые осмотры Объекта соглашения; 
[bookmark: _Ref467797103]запрашивать у Концессионера любую информацию и документы, связанные с исполнением Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению;
проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;
проводить проверку готовности строительных организаций к ведению строительства; 
осуществлять проведение контроля исполнения и приемки завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной документации;
проводить проверку наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;
осуществлять проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов и иных документов, подтверждающих качество) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 
осуществлять контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования, при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов; 
осуществлять контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценке достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; 
осуществлять контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства; 
осуществлять контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ; 
производить оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей; 
производить заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации;
участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ. 
[bookmark: _Ref472602722]В целях проверки правильности расчета Компенсации при прекращении в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения Концедент, Приморский край вправе в письменном виде запросить у Концессионера копии документов, подтверждающих:
размер расходов на проектно-изыскательские работы для целей Создания и Реконструкции Объекта соглашения (договоры, акты приемки выполненных работ, акты сверки расчетов);
размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при Создании и Реконструкции Объекта соглашения (договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов);
размер Собственных инвестиций и условия их предоставления (соглашения о предоставлении Акционерных займов, бухгалтерская и финансовая отчетность, корпоративные решения, акты сверки расчетов);
размер предоставленного Концессионеру финансирования в соответствии с Соглашениями о финансировании, условия его предоставления и размер Суммы основного долга (документы о получении денежных средств от Финансирующей организации, документы о погашении задолженности по Соглашениям о финансировании, акты сверки расчетов);
объем Тарифной выручки, полученной Концессионером за период с Даты заключения концессионного соглашения до даты расчета Компенсации при прекращении.
В случае обоснованной необходимости Концедент,  Приморский край вправе в письменном виде запросить у Концессионера иные документы и информацию, помимо указанных в пункте 14.4, а также разъяснения по предоставленным документам и информации. 
Концессионер обязан предоставить информацию и документы, запрошенные Концедентом в соответствии с пунктом 14.4, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения письменного запроса.
График проведения плановых осмотров Объекта соглашения подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Концессионного соглашения, при этом плановые осмотры не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в месяц в согласованные с Концессионером сроки и в присутствии представителей Концессионера. Если проведение осмотра необходимо для целей подписания концедентом и Концессионером Акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции Концедент проводит внеплановый осмотр Объекта соглашения в согласованные с Концессионером сроки.
[bookmark: _Toc521054793][bookmark: _Toc521054794]Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности Концессионера осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего Года действия соглашения.
[bookmark: _Toc521054796][bookmark: _Toc521054797]При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Концессионного соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.
Порядок оформления результатов контроля
Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля (далее – «Акт о результатах контроля»), подписываемым всеми участниками Рабочей группы, а также Актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговым актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, подписывамым Концедентом на основании Акта о результатах контроля.. 
[bookmark: _Ref447051199]В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Заданию и основным мероприятиям, Плановым значениям показателей деятельности концессионера Акт о результатах контроля, Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции и (или) Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции должны содержать указание на причины указанных несоответствий. 
[bookmark: _Ref447051177]Концессионер вправе указать свои возражения в акте о результатах контроля или отказаться от подписания данного акта и предоставить свои письменные возражения Концеденту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концессионером экземпляра указанного акта о результатах контроля. 
[bookmark: _Toc521054803]В случае непредоставления Концессионером возражений на акт о результатах контроля в срок, установленный пунктом 14.12, акт о результатах контроля подписывается Концедентом в одностороннем порядке с указанием причин подписания акта в одностороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концессионеру.
Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению указанных нарушений.
[bookmark: _Ref468109391][bookmark: _Toc468217642][bookmark: _Toc468892609][bookmark: _Toc473692345][bookmark: _Toc476857526][bookmark: _Toc350977260][bookmark: _Toc481181831][bookmark: _Toc477970491][bookmark: _Toc484822113][bookmark: _Toc126151923]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА
До даты заключения Концессионного соглашения Концессионер обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, в виде непередаваемой безотзывной Банковской гарантии (далее – «Банковская гарантия») на первый год срока действия Концессионного соглашения, в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, определенного в Приложении 8 к Концессионному соглашению, рассчитанного в виде отношения указанного в Концессионном соглашении предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения на весь срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году (календарных годах), сроком действия 12 (двенадцать) месяцев с даты выдачи, в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 17 к Концессионному соглашению.
В последующем Концессионер обязуется предоставить Концеденту непередаваемую безотзывную Банковскую гарантию в соответствии с вышеуказанными требованиями на каждый год в течение срока действия настоящего Соглашения в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, определенного в Приложении 8 к Концессионному соглашению, рассчитанного в виде отношения указанного в Концессионном соглашении предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения на весь срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году.
Срок действия последующих Банковских гарантий – в течение одного года с момента окончания срока действия предыдущей Банковской гарантии. Последующие Банковские гарантии предоставляются за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущей Банковской гарантии.
[bookmark: _Toc474371210][bookmark: _Toc474372682][bookmark: _Toc474372862][bookmark: _Toc474371225][bookmark: _Toc474372697][bookmark: _Toc474372877][bookmark: _Toc474371233][bookmark: _Toc474372705][bookmark: _Toc474372885][bookmark: _Toc474371237][bookmark: _Toc474372709][bookmark: _Toc474372889][bookmark: _Ref468199729][bookmark: _Toc468217643][bookmark: _Toc468892610][bookmark: _Toc473692346][bookmark: _Toc476857527][bookmark: _Toc350977261][bookmark: _Toc481181832][bookmark: _Toc477970492][bookmark: _Toc484822115][bookmark: _Toc126151924]ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
[bookmark: _Ref465935087][bookmark: _Ref466912247]Признаки Особого обстоятельства
[bookmark: _Ref524076068]Любое из перечисленных в пунктах 16.7-16.8 обстоятельств признается Особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
(a) наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения; и (или)
(b) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера.
Последствия наступления Особого обстоятельства
В случае наступления Особого обстоятельства Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Особым обстоятельством.
[bookmark: _Ref523934944]Если наступление Особого обстоятельства:
(а) предусмотренного пунктом 16.7,  прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера, то Концедент обязан возместить Концессионеру такие понесенные им Дополнительные расходы и (или) компенсировать Сокращение выручки;
(b) предусмотренного пунктом 16.8, прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера, то Приморский край возмещает Концессионеру такие понесенные им Дополнительные расходы и (или) компенсирует Сокращение выручки;
(с) предусмотренного пунктом 16.9, прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера, то Концессионер вправе обратится к Концеденту и (или) Приморскому краю за возмещением таких понесенных им Дополнительных расходов и (или) компенсацией Сокращения выручки.
[bookmark: _Ref524370972]Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, то Концедент обязан внести соответствующие изменения в Концессионное соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого Особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством.
[bookmark: _Ref523935623]При наступлении Особого обстоятельства Стороны договорились установить следующий порядок реализации прав и обязанностей по Концессионному соглашению, возникающих или подлежащих исполнению в связи с исполнением Концессионного соглашения (последовательность реализации прав при наступлении Особого обстоятельства):
[bookmark: _Ref523934942]Стороны вправе начать обсуждение изменений в Концессионное соглашение;
[bookmark: _Ref523934976]если Стороны не смогли прийти к соглашению относительно изменений в Концессионное соглашение, то в соответствии с пунктом 16.3  Концедент и (или) Приморский край обязаны компенсировать Концессионеру Дополнительные расходы и (или) Сокращение выручки Концессионера в соответствии с Концессионным соглашением;
если предпринятые Сторонами действия в соответствии с подпунктами (a)-(b) пункта 16.5 не позволяют какой-либо Стороне надлежащим образом исполнять обязанности по Концессионному соглашению, то Стороны вправе воспользоваться правом на досрочное прекращение (расторжение) Концессионного соглашения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 22 Концессионного соглашения.
Перечень особых обстоятельств
Любое из перечисленных в пунктах 16.7-16.8 обстоятельств, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, может быть признано Особым обстоятельством, если оно соответствует признакам, установленным в пункте 16.1.
[bookmark: _Ref475360131]Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту:
нарушение Концедентом срока заключения любого из Договоров аренды земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из Договоров аренды земельного участка в случае, если Договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия Концессионного соглашения;
нарушение Концедентом сроков передачи Концессионеру Объекта соглашения, а также документов согласно статье 10 более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объекта соглашения; 
незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением Денежных обязательств Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством в связи с заключением и (или) исполнением Концессионного соглашения, в срок до 31 декабря года, в который такое Денежное обязательство концедента возникло;
неоднократный отказ в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, или нарушение предусмотренного Законодательством срока согласования Инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
неисполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру Бесхозяйного имущества, выявленного в течение Срока действия концессионного соглашения, если Концедент осуществил необходимые действия для государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование Концессионера;
[bookmark: _Ref473636725]права на Земельные участки предоставлены какому-либо иному лицу помимо Концессионера; 
Концедент препятствует Концессионеру в использовании Земельных  участков, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством, о чем Концедент уведомил Концессионера заблаговременно до начала осуществления действий, препятствующих Концессионеру использовать Земельные участки; 
неутверждение технического задания на разработку Инвестиционной программы/ утверждение технического задания на разработку Инвестиционной программы, несоответствующее Заданию и основным мероприятиями, приведенными в Приложении 4, Плановым значениям показателей, установленным в Приложении 5, предельному уровню расходов на Создание и Реконструкции Объекта соглашения, приведенным в Приложении 8;
сокращение уровня собираемости платежей Потребителей – организаций, подведомственных Концеденту, ниже уровня собираемости платежей среди всех Потребителей за соответствующий аналогичный период. Во избежание сомнений, уровень собираемости платежей Потребителей определяется на основании статистики, имеющейся у Концессионера;
невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по Созданию и (или) Реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, Разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и (или) Лица, относящегося к Концессионеру, и (или) выявленных недостатков Объекта соглашения, и (или) иного неисполнения Концессионером требований Законодательства;
действия и (или) бездействия органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении Концессионером любого Разрешения, включая Разрешение на строительство;
неисполнение Концедентом обязанности по образованию земельных участков, необходимых для Строительства, Реконструкции и Эксплуатации Объекта соглашения.
Неисполнение Концедентом обязанности по актуализации в 2023 году схемы теплоснабжения городского округа Большой Камень и включению в нее мероприятий по строительству газовой котельной взамен котельной № 1. 
16.8   Особые обстоятельства, относящиеся к Приморскому краю
(а)   неоднократный отказ в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством, или нарушение предусмотренного Законодательством срока утверждения Инвестиционной программы Концессионера более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
 (b)  незаключение между Концессионером и уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края соглашения по форме, предусмотренной в Приложении 16;
(с)    незакрепление в законе о бюджете Приморского края расходных статей, связанных с исполнением Денежных обязательств Приморского края, предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством в связи с заключением и исполнением Концессионного соглашения в срок до 31 декабря года, в котором такое Денежное обязательство Приморского края возникло;
(d) принятие Государственным органом решения о признании Концессионного соглашения недействительными и (или) решения о противоречии Законодательству положений Концессионного соглашения в части каких-либо прав и (или) обязанностей Приморского края;
(е)  установление Органом регулирования Тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, которые отличаются от Долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении 7;
0. корректировка Органом регулирования Необходимой валовой выручки в указанных ниже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с наступлением иных Особых обстоятельств, указанных в пункте 16.7-16.8:
(i) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по Созданию и Реконструкции объекта соглашения; и/или 
(ii) с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг); и/или 
(iii) в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы; и/или
(iv) в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов; и/или
(v) иных случаях, предусмотренных Законодательством;
установление Органом регулирования уровня Необходимой валовой выручки для целей расчёта Тарифов ниже уровня валовой выручки Концессионера, закрепленного в Приложении 6.
сокращение уровня собираемости платежей Потребителей – организаций, подведомственных Приморскому краю, ниже уровня собираемости платежей равным 90 (девяносто) процентов среди всех Потребителей за предшествкющие 6 (шесть) месяцев. Во избежание сомнений, уровень собираемости платежей Потребителей определяется на основании статистики, имеющейся у Концессионера.
Отсутствие в составе Тарифа Концессионера амортизации Объекта соглашения;
Непринятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидий теплоснабжающим организациям в целях возмещения Недополученных доходов;
Невыполнение корректировки Органом регулирования Необходимой валовой выручки в соответствии с законодательством о ценообразовании в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Ref475360148][bookmark: _Ref477960582]16.9       Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из Сторон:
обнаружение на Земельном участке Археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих Созданию и Реконструкции Объекта соглашения и (или) осуществлению Эксплуатации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Концессионного соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с Заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению Эксплуатации;
досрочное прекращение любого из Договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров; 
изменение  предусмотренных Законодательством на Дату заключения концессионного соглашения правил учета при установлении Тарифов процентов, уплачиваемых Концессионером по Соглашениям о финансировании и соглашениям о предоставлении Акционерных займов, если в результате такого изменения размер расходов на уплату процентов, которые не могут быть учтены Органом регулирования при установлении Тарифов на очередной расчетный период регулирования, превысил 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по Созданию и (или) Реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, Разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и (или) Лица, относящегося к концессионеру, и (или) выявленных недостатков Объекта соглашения, и (или) иного неисполнения Концессионером требований Законодательства;
необоснованный отказ или задержка в получении технических условий Концессионером на подключение Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для такого подключения;
отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение Концессионного соглашения в связи с передачей во владение и пользование Концессионера Бесхозяйного имущества;
изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера.
вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;
вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) Государственных органов и (или) их должностных лиц; 
действия и (или) бездействие Государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении Концессионером любого Разрешения, включая Разрешение на строительство, необоснованный отказ в Государственной регистрации, приостановление Государственной регистрации;
акции протеста, проведение которых затрагивает права и (или) влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению; 
решение органа, осуществляющего Экспертизу, препятствующее Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, соответствующего требованиям Концессионного соглашения;
неподача природного газа на Объект соглашения к дате ввода в эксплуатацию всех объектов в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4);
вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства. 
[bookmark: _Toc184666680][bookmark: _Toc248068972][bookmark: _Toc248592044]Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства
17.1 [bookmark: _Ref165437659][bookmark: _Ref194848387]   Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Приморский край, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней направить Концеденту и Приморскому краю уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:
описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);
обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;
описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.
17.2 [bookmark: _Ref477118134][bookmark: _Ref371417786]Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней с даты получения Уведомления об особом обстоятельстве Концедент может направить Концессионеру (с копией Приморскому краю) предложения о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, направленные на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, снижение Дополнительных расходов, возмещение Сокращения выручки и иные формы (по усмотрению Концедента) компенсации Концессионеру последствий Особого обстоятельства. 
17.3 [bookmark: _Ref477911026]Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) Рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 17.2, либо не позднее, чем через 40 (сорок) Рабочих дней с момента направления Концеденту и Приморскому краю Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее – «Расчет к уведомлению об особом обстоятельстве»), содержащий следующие сведения:
[bookmark: _Ref477118897][bookmark: _Ref205619538](а)   предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, в том числе предложения по продлению Срока действия концессионного соглашения и (или) изменению Задания и основных мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
[bookmark: _Ref477118920](b)  расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения;
(c)   если применимо - расчет Дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
(d)    если применимо - расчет Сокращения выручки Концессионера с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
(e)    если применимо - расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;
(f)    если применимо - расчет ожидаемого Сокращения выручки Концессионера с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет; 
(g)    если применимо – расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет
[bookmark: _Ref476826053](h)  если применимо - график выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства.
17.4 [bookmark: _Ref475374775]При подготовке Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в Концессионное соглашение (подпункт (a) пункта17.3 ) и (или) изменение сроков исполнения обязательств (подпункт (b) пункта 17.3) в качестве мер компенсации последствий Особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно).
17.5 Расчет Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера осуществляется с применением Порядка расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера (Приложение 15).
17.6 Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Приморскому краю дополнительные Расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 17.3.
17.7 [bookmark: _Ref476824931][bookmark: _Ref165437694]В течение 30 (тридцати) Рабочих дней со дня получения Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 17.3 и 17.5 Концедент обязан направить Концессионеру  (с копией Приморскому краю) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом Дополнительных расходов и Сокращения выручки, а также с предложениями по изменению Концессионного соглашения. 
17.8 В течение периода, указанного в пункте 17.7, Концедент или Приморский край вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.
17.9 [bookmark: _Ref476825724]Концессионер обязан предоставить Концеденту такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.
17.10 [bookmark: _Ref165437433]Если Концедент и (или) Приморский край не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.
17.11 [bookmark: _Toc521054889][bookmark: _Toc521054890][bookmark: _Toc521054891]В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 17.7, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):
(а)   Стороны должны согласовать и внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с согласованными в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера и согласованные, при необходимости, Государственными органами либо в соответствии с вынесенным решением по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);
(b)   Концедент и Концессионер должны согласовать и подписать график возмещения по Особому обстоятельству, представленный Концессионером.
17.12 График возмещения по Особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом  и (или) Приморским краем только в случае его несоответствия: 
(а) вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров и (или)
(b) положениям пунктов 17.18-17.24.
Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по Особому обстоятельству
17.13 [bookmark: _Ref476827228]В течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании каждого Расчетного периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения ожидаемых Дополнительных расходов, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Дополнительных расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером Дополнительные расходы, вызванные наступлением Особого обстоятельства за истекший Расчетный период (далее – «Окончательный расчет дополнительных расходов»). 
17.14 [bookmark: _Ref476827235]Не позднее 30 (тридцать) календарных дней по окончании каждого Расчетного Периода, в отношении которого предусмотрена выплата возмещения ожидаемого Сокращения выручки, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Сокращения выручки, с приложением документов и материалов (далее – «Окончательный расчет сокращения выручки», а совместно с Окончательным расчетом дополнительных расходов – «Окончательные расчеты») и прочей необходимой отчетной документации, предусмотренной Законодательством и Концессионным соглашением, подтверждающей фактически полученную Концессионером выручку в Расчетном периоде.
17.15 Пункты 17.3-17.14 применяются также и к таким Расчетным периодам, в отношении которых выплаты возмещения ожидаемых Дополнительных расходов и (или) ожидаемого Сокращения выручки не были предусмотрены, однако такие Дополнительные расходы или Сокращение выручки возникли по факту в течение такого Расчетного периода.
17.16 [bookmark: _Ref476827961]Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером Окончательных расчетов осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 17.7-17.10.
17.17 В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из Окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по Особому обстоятельству в соответствии с таким Окончательным расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).
Порядок выплат Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки
17.18 [bookmark: _Ref476851036]Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент и (или) Приморский край возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об особом обстоятельстве Дополнительные расходы единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня:
(i) направления Концедентом и (или) Приморским краем письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 17.7; или
(ii) окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных расходов в Порядке разрешения споров.
17.19 [bookmark: _Ref476828205]Концедент возмещает Концессионеру ожидаемые Дополнительные расходы и ожидаемое Сокращение выручки поэтапно в соответствии с графиком возмещения по Особому обстоятельству в следующем порядке:
(i) Ожидаемые Дополнительные расходы в отношении Расчетного периода, в котором наступило Особое обстоятельство, возмещаются Концедентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня 
(a) направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 17.7; или
(b) окончательного урегулирования Спора в отношении таких ожидаемых Дополнительных расходов в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);
(ii) Ожидаемые Дополнительные расходы в отношении последующих Расчетных периодов возмещаются Концедентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего Расчетного периода в размере суммы, указанной в Окончательном расчете дополнительных расходов для данного Расчетного периода. При этом, по соглашению Сторон, размер суммы выплачиваемого возмещения может быть уменьшен на сумму, подлежащую возврату Концеденту в соответствии с пунктом 17.23. 
(iii) Ожидаемое Сокращение выручки в отношении каждого Расчетного Периода возмещается Концедентом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с представленным Концессионером Окончательным расчетом сокращения выручки в отношении соответствующего Расчетного периода, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного расчета сокращения выручки в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с начала последующего Расчетного периода. Выплата указанного возмещения осуществляется в размере фактического размера Сокращения выручки за Расчетный период, но только в пределах сумм, предусмотренных графиком возмещения по Особому обстоятельству. В случае, если в соответствии с Окончательным расчетом сокращения выручки, согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 17.13-17.17, фактическая сумма Сокращения выручки за Расчетный период превысит сумму ожидаемого Сокращения выручки для соответствующего Расчетного периода, указанную в графике возмещения по Особому обстоятельству, возмещение возникшей разницы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 17.20.
17.20 [bookmark: _Ref476828254]В случае, если в соответствии с каким-либо Окончательным расчетом, согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 17.13-17.17, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных периодов:
(а)   Дополнительных расходов превысит сумму ожидаемых Дополнительных расходов для соответствующего Расчетного периода; и/или
(b) Сокращения выручки превысит сумму ожидаемого Сокращения выручки для соответствующего Расчетного периода;
         Концедент обязан возместить Концессионеру разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательным расчетом, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).
17.21 В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 17.19-17.20, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
17.22 Стороны соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат Концедента по возмещению ожидаемых Дополнительных расходов и(или) ожидаемому Сокращению выручки более чем на 10% (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с графиком возмещения по Особому обстоятельству, Стороны проведут переговоры и рассмотрят возможность переноса (реструктурирования) выплат Концедента на последующие Расчетные периоды действия Концессионного соглашения.
17.23 [bookmark: _Ref476828511]В случае, если в соответствии с Окончательными расчетами дополнительных расходов, согласованными Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 17.13-17.17, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных периодов Дополнительных расходов окажется меньше суммы ожидаемых Дополнительных расходов для соответствующего Расчетного периода, Концессионер обязан выплатить Концеденту разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательными расчетами, представленными Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательных расчетов в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).
17.24 [bookmark: _Ref476851071]Стороны могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны Концессионера сумм, в соответствии с пунктом 17.23, при осуществлении последующих выплат Концедента по возмещению ожидаемых Дополнительных расходов и / или ожидаемого Сокращения выручки Концессионера путем внесения соответствующих изменений в график возмещения по Особому обстоятельству.
[bookmark: _Toc184666681][bookmark: _Toc248068973][bookmark: _Toc248592045]Смягчение последствий Особого обстоятельства
17.25 [bookmark: _Ref165437322]В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер и (или) Приморский край обязан принять разумные и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных расходов.
17.26 [bookmark: _Ref384720646]Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 17.25 обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых Дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Дополнительные расходы, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 17.25 обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия между Концессионером и Концедентом и (или) Приморским краем – урегулировать данный спор в Порядке разрешения споров.
18 [bookmark: _Ref466655105][bookmark: _Toc466995884][bookmark: _Toc468217644][bookmark: _Toc468892611][bookmark: _Toc473692347][bookmark: _Toc476857528][bookmark: _Toc350977262][bookmark: _Toc481181833][bookmark: _Toc477970493][bookmark: _Toc484822116][bookmark: _Toc126151925]ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Перечень обстоятельств непреодолимой силы
18.1 [bookmark: _Ref148222325][bookmark: _Ref194850486]С учетом положений пункта 18.2 Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния Стороны, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, включая:
(a)  военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом – в каждом – если в таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;
(b)     ядерный взрыв;
(c)    ядерное, химическое или биологическое заражение Земельного участка или Объекта соглашения, за исключением случаев, когда источник или причина такого заражения является результатом действий (бездействий) Концессионера или иного Лица, относящегося к концессионеру;
(d)     ударные волны, вызванные объектами, двигающимися со сверхзвуковой скоростью;
(e)    революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж;
(f) осуществление национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
(g)  землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, предусмотренный Проектной документацией, в отношении которой получено Заключение экспертизы;
(h)     эпидемия, пандемия.
(i)  стихийные бедствия (природные явления, носящие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению нормальнойдеятельности населения, гибели людей)
18.2 [bookmark: _Toc521054936][bookmark: _Toc521054937][bookmark: _Toc521054938][bookmark: _Toc521054939][bookmark: _Toc521054940][bookmark: _Ref165439656][bookmark: _Ref148224159]Любое обстоятельство, которое может быть квалифицировано как Обстоятельство непреодолимой силы в соответствии с пунктом 18.1, не считается таковым, если:
(a)  наступление такого обстоятельства могло быть предотвращено Пострадавшей стороной разумными и добросовестными усилиями в целях исполнения Концессионером своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением;
(b)  наступление такого обстоятельства было вызвано полностью или частично нарушением Пострадавшей стороной любого из своих обязательств согласно Концессионному соглашению, любому другому Договору по проекту или Законодательству или любым действием или бездействием Пострадавшей стороны, или, если Пострадавшей стороной является Концессионер – действием или бездействием любого Лица, относящегося к концессионеру;
(c) Объект соглашения должен быть Создан и (или) Реконструирован и Эксплуатироваться таким образом, чтобы не быть подверженным наступлению такого обстоятельства.
[bookmark: _Toc248068981][bookmark: _Toc248592053]Последствия наступления Обстоятельства непреодолимой силы
18.3 [bookmark: _Ref219788892]Пострадавшая сторона должна при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента наступления Обстоятельства непреодолимой силы письменно уведомить о его наступлении другие Стороны с учетом требований, установленных в пункте 18.4 (далее – «Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы»).
18.4 [bookmark: _Ref219728905]Каждое Уведомление о наступлении обстоятельства непреодолимой силы должно содержать следующие сведения:
(a)  описание Обстоятельства непреодолимой силы, причины его наступления и его предполагаемой длительности;
(b) сведения о влиянии Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной своих обязательств по Концессионному соглашению;
(c)  описание действий, предпринимаемых или подлежащих для уменьшения или устранения последствий Обстоятельств непреодолимой силы;
(d)   описание предлагаемых Пострадавшей стороной изменений условий Концессионного соглашения, необходимых для продолжения исполнения Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения (при необходимости);
(e)     оценку:
  (i)  отсрочки, необходимой Пострадавшей стороне для исполнения обязательства, подверженного влиянию Обстоятельства непреодолимой силы; и
(ii)    возможной корректировки Задания и основных мероприятий.
18.5 [bookmark: _Ref165444541]В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концедентом Уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы Концедент и Концессионер должны проводить встречи для обсуждения Обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и определения наиболее эффективного порядка действий по Проекту.
18.6 [bookmark: _Ref165440056]В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий в течение срока, предусмотренного пункте 18.5, по истечении такого срока Концедент и Концессионер должны передать Спор на разрешение в Порядке разрешения споров.
18.7 [bookmark: _Ref387148192]В случае если Обстоятельство непреодолимой силы продолжает иметь место и с учетом пункта 18.9:
(a)  Пострадавшая сторона не должна нести ответственность за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Обстоятельством непреодолимой силы; и
(b)   Задание и основные мероприятия должны быть скорректированы на срок действия задержки, вызванной Обстоятельством непреодолимой силы (с учётом получения согласований Государственных органов, если они требуются в соответствии с Законодательством).
18.8 Пострадавшая сторона должна в разумный срок передавать другим Сторонам любые сведения относительно Обстоятельства непреодолимой силы, которые должны были быть включены в Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы, но которые проявились после того, как Пострадавшая сторона направила Уведомление об обстоятельстве непреодолимой силы.
[bookmark: _Toc184666689][bookmark: _Toc248068982][bookmark: _Toc248592054]Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельств непреодолимой силы
18.9 [bookmark: _Ref165439871]Пострадавшая сторона обязана принять любые меры для сведения к минимуму воздействия Обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по Концессионному соглашению после прекращения Обстоятельства непреодолимой силы.
[bookmark: _Toc184666690][bookmark: _Toc248068983][bookmark: _Toc248592055]Прекращение Обстоятельства непреодолимой силы
18.10 [bookmark: _Ref387085704]После прекращения действия Обстоятельства непреодолимой силы или после прекращения влияния Обстоятельства непреодолимой силы на исполнение Пострадавшей стороной обязательств из Концессионного соглашения:
(a)   Пострадавшая сторона должна в кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другие Стороны, но в любом случае не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента такого прекращения; и
[bookmark: _Ref356827700](b) Пострадавшая сторона должна в кратчайший возможный срок исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Обстоятельство непреодолимой силы или его воздействие.
[bookmark: _Toc184666691][bookmark: _Toc248068984][bookmark: _Toc248592056]Соотношение между Обстоятельствами непреодолимой силы и Особыми обстоятельствами
18.11 В той степени, в которой какое-либо Обстоятельство непреодолимой силы также является Особым обстоятельством, такое Обстоятельство непреодолимой силы, а также его последствия рассматриваются в качестве Особых обстоятельств.
19 [bookmark: _Ref466938755][bookmark: _Toc466995888][bookmark: _Toc468217645][bookmark: _Toc468892612][bookmark: _Toc473692348][bookmark: _Toc476857529][bookmark: _Toc350977263][bookmark: _Toc481181834][bookmark: _Toc477970494][bookmark: _Toc484822117][bookmark: _Toc126151926]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
[bookmark: _Toc184666715][bookmark: _Toc248069006][bookmark: _Toc248592078][bookmark: _Ref219729462][bookmark: _Ref166657165][bookmark: _Ref466334628][bookmark: _Ref466334691]Общие положения
19.1 Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с Концессионным соглашением, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы.
19.2 Ответственность Концедента и (или) Приморского края не наступает в соответствии с Концессионным соглашением, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Обстоятельства непреодолимой силы. 
19.3 Концессионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению при наличии вины Концессионера.
Штрафные санкции
19.4  Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, существующей на момент исполнения обязательства, от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства.
19.5  Приморский край обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, существующей на момент исполнения обязательства, от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Приморским краем денежного обязательства.
19.6  Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, существующей на момент исполнения обязательства, от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером денежного обязательства.
Возмещение убытков
19.7 [bookmark: _Ref358135520][bookmark: _Ref356921403]Если иное не предусмотрено Концессионным соглашением, Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению (далее – «Возмещаемые убытки»).
19.8 [bookmark: _Toc521054986][bookmark: _Ref165443315]Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 19.7, а Возмещающая сторона в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.
19.9 В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 19.8, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.
19.10 [bookmark: _Ref165443697]В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с пунктом 19.8, Сторона, претендующая на возмещение вправе передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения споров.
20 [bookmark: _Toc521054990][bookmark: _Ref466938766][bookmark: _Ref466944647][bookmark: _Toc466995889][bookmark: _Toc468217646][bookmark: _Toc468892613][bookmark: _Toc473692349][bookmark: _Toc476857530][bookmark: _Toc350977264][bookmark: _Toc481181835][bookmark: _Toc477970495][bookmark: _Toc484822118][bookmark: _Toc126151927]ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
20.1 [bookmark: _Ref219729621]Концедент должен возместить Концессионеру все Возмещаемые убытки, связанные с предъявлением третьими лицами Концессионеру требований, связанных с Проектом или обстоятельствами по Проекту, которые имели место до Даты заключения концессионного соглашения, кроме случаев, когда такие требования вызваны действиями или бездействием Концессионера или любого Лица, относящегося к концессионеру. 
20.2 [bookmark: _Ref368924041][bookmark: _Ref219729719]Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, Концессионер должен возместить Концеденту все Возмещаемые убытки, связанные с предъявлением Концеденту требований третьих лиц, связанных с Проектом или обстоятельствами по Проекту, которые имели место после Даты заключения концессионного соглашения, кроме случаев, когда такие требования вызваны действиями или бездействием со стороны Концедента, любого лица, относящегося к Концеденту или любого Лица, относящегося к концеденту.
20.3 [bookmark: _Ref368924246]Если третье лицо предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении Стороны, претендующей на возмещение, последняя обязана уведомить об этом Возмещающую сторону и по возможности провести согласительное совещание с участием Возмещающей стороны и третьего лица, предъявившего требования в целях определения порядка действий по Проекту и урегулирования требования третьего лица.
20.4 [bookmark: _Toc521054995][bookmark: _Toc521054996][bookmark: _Toc521054997][bookmark: _Toc521054998][bookmark: _Toc521054999]Несоблюдение и (или) ненадлежащее соблюдение процедуры, установленной пунктом 20.3, лишает Сторону, претендующую на возмещение, права требовать выплаты каких-либо компенсаций от Возмещающей стороны в связи с уплатой третьим лицам сумм возмещения.
20.5 Не подлежат возмещению убытки Стороны, возникшие в связи с предъявлением третьими лицами требований, основанных на нарушении указанной Стороной своих обязательств по Концессионному соглашению.
21 [bookmark: _Toc468063176][bookmark: _Toc468217647][bookmark: _Toc468892614][bookmark: _Toc473692350][bookmark: _Toc476857531][bookmark: _Toc350977265][bookmark: _Toc481181836][bookmark: _Toc477970496][bookmark: _Toc484822119][bookmark: _Toc126151928][bookmark: _Toc466995891]ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
21.1 В течение Срока действия концессионного соглашения любая Сторона вправе направить другим Сторонам предложение об изменении условий Концессионного соглашения, с описанием и обоснованием предлагаемых изменений (далее – «Предложение об изменении»).
21.2 [bookmark: _Ref447051602]Сторона, получившая Предложение об изменении, обязана в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения указанного предложения, рассмотреть его и направить другим Сторонам уведомление о согласии с внесением предложенных изменений в условия Концессионного соглашения или мотивированный отказ от внесения предложенных изменений.
21.3 Если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений. Если для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений Государственных органов, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия Государственными органами необходимых решений.
21.4 [bookmark: _Toc521055006]Недостижение Сторонами согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон подлежит разрешению в Порядке разрешения споров.
21.5 [bookmark: _Ref524520263][bookmark: _Ref447051660]В соответствии с частью 4 статьи 13 ФЗ «О концессионных соглашениях» Концессионное соглашение подлежит изменению по требованию Концессионера, в том числе, на основании решения Арбитражного суда в следующих случаях:
(a)     наступление Обстоятельства непреодолимой силы и (или) Особого обстоятельства;
(b) существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения;
(c) в иных случаях, предусмотренных Законодательством и (или) Концессионным соглашением и (или) Прямым соглашением.
21.6 [bookmark: _Ref528775383]Если Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований концессионера об изменении условий Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 21.5 не принял решение об изменении условий Концессионного соглашения или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением случаев, установленных Законодательством) до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. 
21.7 Возмещаемые убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 21.6, подлежат возмещению Концедентом в полном объеме в соответствии с Законодательством.
22 [bookmark: _Toc521055011][bookmark: _Toc468217648][bookmark: _Toc468892615][bookmark: _Toc473692351][bookmark: _Toc476857532][bookmark: _Toc350977266][bookmark: _Ref479954116][bookmark: _Toc481181837][bookmark: _Toc477970497][bookmark: _Toc484822120][bookmark: _Ref521049967][bookmark: _Toc126151929]ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Общие положения
22.1 [bookmark: _Ref468216245]Концессионное соглашение прекращается в Дату истечения срока действия концессионного соглашения.
22.2 Концессионное соглашение может быть прекращено ранее Даты истечения срока действия концессионного соглашения:
(a)     по соглашению Сторон;
[bookmark: _Ref473687573](b)   на основании решения суда в случае предъявления Концедентом или Приморским краем требования по основанию, предусмотренному пунктом 22.4;
[bookmark: _Ref473687577](c)    на основании решения суда в случае предъявления Концессионером требования по основанию, предусмотренному пунктом 22.7;
(d)     в соответствии с порядком, установленным Прямым соглашением;
(e) в иных случаях, предусмотренных Законодательством. 
Прекращение по соглашению Сторон
22.3 [bookmark: _Ref466043869]Концессионное соглашение может быть прекращено до Даты истечения срока действия концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
Прекращение на основании решения суда по требованию Концедента или Приморского края
22.4 [bookmark: _Ref163430705][bookmark: _Ref194849926][bookmark: _Ref380671029]Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концедента в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
(a) Концессионер без согласия Концедента приостанавливает или прекращает Эксплуатацию, за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств;
(b)   Концессионер использует Объект соглашения по назначению, не предусмотренному Концессионным соглашением и Законодательством;
[bookmark: _Ref476524277](c)  без предварительного согласия Концедента начат процесс ликвидации Концессионера;
(d)   вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении Концессионера (за исключением случаев, если такое определение было оспорено Концессионером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента его вынесения) или решения о признании Концессионера банкротом (несостоятельным) или его ликвидации;
(e) [bookmark: _Ref476524287]принятие Государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность Концессионера;
(f) Концессионер необоснованно уклоняется от подписания Договора аренды земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления Концедентом для подписания;
(g) Концессионер неоднократно нарушает сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) Рабочих дней, за исключением случаев, когда такое нарушение вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы;
(h) [bookmark: _Ref369011223]без предварительного письменного согласия Концедента прекращен или существенно изменен любой Договор по проекту, подлежащий обязательному согласованию с Концедентом, когда такое согласование прямо предусмотрено Концессионным соглашением;
(i)   возникшая по вине Концессионера невозможность Эксплуатации Объекта соглашения в течение более чем 5 (пяти) календарных дней;
(j) отзыв по вине Концессионера какого-либо Разрешения, необходимого для Создания и Реконструкции Объекта соглашения и осуществления Эксплуатации;
(k) неустранение выявленного нарушения при осуществлении Эксплуатации в сроки, указанные в Акте проверки;
(l) нарушение Концессионером сроков устранения недостатков Объекта соглашения, выявленных Концедентом;
(m) расторжение в установленном порядке Договора аренды земельных участков вследствие нарушения Концессионером своих обязательств;
(n) непредоставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств Концессионера в соответствии с Концессионным соглашением;
(o) уступка прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению с нарушением требований Законодательства или Концессионного соглашения;
(p) [bookmark: _Toc521055041][bookmark: _Ref476523434]Концессионер нарушил обязательства по Соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с Соглашением (-ям) о финансировании право Финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по Соглашению(-ям) о финансировании;
(q) получение уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения Концессионного соглашения;
(r) получение уведомления Приморского края, направленного в соответствии с пунктом 22.2;
[bookmark: _Ref369011255](t)     Концессионер не исполняет:
(i)  судебные акты о выплате Концессионером каких-либо платежей в пользу Концедента в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте,
(ii)   иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концессионера по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения. 
22.5 Приморский край имеет право инициировать прекращение Концессионного соглашения путем направления соответствующего требования Концеденту в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 22.4 Концессионного соглашения, за исключением основания, предусмотренного подпунктом 22.4r. 
22.6 Указанные в пункте 22.4 обстоятельства не могут служить основанием для расторжения Концессионного соглашения по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с Концессионным соглашением, иными Договорами по проекту либо вызвано Особым обстоятельством или Обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концедента по Концессионному соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концедента, Лица, относящегося к концеденту или Государственных органов.
Прекращение на основании решения суда по требованию Концессионера
22.7 [bookmark: _Ref164740888][bookmark: _Ref380671048] Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
(a) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая, нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения Договоров аренды земельных участков, прекращение прав Концессионера по Договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков;
(b) нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения и (или) документов, относящихся к Объекту соглашения, предусмотренных статьей 10.
(c)   неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом Денежных обязательств концедента в случае, когда:
(i) сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (один миллион) рублей;
(ii) период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней;
(d) нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:
(i) предоставление Концессионеру согласования Проектной документации, Договоров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения; 
(ii) заключение Прямого соглашения;
(iii) согласование Инвестиционной программы Концессионера;
(iv) подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;
(e) неоднократный отказ Концедента в согласовании Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
(f) вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;
(g) необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) Лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;
(h) повышение Концедентом арендной платы в отношении Земельного участка не в соответствии с условиями Договоров аренды земельных участков и Законодательством;
(i) неподписание Концедентом  дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера или иного срока, предусмотренного Концессионным соглашением, если для подписания дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения требуется согласование Государственного органа;
(i) получение Концессионером уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения Концессионного соглашения;
(k) нарушение установленных Концессионным соглашением сроков выплаты Концедентом компенсации Дополнительных расходов Концессионера, возникших вследствие Особых обстоятельств, относящихся к Концеденту, более чем на 90 (девяносто) календарных дней или превышение общей суммы задолженности Концедента перед Концессионером по всем Особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 1 000 000 (один миллион) рублей;
(l) принятие судом решения о признании недействительным (полностью или частично) Прямого соглашения;
(m) отказ Концедента от согласования Соглашения о финансировании, когда у Концессионера возникает право требовать досрочного расторжения в соответствии с пунктом 25.11;
(n) изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;
(o) невозможность внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с пунктом 16.5;
[bookmark: _Ref369025619](p)     неисполнение Концедентом:
(i)    судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента  или Приморского края по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
(ii) иных судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения. 
22.8 [bookmark: _Ref476600115] Помимо случаев, указанных в пункте 22.7, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
(a) Неисполнение или ненадлежащее исполнение Приморским краем Денежных обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению в случае, когда:
(i) Сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (один миллион) рублей;
(ii) Период просрочки составил более 90 (Девяносто) календарных дней;
(b) нарушение более чем на 90 (Девяносто) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств Приморского края:
(i) заключение Прямого соглашения;
(ii) утверждение Инвестиционной программы Концессионера;
(iii) выплата возмещения Недополученных доходов и Выпадающих доходов.
(c)   неоднократный отказ Приморского края в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;
(d)   вмешательство Приморского края или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;
(e) неподписание Приморским краем дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Концессионера или иного срока, предусмотренного Концессионным соглашением, если для подписания дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения требуется согласование Государственного органа;
(f) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Приморским краем обязанности по возмещению Недополученных доходов, Выпадающих доходов и (или) Экономически обоснованных расходов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением или Законодательством;
(g) неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Органом регулирования обязанности по учету  Экономически обоснованных расходов при установлении Тарифов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;
(h) получение Приморским краем уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения Концессионного соглашения;
(i) вступление в силу решения суда по иску Приморского края о признании недействительным (полностью или частично) Прямого соглашения;
(j) неисполнение Приморским краем:
(i)    судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Приморского края по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
(ii)  иных судебных актов, принятых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Приморским краем по Концессионному соглашению – в течение более чем 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.
[bookmark: _Toc184666723][bookmark: _Toc248069014][bookmark: _Toc248592086]Прекращение в связи с наступлением Особого обстоятельства
22.9 [bookmark: _Ref369025024] Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой Стороны в случае наступления любого Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 16.7, 16.8 или пунктом 16.9, если такое Особое обстоятельство:
(a) [bookmark: _Ref371434549]является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней; и (или)
(b) ведет к Дополнительным расходам Концедента в сумме, превышающей 5% (пять) процентов от объема валовой выручки текущего года, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, указанной в Приложении 6 к Концессионному соглашению.
22.10 [bookmark: _Ref476600136]Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию Концессионера или Приморского края в случае наступления Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 16.7, если такое Особое обстоятельство является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
22.11 [bookmark: _Ref476524473]Концессионное соглашение также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию Концессионера в случае наступления Особого обстоятельства, при котором оценочный совокупный размер Дополнительных расходов Концессионера превышает 1 000 000 (один миллион) рублей и в качестве последствия которого в соответствии с Концессионным соглашением предусмотрено право Концессионера требовать расторжения Концессионного соглашения.
Прекращение в связи с Обстоятельствами непреодолимой силы
22.12 [bookmark: _Ref165444142]Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:
(a) Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом
(b) Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.
22.13 [bookmark: _Ref466041371]Если любая из Сторон намерена прекратить Концессионное соглашение по пункту 22.9 или 22.12, такая Сторона имеет право направить другим Сторонам соответствующее Уведомление. Указанное Уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения Концессионного соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 60 (шестьдесят) Рабочих дней после даты после даты получения Уведомления другими Сторонами Концессионного соглашения..
22.14 [bookmark: _Ref466041381]Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Концессионного соглашения в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после даты направления Уведомления, то Сторона, направившая Уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения
22.15 [bookmark: _Ref165445304][bookmark: _Ref185660345][bookmark: _Ref194849320][bookmark: _Ref379993215]Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – «Прекращающая сторона»), направляет другим Сторонам Заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.
22.16 [bookmark: _Ref358123667][bookmark: _Ref163430848]Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 22.9 или 22.12, то применяются положения пунктов 22.13 и 22.14, соответственно.
22.17 [bookmark: _Ref358121129]Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктами 22.4 и 22.7, то в Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – «Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) Рабочих дней. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной, то Заявление о прекращении считается отозванным, за исключением случаев, когда Заявление о прекращении может быть отозвано Прекращающей стороной с предварительного письменного согласия Финансирующей организации в соответствии с Прямым соглашением.
22.18 [bookmark: _Toc521055111][bookmark: _Ref379992542][bookmark: _Ref466656799][bookmark: _Ref185501800][bookmark: _Ref163430881][bookmark: _Ref358217208]Виновная сторона вправе в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после получения Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией третьей Стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План устранения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной.
22.19 [bookmark: _Ref185501092][bookmark: _Toc521055114][bookmark: _Toc521055115][bookmark: _Toc521055116][bookmark: _Toc521055117]Если План устранения нарушений не согласован Прекращающей стороной, то спор подлежит рассмотрению в соответствии с Порядком рассмотрения споров.
22.20 Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации такого Плана устранения нарушений. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.
22.21 [bookmark: _Ref384722519]Если согласованный План устранения нарушений не реализован в установленный в нем срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.
22.22 [bookmark: _Ref194829197]Концессионное соглашение должно быть прекращено по истечении 10 (десяти) Рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении Концессионного соглашения.
22.23 Стороны обязуются реализовывать свои права и исполнять обязанности в отношении прекращения Концессионного соглашения с учетом положений Прямого соглашения.
23 [bookmark: _DV_M1788][bookmark: _Toc521055122][bookmark: _Toc521055123][bookmark: _Toc473692352][bookmark: _Toc476857533][bookmark: _Toc350977267][bookmark: _Toc481181838][bookmark: _Toc477970498][bookmark: _Toc484822121][bookmark: _Toc126151930][bookmark: _Ref179305200][bookmark: _Ref165445696][bookmark: _Toc184621818][bookmark: _Ref184665222][bookmark: _Toc184666458][bookmark: _Toc184666729]ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Выплаты при прекращении Концессионного соглашении в связи с истечением срока его действия
23.1 Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения и не возмещенные ему на Дату истечения срока действия концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 6 (шести) месяцев с Даты истечения срока действия концессионного соглашения.
Компенсация при прекращении
23.2 [bookmark: _Ref520981048][bookmark: _Ref387762619][bookmark: _Ref173749074]Если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру или иному лицу Компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении 14, а также в Прямом соглашении.
23.3 Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все Денежные обязательства концедента и (или) Денежные обязательства Приморского края (включая обязательства по компенсации Дополнительных расходов при возникновении Особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до Даты прекращения концессионного соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после Даты прекращения концессионного соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.
23.4 [bookmark: _Ref521000485]Стороны соглашаются, что Концессионное соглашение в части обязанностей Концедента и (или) Приморского края по соблюдению порядка согласования расчета и выплаты суммы Компенсации при прекращении является договором в пользу третьего лица – Финансирующей организации – в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса РФ. Стороны также подтверждают, что с момента подписания с Финансирующей организацией Прямого соглашения, они не будут без согласия Финансирующей организации вносить какие-либо изменения и (или) дополнения в Концессионное соглашение в отношении:
(а)    порядка расчета и порядка уплаты Компенсации при прекращении, порядка, размера и сроков выплаты Денежных обязательств концедента, порядка, размера и сроков выплаты Денежных обязательств Приморского края;
(b)  уступки прав Концессионера по Концессионному соглашению и(или) замены Концессионера;
(с)     оснований и порядка изменения и (или) расторжения Концессионного соглашения.
Расходы Концессионера на Создание и Реконструкцию
23.5 [bookmark: _Ref528151876]По итогам выполнения Концессионером и (или) привлеченными им лицами отдельных мероприятий по Созданию и Реконструкции и в сроки, установленные пунктом 23.6, Концедент и Концессионер подписывают акт о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию и Реконструкции (далее – «Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции»). Форма Акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции установлена в Приложении 18.1.
23.6 [bookmark: _Ref528257204]Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции подписывается Концедентом и Концессионером в рамках оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, предусмотренного пунктами 14.10-14.14 Концессионного соглашения не реже, чем 1 (один) раз в течение 3 (трех) месяцев в течение каждого календарного года Срока действия концессионного соглашения. Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции за соответствующий календарный год подписывается Концедентом и Концессионером не позднее 01 мая каждого календарного года.
23.7 Акты о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции должны содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение соответствующих мероприятий по Созданию и Реконструкции, который определяется на основании предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении выполнения соответствующих мероприятий по Созданию и Реконструкции.
23.8 [bookmark: _Ref528151895]По итогам выполнения Концессионером всех мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением в рамках Создания и Реконструкции Концедент и Концессионер подписывают итоговый Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции (далее – «Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции»). Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции установлена в Приложении 18.2.
23.9 [bookmark: _Ref528152995]Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции должен содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение всех мероприятий по Созданию и Реконструкции, который определяется на основании подписанных ранее Актов о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, а также предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию, которые не были учтены в Актах о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции. В Итоговом акте о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции также отдельной строкой подлежит отражению сумма, полученная Концессионером в составе Тарифной выручки, и направленная на возмещение расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию, определяемая на основании Актов о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции, подписанных Сторонами до даты подписания Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции (включительно).
24 [bookmark: _DV_M1820][bookmark: _DV_M1821][bookmark: _Toc474371253][bookmark: _Toc474372725][bookmark: _Toc474372905][bookmark: _Toc474371265][bookmark: _Toc474372737][bookmark: _Toc474372917][bookmark: _DV_M1829][bookmark: _Toc474371272][bookmark: _Toc474372744][bookmark: _Toc474372924][bookmark: _Ref465897621][bookmark: _Toc466995892][bookmark: _Toc468217649][bookmark: _Toc468892616][bookmark: _Ref470808310][bookmark: _Toc473692353][bookmark: _Toc476857534][bookmark: _Toc350977268][bookmark: _Toc481181839][bookmark: _Toc477970499][bookmark: _Toc484822122][bookmark: _Toc126151931]ПЕРЕДАЧА (ВОЗВРАТ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕДЕНТУ
24.1 [bookmark: _Ref379989637][bookmark: _Ref165447665]В срок, согласованный Концессионером и Концедентом, но в любом случае не позднее 20 (двадцати) Рабочих дней с Даты истечения срока действия концессионного соглашения или 50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения Концессионного соглашения, вне зависимости от оснований прекращения, Концессионер обязан передать (вернуть) Концеденту или иному лицу по указанию Концедента:
(a) [bookmark: _Ref383521895][bookmark: _Ref185660631]Объект соглашения без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе обременений;
(b) [bookmark: _Ref479952065]оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие Концессионеру, приобретенные Концессионером в целях Создания и Реконструкции Объекта соглашения и соответствующие Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с п. (e) ниже;
(c) Земельные участки;
(d) [bookmark: _Ref357088151]все имеющиеся у Концессионера документы, относящиеся к Объекту соглашения и необходимые для их эксплуатации;
(e) [bookmark: _Ref479951790]Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования;
(f) Разрешения, полученные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, если передача таких Разрешений допускается в соответствии с Законодательством;
(g) [bookmark: _Ref184655317][bookmark: _Ref219731189]документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию Объекта соглашения;
(h) копии договоров на снабжение Объекта соглашения коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных Концессионером во исполнение обязательств по Концессионному соглашению;
(i) учетные документы, обоснованно необходимые Концеденту или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания Объекта соглашению (с учетом обязанностей по ведению установленной Законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).
24.2 [bookmark: _Ref466031441]Передача (возврат) Объекта соглашения осуществляется по подписываемому Концедентом и Концессионером акту (далее – «Акт передачи (возврата)»).
24.3 Концессионер обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки прав и перевода долга в пользу Концедента или указанного Концедентом лица прав и обязанностей по договорам, заключенным Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, начиная с Даты прекращения концессионного соглашения.
24.4 [bookmark: _Toc521055145]Концессионер обязан содействовать Концеденту в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации Объекта соглашения, на работу к лицу, указанному Концедентом после прекращения Концессионного соглашения.
24.5 [bookmark: _Ref184664988][bookmark: _Ref358222470]На момент передачи Объекта соглашения в связи с прекращением Концессионного соглашения Объект соглашения должен находиться в состоянии, соответствующем требованиям Концессионного соглашения, Проектной документации и Законодательства (далее – «Требования к передаче»). Указанное требование не применяется в случае передачи Концеденту объекта(-ов) незавершенного строительства.
24.6 [bookmark: _DV_M1782][bookmark: _DV_M1783][bookmark: _DV_M1784][bookmark: _DV_M1786][bookmark: _Toc521055148]В случае прекращения Концессионного соглашения в Дату истечения срока действия концессионного соглашения применяются пункты 24.7-24.12.
24.7 [bookmark: _Ref184655832]Не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до Даты истечения срока действия концессионного соглашения Концессионер и Концедент обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта соглашения и их подготовке к передаче Концеденту (далее – «Передаточная комиссия»).
24.8 В состав Передаточной комиссии должны входить не менее одного уполномоченного представителя Концессионера и Концедента.
24.9 [bookmark: _Toc521055152][bookmark: _Toc521055153][bookmark: _Toc521055154][bookmark: _Toc521055155][bookmark: _Ref184641705]Если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект соглашения не соответствуют Требованиям к передаче, Концессионер в течение 20 (двадцати) Рабочих дней после завершения изучения Передаточной комиссией Объекта соглашения обязан предоставить Концеденту план мероприятий по подготовке Объекта соглашения к передаче.
24.10 [bookmark: _Ref184667913][bookmark: _Ref379994459][bookmark: _Ref358221357]Концессионер обязан не позднее Даты истечения срока действия концессионного соглашения за свой счет выполнить мероприятия по подготовке Объекта соглашения к передаче Концеденту.
24.11 [bookmark: _Ref219731425][bookmark: _Ref468048785]Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения от Концессионера по Акту передачи (возврата).
24.12 [bookmark: _Ref357089336]Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления Государственной регистрации прекращения его прав владения и пользования в отношении Объекта соглашения в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня подписания Акта передачи (возврата).
25 [bookmark: _Toc466995893][bookmark: _Toc468217650][bookmark: _Toc468892617][bookmark: _Toc473692354][bookmark: _Toc476857535][bookmark: _Toc350977269][bookmark: _Toc481181840][bookmark: _Toc477970500][bookmark: _Toc484822123][bookmark: _Toc126151932]ДОГОВОРЫ ПО ПРОЕКТУ
[bookmark: _Toc356556147][bookmark: _Toc356926118][bookmark: _Toc357090148][bookmark: _Ref277096685]Перечень Договоров по проекту
25.1 [bookmark: _Ref185644434][bookmark: _Ref358217644]Договорами по проекту являются:
(a) Концессионное соглашение;
(b) Договоры аренды земельных участков;
(c) Договоры подряда;
(d) Договоры поставки в отношении товаров, необходимых для Создания и Реконструкции Объекта соглашения;
(e) Соглашения о финансировании;
(f) Прямое соглашение;
[bookmark: _Toc184666762][bookmark: _Toc248069057][bookmark: _Toc248592129]Договор подряда
25.2 [bookmark: _Ref391385896][bookmark: _Ref219722620][bookmark: _Ref391390493][bookmark: _Ref391390586]Концессионер обязан обеспечить, чтобы Договор подряда предусматривал обязательства Генерального подрядчика по предоставлению банковской гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда, либо иного необходимого обеспечения обязательств Генерального подрядчика по Договору подряда. 
25.3 [bookmark: _Toc521055172]Если иное не согласовано Концедентом, Концессионер обязан обеспечить, чтобы Договор подряда предусматривал, в том числе, следующие условия:
(a) обязанность Концессионера и обязанность Генерального подрядчика осуществить перевод прав и обязанностей заказчика по Договору подряда на Концедента или третье лицо в случае прекращения Концессионного соглашения;
(b) обязанность Концессионера получать от Генерального подрядчика такие документы, которые позволят Концессионеру исполнять свои обязательства по предоставлению Концеденту и Приморскому краю документации в отношении работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением;
(c) прекращение Договора подряда при прекращении Концессионного соглашения, за исключением случая, когда Концедент или указанное Концедентом третье лицо вступили в права заказчика по указанному Договору подряда;
(d) обязательства Генерального подрядчика по возмещению убытков Концессионера, уплате штрафов (неустойки, пеней), возмещению иных расходов Концессионера, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору подряда и (или) при нарушении Генеральным подрядчиком обязательств по Договору подряда.
Соглашения о финансировании
25.4 [bookmark: _Ref476568216]Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Приморским краем основные условия заключаемых Соглашений о финансировании:
(a) максимальная Сумма основного долга;
(b) график выборки (если применимо);
(c) график погашения;
(d) применяемые процентные ставки, комиссии, штрафные санкции, а также иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств Концессионером и (или) в случае досрочного погашения долга по Соглашениям о финансировании);
(e) иные условия, которые могут быть предусмотрены к согласованию в Прямом соглашении.
25.5 В ходе реализации Проекта, Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Приморским краем любые изменения основных условий, указанных в пункте 25.4, а также любые иные изменения условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера финансовых обязательств Концедента или Приморского края в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.
25.6 [bookmark: _Toc521055186]Концедент и (или) Приморский край не вправе отказать в согласовании изменений в Соглашения о финансировании за исключением случаев, когда:
(a) [bookmark: _Ref476597911]увеличение максимальной суммы основного долга по Соглашению не связано с соответствующим увеличением инвестиционных обязательств Концессионера по Концессионному соглашению;
(b) процентные ставки по Соглашению о финансировании увеличиваются более, чем на 50 % (пятьдесят процентов). Во избежание сомнений, данный пункт не распространяется на увеличение процентных ставок и/или комиссий, которое производится в предусмотренном в согласованном Уполномоченным органом Соглашении о финансировании порядке, в том числе в случае установления плавающей процентной ставки в Соглашении о финансировании;
(c) вносимые изменения приводят к увеличению размера финансовых обязательств Концедента и Приморского края в случае досрочного прекращения настоящего Концессионного соглашения более, чем на 20 % (двадцать процентов);
(d) вносимые изменения приводят к увеличению размера Необходимой валовой выручки за соответствующий период более чем на 5% (пять) процентов.
25.7 [bookmark: _Ref476589979]Указанные в п. 25.6 случаи Концессионер обязан согласовывать с Концедентом и Приморским краем.
25.8 В целях согласования условий Соглашений о финансировании или их изменений, Концессионер направляет такие основные условия Соглашений о финансировании или проект изменений в основные условия Соглашений о финансировании Концеденту и Приморскому краю.
25.9 Концедент и Приморский край обязаны в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера документов в соответствии с пунктом 25.7, принять решение о согласовании или отказе в согласовании. Неполучение Концессионером ответа Концедента и Приморского края в указанные сроки означает согласование Концедентом и Приморским краем соответствующего Соглашения о финансировании или вносимого в него изменения.
25.10 Концессионер несет ответственность перед Концедентом и Приморским краем за соответствие всех вносимых изменений в Соглашения о финансировании той версии, которая направлялась Концеденту и Приморскому краю на согласование. 
25.11 [bookmark: _Ref476598845]В случае отказа Концедента и (или) Приморского края в согласовании Соглашений о финансировании или изменении к ним:
(i) Концедент и (или) Приморский край обязан(-ы) предоставить вместе с отказом мотивированное обоснование, в том числе – замечания, при устранении которых Концедент и (или) Приморский край были бы готовы согласовать данные Соглашения о финансировании и (или) изменения к ним;
(ii) Концессионер вправе по своему усмотрению внести изменения и повторно представить Соглашения о финансировании и (или) изменения к ним;
(iii) Концессионер вправе потребовать досрочного прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным в пункте 22.7 (за исключением отказа по основанию, предусмотренному 25.6(a)). 
25.12 Концессионер обязан своевременно уведомлять Концедента и (или) Приморский край о любых изменениях условий Соглашения о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера финансовых обязательств Концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.
26 [bookmark: _Toc473677416][bookmark: _Toc473677417][bookmark: _Toc473677418][bookmark: _Toc473677419][bookmark: _Toc473677420][bookmark: _Toc466995894][bookmark: _Toc468217651][bookmark: _Toc468892618][bookmark: _Toc473692355][bookmark: _Toc476857536][bookmark: _Toc350977270][bookmark: _Toc481181841][bookmark: _Toc477970501][bookmark: _Toc484822124][bookmark: _Toc126151933]ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
26.1 [bookmark: _Ref369201048]Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее – «Объекты интеллектуальной собственности»), созданные Концессионером или Лицами, относящимися к концессионеру, в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, принадлежат Концеденту.
26.2 [bookmark: _Ref391657848]Все исключительные права на Объекты интеллектуальной собственности, приобретенные Концессионером в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, подлежат безвозмездному отчуждению в пользу Концедента в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента возникновения таких прав у Концессионера.
26.3 При заключении с третьими лицами договоров о предоставлении права использования Объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам в целях исполнения Концессионного соглашения, Концессионер обязуется обеспечить включение в них положения, предоставляющего Концессионеру право предоставлять Концеденту на условиях безвозмездной неисключительной лицензии право использования таких Объектов интеллектуальной собственности в течение всего срока действия прав Концессионера на данные Объекты интеллектуальной собственности. По заключении указанных договоров с третьими лицами Концессионер обязан заключить договор с Концедентом о предоставлении на условиях безвозмездной неисключительной лицензии права использования соответствующих Объектов интеллектуальной собственности с правом сублицензии таких Объектов интеллектуальной собственности новому концессионеру в случае перемены лиц по Концессионному соглашению.
26.4 Концедент безвозмездно и в разумно короткий срок после возникновения у него исключительных прав, указанных в пунктах 26.1 и 26.2, предоставляет Концессионеру право использования соответствующих Объектов интеллектуальной собственности на условиях неисключительной безвозмездной лицензии любым не противоречащим закону способом в целях исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению на весь Срок действия концессионного соглашения, включая право предоставлять безвозмездные сублицензии на такие Объекты интеллектуальной собственности Подрядчику, а также любым лицам, привлекаемым Концессионером и Подрядчиком для выполнения обязательств по Концессионному соглашению. Действие указанной лицензии и предоставленных по ней сублицензий прекращается в момент прекращения Концессионного соглашения.
26.5 На Дату прекращения концессионного соглашения и (или) в случае уступки прав и обязанностей по Концессионному соглашению любому третьему лицу Концессионер должен безвозмездно передать или обеспечить передачу Концеденту и (или) такому третьему лицу лицензии или сублицензии на право использования Объектов интеллектуальной собственности, необходимых для продолжения эксплуатации Объекта соглашения. Если в соответствии с Законодательством требуется Государственная регистрация такого лицензионного или сублицензионного договора, Концессионер должен произвести такую регистрацию за свой счет.
27 [bookmark: _Ref465936980][bookmark: _Toc466995895][bookmark: _Toc468217652][bookmark: _Toc468892619][bookmark: _Toc473692356][bookmark: _Toc476857537][bookmark: _Toc350977271][bookmark: _Toc481181842][bookmark: _Toc477970502][bookmark: _Toc484822125][bookmark: _Toc126151934]КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
27.1 [bookmark: _Ref465936718]Все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, предоставленные любой Стороной или третьими лицами в целях исполнения или в связи с Концессионным соглашением, включая любые сведения, предоставленные или ставшие известными в результате разрешения Спора, являются конфиденциальной информацией.
27.2 Стороны договорились, что любая информация, в том числе указанная в пункте 27.1 Концессионного соглашения, может быть предоставлена Стороной без получения письменного согласия предоставляющей информацию Стороны следующим лицам:
(a) любому Аффилированному лицу Стороны при обязательном получении от такого Аффилированного лица письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;
(b) любым внешним консультантам или экспертам, привлеченным такой Стороной или от лица такой Стороны и действующим в таком качестве, после получения от таких консультантов или экспертов письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;
(c) любой Финансирующей организации, от которой Сторона желает получить или получает финансирование;
(d) любым лицам, имеющим право в соответствии с Законодательством требовать предоставления конфиденциальной информации.
27.3 Концедент вправе по своему усмотрению без получения согласия Концессионера в любое время публиковать информацию, связанную с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в случаях, когда обязанность по опубликованию такой информации предусмотрена Законодательством.
27.4 Режим конфиденциальности, предусмотренный настоящей статьей 27 Концессионного соглашения, продолжает действовать в отношении информации, указанной в пункте 27.1, в течение 5 (пяти) лет после прекращения Концессионного соглашения.
28 [bookmark: _Toc484822126][bookmark: _Toc126151935]ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
28.1 Настоящее Концессионное соглашение, включая права и обязанности его Сторон, действительность и последствия его недействительности, Порядок разрешения споров регулируются и подлежат толкованию в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
29 [bookmark: _Toc466995897][bookmark: _Toc468217654][bookmark: _Toc468892621][bookmark: _Toc473692358][bookmark: _Toc476857539][bookmark: _Toc350977273][bookmark: _Toc481181844][bookmark: _Toc477970504][bookmark: _Toc484822127][bookmark: _Toc126151936]САЛЬВАТОРСКАЯ ОГОВОРКА
29.1 [bookmark: _Ref166657495]В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Концессионного соглашения признается Государственным органом недействительным и (или) противоречащим Законодательству или не подлежащим принудительному исполнению (далее – «Недействительное условие»), то:
(a) Концессионное соглашение сохраняет силу в остальной части;
(b) [bookmark: _Ref166657552]Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом Законодательства одно условие или несколько условий взамен Недействительного условия (далее – «Новое условие»), экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия Недействительного условия, если бы такое условие не было признано недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению; и
(c) если Новое условие не согласовано Сторонами в течение 1 (одного) месяца после достижения соглашения Сторон или принятия решения суда о незаконности, недействительности или невозможности принудительного исполнения Недействительного условия, такие разногласия должны быть разрешены в соответствии с Порядком разрешения споров.
30 [bookmark: _Toc466995898][bookmark: _Toc468217655][bookmark: _Toc468892622][bookmark: _Toc473692359][bookmark: _Toc476857540][bookmark: _Toc350977274][bookmark: _Toc481181845][bookmark: _Toc477970505][bookmark: _Toc484822128][bookmark: _Toc126151937]ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
30.1 [bookmark: _Ref165353696]Концессионное соглашение и другие Договоры по проекту представляют собой полный объем договоренностей Сторон в отношении предмета Концессионного соглашения.
30.2 Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением Концессионного соглашения, направленная Сторонами друг другу до Даты заключения концессионного соглашения, теряет силу с Даты заключения концессионного соглашения.
30.3 Договоры по проекту, а также иные договоренности и соглашения, заключаемые Сторонами и третьими лицами в целях исполнения Концессионного соглашения, за исключением Прямого соглашения, не могут противоречить Концессионному соглашению или ограничивать права Сторон или затрагивать какие-либо обязательства Сторон по Концессионному соглашению. В случае противоречия между условиями Концессионного соглашения и Прямого соглашения, подлежат применению условия Прямого соглашения.
30.4 [bookmark: _Ref219733003]Все приложения к Концессионному соглашению составляют неотъемлемую часть Концессионного соглашения. В случае противоречия между основным текстом Концессионного соглашения и каким-либо приложением к нему подлежит применению основной текст Концессионного соглашения, за исключением случаев, установленных пунктом 13.20.
31 [bookmark: _Ref466326183][bookmark: _Toc466995899][bookmark: _Toc468217656][bookmark: _Toc468892623][bookmark: _Toc473692360][bookmark: _Toc476857541][bookmark: _Toc350977275][bookmark: _Toc481181846][bookmark: _Toc477970506][bookmark: _Toc484822129][bookmark: _Toc126151938]РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
[bookmark: _Toc184666744][bookmark: _Toc297286386][bookmark: _Toc297714412][bookmark: _Toc297716365][bookmark: _Ref293416694][bookmark: _Ref293676022][bookmark: _Ref355721608][bookmark: _Toc356556129][bookmark: _Toc356926098]Определение Спора
31.1 [bookmark: _Ref185661207][bookmark: _Ref466945217]Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (далее – «Спор»), должны разрешаться в соответствии со статьей 31, если иной порядок прямо не предусмотрен Концессионным соглашением или Законодательством.
[bookmark: _Toc297286387][bookmark: _Toc297714413][bookmark: _Toc297716366]Уведомление о споре
31.2 [bookmark: _Ref185660799]Сторона, полагающая, что возник Спор (далее – «Требующая сторона»), обязана направить Стороне, с которой возник Спор (далее – «Отвечающая сторона») с копией третьей Стороне письменное уведомление (далее – «Уведомление о споре») с указанием следующей информации:
(a) описание предмета Спора;
(b) требования Требующей стороны по предмету Спора, обоснование требований; и
(c) [bookmark: _Toc521055233]предлагаемая дата проведения совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) Рабочих дней с момента вручения уведомления), место проведения совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны.
31.3 [bookmark: _Toc297286388][bookmark: _Toc297714414][bookmark: _Toc357090137]Вручение Уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по Концессионному соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных Заданием и основными мероприятиями, а также прекращения Эксплуатации, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.
Переговоры между Сторонами
31.4 В случае возникновения Спора Требующая сторона и Отвечающая сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить Спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию Спора, в порядке, изложенном в пунктах 31.5-31.6.
31.5 [bookmark: _Ref219731846]Не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента вручения Уведомления о споре согласно пункту 31.2, Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:
(a) подтверждение даты, времени и места проведения совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 (десять) Рабочих дней после даты Уведомления о споре), времени и места первого совещания;
(b) имена представителей Отвечающей стороны, которые будут участвовать в совещании; и
(c) ответ на требования, предъявленные Требующей стороной в Уведомлении о споре.
31.6 [bookmark: _Ref473637596]Целью совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со Спором, а также разъяснение своей позиции.
[bookmark: _Toc297286400][bookmark: _Toc297714426][bookmark: _Toc297716378]Передача Спора на разрешение в Арбитражный суд
31.7 [bookmark: _Ref297285788]Если Стороны не разрешили Спор на совещании либо Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после предоставления Уведомления о споре согласно пункту 31.2, то любая из спорящих Сторон вправе передать Спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд.
31.8 Каждая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражном суде при условии предварительного соблюдения такой Стороной положений пунктов 31.2-31.6, если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением.
32 [bookmark: _Toc466995900][bookmark: _Toc468217657][bookmark: _Toc468892624][bookmark: _Toc473692361][bookmark: _Toc476857542][bookmark: _Toc350977276][bookmark: _Toc481181847][bookmark: _Toc477970507][bookmark: _Toc484822130][bookmark: _Toc126151939]УВЕДОМЛЕНИЯ
32.1 [bookmark: _Ref165452795][bookmark: _Ref355108139]Уведомления должны совершаться в письменном виде на русском языке. Уведомление считается надлежащим, если оно направлено по адресу или номеру получателя, указанному в статье 36, заказным письмом, с курьером или по факсу, либо передано лично под роспись.
32.2 [bookmark: _Ref165452808]В случае направления Уведомления по электронной почте, факсу направляющая Сторона обязана в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить оригинал такого уведомления или заявления заказным письмом, с курьером, либо передать лично под роспись получающей Стороне. В противном случае соответствующее Уведомление считается неподанным и неполученным.
32.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях данных, указанных в статье 36. В противном случае, направленные по указанным в статье 36 адресам или номерам Уведомления рассматриваются как доведенные до сведения получателя. 
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33.1 [bookmark: _Ref165365437][bookmark: _Ref293418272]Сторона не вправе уступать права и обязанности по Концессионному соглашению полностью или в части без предварительного письменного согласия других Сторон. Не допускается уступка прав требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление.
33.2 [bookmark: _Ref185598941][bookmark: _Ref356925412]В соответствии с Законодательством Концедент и Приморский край настоящим выражает свое согласие на передачу прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению и иным Договорам по проекту Замещающему лицу при условии, что такая передача прав и обязанностей осуществляется в соответствии с условиями Прямого соглашения и Замещающее лицо согласовано Финансирующей организацией, Концедентом и Приморским краем.
33.3 Замена Концессионера по Концессионному соглашению на Замещающее лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Финансирующей организацией и в иных случаях, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) Прямым соглашением, осуществляется без проведения конкурса в порядке, предусмотренном Прямым соглашением, с учетом мнения Финансирующей организации на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Замещающее лицо должно соответствовать требованиям, предусмотренным ФЗ «О концессионных соглашениях»
33.4 [bookmark: _Ref391460795]Для получения согласия других Сторон на передачу прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению:
(a) Сторона направляет другим Сторонам письменное уведомление о своем намерении с указанием всех условий сделки по передаче прав и (или) обязанностей и сведений о правопреемнике; и
(b) при получении письменного уведомления от Стороны, желающей осуществить передачу прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению, другая Сторона должна в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения в письменном виде подтвердить свое согласие или несогласие с предлагаемой передачей прав и (или) обязанностей, причем в согласии не должно быть необоснованно отказано.
33.5 В случае отказа от предлагаемой передачи прав и (или) обязанностей такой отказ должен быть мотивирован. Если одна из Сторон Концессионного соглашения не согласна с принятым отказом, Спор может быть передан на рассмотрение в Порядке разрешения споров. Этот порядок не применяется к уступке прав и обязанностей по Концессионному соглашению согласно пункту 33.2.
33.6 При передаче прав и (или) обязанностей по Концессионному соглашению полностью или в части Порядок разрешения споров сохраняет свою силу в отношении Сторон и лица, которому уступаются указанные права и обязанности.
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Разрешения
34.1 [bookmark: _Ref219723990]За исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Концессионного соглашения соответствующие Разрешения получает Концедент, Концессионер самостоятельно получает все Разрешения или организует их получение и обеспечивает их действительность в течение срока, необходимого для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.
34.2 Концессионер обязан по соответствующему запросу информировать Концедента о статусе рассмотрения ходатайства Концессионера о получении какого-либо Разрешения.
34.3 Концедент приложит разумные усилия в рамках своих полномочий для оказания Концессионеру содействия в получении Разрешений, указанных в пункте 34.1.
34.4 Все сборы, пошлины и иные платежи в отношении каждого Разрешения, требуемого Концессионеру в соответствии с Законодательством, уплачивает Концессионер.
[bookmark: _Toc356556144][bookmark: _Toc356926115][bookmark: _Toc357090145][bookmark: _Ref367892876][bookmark: _Ref369080772][bookmark: _Toc391668675][bookmark: _Toc466326178]Внесение изменений в Концессионное соглашение
34.5 [bookmark: _Ref165451835]Любые изменения и (или) дополнения к Концессионному соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
34.6 Стороны договорились, что Концессионное соглашение может быть изменено на основании соглашения Сторон в соответствии с пунктом 34.5 при соблюдении требований Законодательства.
Язык и количество экземпляров
34.7 Концессионное соглашение оформлено в 5 (пяти) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, один для Предприятия, один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
34.8 Вся Проектная документация, а также вся иная техническая и финансовая документация, связанная с реализацией Проекта, должна быть подготовлена и представлена Концеденту и Государственным органам на русском языке.
35 [bookmark: _Toc468217661][bookmark: _Toc468892628][bookmark: _Toc473692365][bookmark: _Toc476857546][bookmark: _Toc350977280][bookmark: _Toc481181851][bookmark: _Toc477970511][bookmark: _Toc484822134][bookmark: _Toc126151942]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
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	Приморский край
в лице Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

	

	Концедент

	Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице

	


Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича


Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»

Нуриахметова Руслана Мухаметовича


Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»

Чуханова Артема Викторовича

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» _______ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc466995906][bookmark: _Toc468217663][bookmark: _Toc468892630][bookmark: _Toc473692367][bookmark: _Toc476857548][bookmark: _Toc350977282][bookmark: _Toc481181853][bookmark: _Toc477970513][bookmark: _Toc484822136][bookmark: _Toc126151944]Термины и определения
1. В настоящем Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже.
	Термин/сокращение
	Значение

	Акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции
	имеет значение, указанное в пункте 23.5.


	Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции
	имеет значение, указанное в пункте 23.8.

	Акт передачи (возврата)
	означает подписываемый Концедентом и Концессионером документ, по которому Концессионер передает, а Концедент принимает Объект соглашения.

	Акт приемки работ
	означает подписываемый Концедентом и Концессионером по итогам Создания и Реконструкции Объекта соглашения акт приемки Концедентом Работ.

	Акт финансового закрытия
	означает документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий достижение Финансового закрытия.

	Акционерный заем
	означает субординированный заем, предоставляемый Концессионеру участниками Концессионера для исполнения им своих обязательств по Концессионному соглашению, погашение (выплата тела основного долга и соответствующих процентов по займу) которого возможно только после погашения задолженности перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании в каждом платежном периоде.

	Арбитражный суд
	означает арбитражный суд Приморского края

	Археологические объекты 
	означает объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность.

	Аффилированное лицо
	означает юридическое и (или) физическое лицо, определенное как аффилированное в соответствии с Законодательством.

	Банковская гарантия
	означает безотзывную банковскую гарантию, предоставляемую Концессионером в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению в соответствии со статьей 15 Концессионного соглашения и соответствующую требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 1188 от 19 декабря 2013 года «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

	Бесхозяйное имущество
	имеет значение, установленное в пункте 10.12.

	Бюджетный кодекс РФ
	означает Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.

	Бюджет Проекта
	означает затраты, произведенные Концессионером, связанные с Созданием и Реконструкцией Объекта соглашения и подтверждённые документально, проценты и комиссии по Соглашениям о финансировании, уплачиваемые Концессионером на стадии Создания и Реконструкции, а также средства для (i) формирования резервного счёта обслуживания долга в форме обособленного банковского счета ИЛИ (ii) приобретения Концессионером векселей Финансирующей организации и их залога в пользу Финансирующей организации, Концессионная плата и расходы Концессионера, связанные с выпуском и обслуживанием Банковской гарантии  или иного предусмотренного Законодательством и Концессионным соглашением обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

	Виновная сторона
	имеет значение, указанное в пункте 22.17.

	Возмещаемые убытки
	имеет значение, указанное в пункте 19.7.

	Возмещающая сторона
	означает Сторону, которая обязана выплатить какую-либо денежную сумму в пользу Стороны, претендующей на возмещение, в соответствии со статьями 19 и 20.

	Временные работы
	означает подготовительные работы, включая Подготовку территории, выполняемые Концессионером на Земельных участках, включая расчистку Земельных участков для выполнения Работ, прокладку временных инженерных сетей и подъездных путей, создание иных временных сооружений.

	Выпадающие доходы
	выпадающие доходы Концессионера, возникающие в случаях, предусмотренных Законодательством, и подлежащие учету Органом регулирования при установлении Тарифов для Концессионера или возмещению Концессионеру в порядке, предусмотренном Законодательством.

	Генеральный подрядчик
	означает лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения. Во избежание сомнений, термин «Генеральный подрядчик» не включает третьих лиц, привлекаемых Генеральным подрядчиком для выполнения работ по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения.

	Генеральный проектировщик
	означает лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения работ по Проектированию Объекта соглашения. Во избежание сомнений, термин «Генеральный проектировщик» не включает третьих лиц, привлекаемых Генеральным проектировщиком для выполнения работ по Проектированию Объекта соглашения.

	Год действия соглашения
	означает каждый календарный год в течение Срока действия концессионного соглашения.

	Государственная регистрация
	означает государственную регистрацию права в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года.

	Государственный орган
	означает Президента РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, федеральный орган исполнительной власти, государственный орган Приморского края, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории РФ, а также образованное или назначенное Приморским краем и наделенное властными полномочиями учреждение, ведомство или должностное лицо, а равно любая организация, лицо или иная структура, являющаяся подразделением или органом какого-либо из указанных выше субъектов, либо действующая по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющая полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) Договорами по проекту.

	Гражданский кодекс РФ
	означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).

	Дата заключения концессионного соглашения
	означает более позднюю календарную дату, проставленную под подписями полномочных представителей Сторон, в которую Концессионное соглашение было подписано полномочными представителями Сторон.

	Дата истечения срока действия концессионного соглашения
	означает 31.12.2040, если Срок действия концессионного соглашения не был изменен, или если Концессионное соглашение не было прекращено досрочно.

	Дата прекращения концессионного соглашения
	означает одну из следующих дат: 
(i) Дата истечения срока действия концессионного соглашения; 
(ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;
(iii) дата, определенная в судебном решении о досрочном расторжении Концессионного соглашения.

	Движимое имущество Концедента
	Означает движимое имущество, являющееся частью Объекта соглашения

	Денежные обязательства Концедента
	означает обязательства Концедента выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета муниципального образования Городской округ Большой Камень на каждый год, в котором у Концедента возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета муниципального образования Городской округ Большой Камень в предусмотренной Законодательством форме.

	Денежные обязательства Приморского края
	означает обязательства Приморского края выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета Приморского края на каждый год, в котором у Приморского края возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Приморского края осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета Приморского края в форме субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с Законодательством) или в иной предусмотренной Законодательством форме.

	Договор аренды земельного участка
	означает договор аренды или субаренды Земельного участка для  Создания и Реконструкции Объекта соглашения, осуществления Эксплуатации, заключаемый Концедентом и Концессионером по форме, установленной Приложением 13.

	Договор подряда
	означает договор подряда на выполнение работ / оказание услуг, заключенный Концессионером с Генеральным подрядчиком для целей выполнения Работ.

	Договор поставки
	означает договор поставки строительных материалов и (или) оборудования, необходимых для выполнения Работ.

	Договоры с потребителями
	означают договоры между Концессионером и Потребителями, подключенными (технологически присоединенными) к Объекту соглашения, заключаемые в соответствии с Законодательством.

	Договоры по проекту
	означает договоры, указанные в пункте 25.1.

	Долгосрочные параметры регулирования
	означает предусмотренные Приложением 7 к Концессионному соглашению параметры расчета Тарифов, согласованные Органом регулирования на срок действия Концессионного соглашения. 

	Дополнительные расходы
	означает расходы Концессионера, которые Концессионер понес или должен понести в результате наступления Особого обстоятельства или Нестрахуемого риска.

	Задание и основные мероприятия
	означает задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 42 ФЗ «О концессионных соглашениях», приведенные в Приложении 4.

	Заемные инвестиции
	означает предоставляемые Финансирующей организацией Концессионеру в соответствии с Соглашениями о финансировании денежные средства на цели финансирования Проекта. 

	Заключение экспертизы
	означает положительное заключение Экспертизы в отношении Проектной документации, выдаваемое в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ) от 29 декабря 2004 года и иными положениями Законодательства.

	Законодательство
	означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Приморского края, подзаконные акты Российской Федерации и Приморского края, а равно любые иные нормативные акты Государственных органов, включая стандарты и нормы, применимые к Концессионному соглашению.

	Замещающее лицо
	означает лицо, предложенное Финансирующей организацией, Концедентом или Приморским краем в качестве лица, в пользу которого будет произведена уступка прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных Прямым соглашением.

	Заявление о прекращении
	означает письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из Сторон другим Сторонам в соответствии с положениями Концессионного соглашения и Прямого соглашения.

	Земельный участок
	означает земельный участок, на котором располагается Объект соглашения и (или) который необходим для осуществления Концессионером Эксплуатации, указанный в Приложении 3.

	Изменение законодательства
	означает:
(i) вступление в силу любого нормативного правового акта или какого-либо его официального письменного толкования после Даты заключения концессионного соглашения; или 
(ii) изменение, дополнение, отмена или замена любого нормативного правового акта или какого-либо его официального письменного толкования, действующих на Дату заключения концессионного соглашения.

	Инвестиционная программа
	означает программу мероприятий Концессионера по Созданию и Реконструкции и модернизации объектов централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, в целях развития, повышения показателей надежности, качества и энергетической эффективности системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок Потребителей к системе теплоснабжения.

	Инвестор
	означает лицо или лиц, входящих в группу лиц, если такое лицо или группа лиц прямо или косвенно владеет долями Концессионера и предоставляет Концессионеру Собственные инвестиции.

	Исполнительная документация
	означает документацию, оформляемую в процессе выполнения Работ и фиксирующую как процесс производства строительно-монтажных работ на Объекте соглашения, так и условия производства Работ, а также техническое состояние Объекта соглашения.

	Компенсация при прекращении
	означает сумму, подлежащую выплате в пользу Концессионера в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения, и рассчитываемую в соответствии с Приложением 14.

	Концедент
	Означает муниципальное образование Городской округ Большой Камень

	Концессионер
	означает Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика».

	Концессионное соглашение
	означает настоящее соглашение.

	Лицо, относящееся к концеденту
	означает муниципальные органы Концедента и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к Проекту.

	Лицо, относящееся к Приморскому краю
	Означает Государственные органы Приморского края и подведомственные им организации (включая их представителей и сотрудников), которые имеют полномочия, непосредственно относящиеся к осуществлению Проекта.

	Лицо, относящееся к концессионеру
	означает Генерального подрядчика, Генерального проектировщика.

	Недополученные доходы
	означает недополученные доходы Концессионера, связанные с осуществлением Концессионером регулируемых видов деятельности, возмещаемые за счет средств бюджета Приморского края в случаях, предусмотренных, статьей 10 Федерального закона 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», за исключением Выпадающих доходов.

	Недостаток
	означает несоответствие Объекта соглашения требованиям Законодательства и (или) условиям Концессионного соглашения.

	Необходимая валовая выручка
	означает необходимую валовую выручку Концессионера, рассчитываемую в соответствии с Законодательством.

	Обстоятельство непреодолимой силы
	имеет значение, указанное в статье 18.

	Объект соглашения
	означает подлежащие Созданию и Реконструкции и Эксплуатации в соответствии с Концессионным соглашением объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложении 2. 

	Орган регулирования
	означает орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с Законодательством.

	Основной долг
	означает сумму денежных средств, выданную Финансирующей организацией Концессионеру по Соглашению о финансировании.

	Особое обстоятельство
	имеет значение, указанное в статье 16.

	План устранения нарушений
	имеет значение, указанное в пункте 22.18.

	Плановые значения показателей деятельности концессионера
	означают показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, входящих в состав Объекта соглашения, приведенные в Приложении 5, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения, а также для целей регулирования Тарифов.

	Подготовка территории
	означает мероприятия по подготовке территории Земельных участков для целей Создания и Реконструкции Объекта соглашения, предусмотренные в пункте 11.40.

	Порядок разрешения споров
	означает процедуры, направленные на разрешение Споров по Проекту, предусмотренный статьей 31.

	Постановление № 603
	означает Постановление Правительства РФ № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» от 01 июля 2014 года.

	Потребитель
	означает физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «городской округ Большой Камень» в результате Эксплуатации Объекта соглашения.

	Предварительные условия Финансового закрытия
	означает условия достижения Сторонами Финансового закрытия, указанные в пунктах 13.4-13.6.


	Предприятие
	означает муниципальное унитарное предприятие городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» (МУП «Горхоз»)

	Приемочные испытания
	означает проверку и испытания результатов завершенных Работ, проводимых Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением или Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором подряда.

	Проект
	означает инвестиционный проект по Созданию и Реконструкции и Эксплуатации Объекта соглашения на территории муниципального образования «Городской округ Большой Камень».

	Проектирование
	означает подготовку Проектной документации в отношении Объекта соглашения.

	Проектная документация
	означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые и достаточные для Создания и Реконструкции Объекта соглашения.

	Прямое соглашение
	означает соглашение, заключаемое Концессионером, Концедентом, Приморским краем и Финансирующей организацией в целях определения прав и обязанностей сторон в связи с привлечением Заемных инвестиций в целях реализации Проекта.

	Работы
	означает комплекс мероприятий, выполняемых при Создании и Реконструкции зданий, строений, сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические, другие работы и мероприятия.

	Рабочая документация
	означает документацию, содержащую уточнения и детализацию отдельных положений Проектной документации, в том числе пояснительную записку, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие материалы и спецификации в соответствии с Проектной документацией, и содержащая более углубленное и детализированное изложение разделов Проектной документации.

	Рабочий день
	означает день, который в соответствии с Законодательством не относиться к нерабочим, праздничным и (или) выходным дням.

	Разрешение на ввод в эксплуатацию
	означает в отношении любого из объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения, выданный надлежащим Государственным органом документ, который удостоверяет завершение выполнения Работ в полном объеме в соответствии с Разрешениями и Законодательством.

	Разрешения
	Означает любые разрешения, в том числе, разрешение на строительство, Разрешение на ввод в эксплуатацию, согласования, допуски и лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии в отношении Лиц, относящихся к концессионеру), необходимые в соответствии с Законодательством для исполнения Концессионером и Лицами, относящимися к концессионеру, обязательств Концессионера по Концессионному соглашению.

	Расходы на демобилизацию
	означает расходы на демобилизацию строительной техники и оборудования, определенные на основании сметной стоимости.

	Расходы на консервацию
	означает расходы на работы по консервации Объекта соглашения, выполненные Концессионером в соответствии с требованиями Законодательства и по согласованию с Концедентом, включая работы по приведению недостроенных сооружений (конструкций) в надлежащее состояние с точки зрения обеспечения надежности, долговечности, безопасности и охраны окружающей среды.

	Расчетный период
	означает каждый период (календарные квартал, полугодие, год, в зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в отношении которого осуществляются расчеты каких-либо платежей.

	Реестр юридически значимых сведений
	означает Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

	Рубли
	означает официальную валюту Российской Федерации.

	Собственные инвестиции
	означает финансирование, привлеченное Концессионером у Инвесторов в форме вкладов в имущество Концессионера или приобретения долей Концессионера или в форме Акционерных займов.

	Соглашения о финансировании
	означает любые соглашения между Финансирующей организацией и Концессионером о предоставлении Концессионеру заемного финансирования для исполнения последним своих обязательств по Концессионному соглашению.

	Создание и Реконструкция
	означает совокупность мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1(a).

	Сокращение выручки
	означает убытки и (или) потери Концессионера, связанные со снижением уровня выручки, которую Концессионер получил бы или должен был получить, если бы Особое обстоятельство не наступило.

	Спор
	имеет значение, указанное в пункте 31.1.

	Срок действия концессионного соглашения
	имеет значение, указанное в пункте 7.1.

	Сторона
	означает каждое из следующих лиц: Концессионер, Концедент и выступающее на стороне Концедента Предприятие, Приморский край.

	Субъект РФ
	Означает Приморский край

	Сумма основного долга
	означает сумму, состоящую из:
(i) суммы ссудной задолженности по Соглашениям о финансировании, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных Соглашениями о финансировании и не выплаченных Концессионером в пользу Финансирующей организации по всем Соглашениям о финансировании на Дату прекращения концессионного соглашения;
(ii) всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующей организации по Соглашениям о финансировании, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным прекращением Соглашений о финансировании в связи с досрочным прекращением Концессионного соглашения.

	Схема теплоснабжения
	означает Схему, утвержденную Постановлением администрации Городского округа Большой Камень от 30.09.2020 № 1800 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Большой Камень на период 2020-2034 годов на 2020 год».

	Тарифная выручка
	означает выручку, получаемую Концессионером в процессе осуществления Эксплуатации от оказания услуг по регулируемым ценам (Тарифам).

	Тарифы
	означает регулируемые цены (тарифы) на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемые Концессионером в рамках осуществления Эксплуатации, устанавливаемые в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования.

	Уведомление
	означает любое уведомление, заявление, сообщение и иные документы и информация, направленные на информирование одной Стороной другой Стороны или Сторон по вопросам, связанным с Концессионным соглашением.

	ФЗ «О концессионных соглашениях»
	означает Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года с внесенными в него изменениями и дополнениями.

	Финансирующая организация
	означает кредитную организацию, предоставляющую Концессионеру Заемные инвестиции для финансирования Проекта.

	Финансовое закрытие
	означает дату, по состоянию на которую заключены соглашения, включая Соглашения о финансировании, о предоставлении Концессионеру финансирования в объеме, необходимом для исполнения Концессионером обязательств по Созданию и Реконструкции и Эксплуатации Объекта соглашения.

	Экономически обоснованные расходы
	означает экономически обоснованные расходы Концессионера, возникающие в случаях, предусмотренных Законодательством, и подлежащие учету Органом регулирования при установлении Тарифов для Концессионера или возмещению Концессионеру в порядке, предусмотренном Законодательством.

	Экспертиза
	Означает государственную экспертизу Проектной документации, осуществляемую в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (№ 190-ФЗ) от 29 декабря 2004 года и иными положениями Законодательства.

	Эксплуатация
	имеет значение, определенное в пункте 2.1(b).  


2. Если иное не следует из контекста, в Концессионном соглашении:
(a) [bookmark: _Toc521055303]слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;
(b) любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;
(c) любые ссылки на пункты и Приложения означают ссылки на пункты Концессионного соглашения и Приложения к нему, если иное не следует из контекста;
(d) все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским календарем, любое упоминание о времени дня означает время в городе Большой Камень, Российская Федерация; ссылка на «день» означает календарный день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» означает календарный год;
(e) любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также его правопреемников или разрешенных цессионариев;
(f) слова «включает» и «включая» означает, что следующий за ними перечень не является исчерпывающим.

	ПОДПИСИ СТОРОН

	Приморский край в лице 

Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича


Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 

Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича


Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»

Нуриахметова Руслана Мухаметовича


Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»

Чуханова Артема Викторовича




[bookmark: _Toc468217664][bookmark: _Toc468892631][bookmark: _Toc473692368][bookmark: _Toc476857549][bookmark: _Toc350977283][bookmark: _Toc481181854][bookmark: _Toc477970514]ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822137][bookmark: _Toc126151945]Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения
    Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, подлежащие Созданию
	N п/п
	Объект соглашения, подлежащий созданию
	Наименование объекта (котельная)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Перемычка от газовой котельной "Садовая" до ЦТП-1 
для переключения части тепловых нагрузок 
г. Большой Камень 
на газовую котельную "Садовая"
	Перемычка 
от газовой котельной "Садовая" 
до ЦТП-1
	 Участок тепловой сети 
1 контура от котельной "Садовая" до ЦТП-1 
в г. Большой Камень
	
Протяженность

Диаметр

	
м

мм

	

1000

Ø530

	 2. 
	Газовая котельная взамен существующей котельной №1 
г. Большой Камень
	 Газовая котельная
	Котельная, работающая 
на природном газе, 
в г. Большой Камень
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	105,75

	3.
	Тепловая сеть 1-го контура для переключения тепловой нагрузки котельной №2 г. Большой Камень на котельную №1 
г. Большой Камень
	Тепловая сеть
	Участок тепловой сети 1 контура котельной №1 
(от УТ-2 до существующей котельной №2) 
в г. Большой Камень
	Протяженность

Диаметр
	м

мм
	155
Ø530
180
Ø530

	4.
	Автоматизированная угольная 
котельная для замещения котельных №1 и №2 
в мкр. Южная Лифляндия 
г. Большой Камень 
	АМК 
в мкр. Южная Лифляндия
	г. Большой Камень, 
мкр. Южная Лифляндия, 
ор-р ул. Прибрежная
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	5



Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, передаваемые Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением *
	№
п/п
	Наименование объекта
	Год  ввода в эксплуатацию 
	Адрес
	Запись о государственной регистрации права собственности/права хозяйственного ведения.
	Технико-экономические показатели объекта
	Кадастровый номер
	Балансовая стоимость, руб.

	1
	Внеплощадочное гидрозолоудаление в составе:
насосная станция, Лит.А, 




часть здания трансформаторной подстанции, Лит.Б, 


дамба № 1, Лит.Г
дамба № 2, Лит.Г1
дамба № 3, Лит.Г2
дамба № 4,Лит.Г3

аварийная емкость, Лит.Г5
аварийная емкость, Лит.Г6
напорный золопровод, Лит.Г7, 

напорный трубопровод осветленной воды, Лит.Г8, 

обводной канал, Лит.Г9

самотечный водопровод осветленной воды, Лит.Г11, 

первичный пруд, Лит. Г12, 

вторичный пруд отстойник, Лит.Г13

водосбросные колодцы, Лит.Г14 в количестве 4 шт.

внутриплощадочные сети канализации, Лит.Г15

железобетонный водонепроницаемый выгреб, Лит.Г16

паводковый водосброс, Лит.Г17
	1989






1998




1993
1993
1993
1992







1990


1991

1990
	Ориентировочно в 3-х км по направлению на северо-запад от ориентира здания котельной № 1, Приморский край, ЗАТО  г.Большой Камень, ул. Ворошилова, д.42   
	25-25-08/011/2009-042 от 05.10.2009 / 25:36:010102:1393-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	
общая площадь 64,4 кв.м, этажность 1, подземная – 1



общая площадь 21,5 кв.м, этажность 1 


протяженностью 2504м 

протяженностью 2409м 

протяженность 71м 

общая площадь 1530кв.м
	25:36:010102:1393
	4466428,20


331026,00













2044795,24


25523615,96




6145975,54


20334181,98










15423374,13

10326507,28



128493,41

	2
	Нежилое помещение (часть здания (ЦТП -3)) в том числе:




Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/2 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/2 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/2 
Преобразователь частоты FDU 48-250-54CE. 132 кВт 
Преобразователь частоты FDU 48-250-54CE. 132 кВт 
Бак-аккумулятор V=35 m3                          
Бак-аккумулятор V=35 m3                          
Водоподогреватель 16 ОСT 6-ти секционный               Водоподогреватель 16 ОCT 6-ти секционный                
Водоподогреватель 16 ОCT 6-ти секционный                
Водоподогреватель 16 ОCT 6-ти секционный                
Водоподогреватель 16 ОCT 6-ти секционный                
Водоподогреватель 16 ОCT 6-ти секционный                
Водоподогреватель 16 ОCT 6-ти секционный                
Деараэратор "Авакс"                                   
Контрольно-измерит.аппарат.и автомат.
Насос 1Д500-63А с эл.двиг.                                
Насос 1Д500-63А с эл.двиг.                                
Насос Км-65-50-160 с эл.двигат.                           
Насос Км-65-50-160 с эл.двигат.                            
Насос Км-80-50-200 с эл.двиг.                     
Насос Км-80-50-200 с эл.двиг.                    
Насос КМ-80-50-200Б с эл.двигат.                 
Насос КМ-80-50-200Б с эл.двигат.                  
Фильтр очистки ФТВА (6шт)                
	1970          2007





2006


2006


2006


2006

2016

2006
2006
2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006
2006
2006
2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.10 б      
	25-25-08/012/2005-33 от 26.05.2005 / 25:36:000000:1642-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	площадью 303,5 кв.м на 3-м этаже





НН№ 21 ТС-16/2


 НН№ 21 ТС-16/2


 НН№ 21 ТС-16/2


FDU 48-250-54CE. 132 кВт, СН2 
FDU 48-250-54CE. 132 кВт,СН1
V=35 m3     
V=35 m3     
16 ОСT 6-ти секционный                  
16 ОСT 6-ти секционный                  
16 ОСT 6-ти секционный                  
16 ОСT 6-ти секционный                  
16 ОСT 6-ти секционный                  
16 ОСT 6-ти секционный                  
16 ОСT 6-ти секционный              
 -
-
1Д500-63А с эл.двиг.   
1Д500-63А с эл.двиг.   
 Км-65-50-160 с эл.двигат.             
 Км-65-50-160 с эл.двигат.             
 Км-80-50-200 с эл.двиг.                     
Км-80-50-200 с эл.двиг.                    
КМ-80-50-200Б с эл.двигат.                 
КМ-80-50-200Б с эл.двигат.         

ФТВА
	25:36:000000:1642
	3966571,01


	3
	Здание (ЦТП-9) в том числе: 





Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/1 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/1 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/1 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/1 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/1 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/2 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 21 ТС-16/2 
Водоподогреватель пластинчатый НН№ 41
Подогреватель пластинчатый FP 16-37-1 EH
Подогреватель пластинчатый FP 31-61-1 EH 
Грязевик гравитационный 400 
Грязевик гравитационный 500 
Грязевик гравитационный 600 
Насос ГВС КМЛ 2 80-200 
Насос ГВС КМЛ 2 80-200с эл дв. 15 кВт 
Насос подпиточный КМЛ 2 80-200 
Насос подпиточный КМЛ 2 80-200 
Насос сетевой КМЛ 2-100-200 
Насос сетевой КМЛ 2-100-200 
Насос сетевой КМЛ 2-100-200 
Насос подпиточный КМЛ 2 80-200 
Насос циркуляционный WILO IL 150/340-37/4 
Преобразователь частоты FDU 2/0 22 квт 
Преобразователь частоты FDU 2/0 37 квт 
Бак запаса воды 
Стол слесарный 
Щит ВРУ 3 ячейки 
	1989





2004


2004


2004


2004



2004


2004


2004


2007

2012

2012

2004

2004

2004

2020
2020

2004

2004

2004

2004


2004

2004

2012

29.04.2019

29.04.2019

2004
29.04.2019
2004
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Академика Курчатова, д.18/1
	 25-25-08/012/2005-29 от 26.05.2005 / 25:36:000000:1110-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	площадью 350,6кв.м





НН№ 21 ТС-16/1 


НН№ 21 ТС-16/1 


НН№ 21 ТС-16/1 


НН№ 21 ТС-16/1 



НН№ 21 ТС-16/1 


 НН№ 21 ТС-16/2


 НН№ 21 ТС-16/2


НН№ 41

 FP 16-37-1 EH 

FP 31-61-1 EH

400

500

600

ГВС КМЛ 2 80-200 
ГВС КМЛ 2 80-200

 КМЛ 2 80-20

 КМЛ 2 80-200

КМЛ 2-100-200 

КМЛ 2-100-200


КМЛ 2-100-200

КМЛ 2 80-200

WILO IL 150/340-37/4

FDU48-046-54СЕ,22кВт, ГВС1(2) 
FDU48-074-54СЕ,37кВт, ЦН-3А 
5куб.м.
слесарный
ВРУ 3 ячейки
	25:36:000000:1110
	28 059 311,74


	4
	ЦТП-8 в том числе:





Грязевик Д400мм ЦТП-8
Грязевик Д400мм ЦТП-8
Насос 1К100-65-250 с эл.дв.30кВт 
Насос Д 320-50 с эл.двиг. 

Насос 1Д- 320-50 
Насос К100-65-200 
Преобразователь частоты FDU 2/0 NCD 48-074-54CE 37 кВт
Преобразователь частоты FDU 2/0 NCD 48-146-54CE, 75 кВт 
Регистратор ЭКОГРАФ-Т В1 
Теплообменник AQ-FG/133p1 
Теплообменник AQ-FG/133p1 
Теплообменник AQ-FG/133p1 
Теплообменник AQ-FG/133p1 
Теплообменник FP 205-33-1EH 
Теплообменник FP 205-33-1EH 
Теплообменник FP 205-33-1EH 
Теплообменник НН 21 ТС-16
Щит электрический 2 секции
 
Щит электрический 4 секции

Эл.двигатель А250 S4 УЗ 380В 75 кВт/1470 об.мин. исп.1М1001
	1989





2001
2001
2012

2001
2014
2012
2014


2014


2005
2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2004

29.04.2004
29.04.2004
29.04.2019
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Блюхера, д.37
	25-25-08/007/2006-323 от 20.06.2006 / 25:36:000000:255-25/008/2019-4 от 04.06.2019
	площадью 197,5кв.м





Д400мм
Д400мм
 1К100-65-250 об.эл.дв.30кВт
Д 320-50 с эл.дв.без рамы
Д- 320-50
К100-65-200
FDU 2/0 NCD 48-074-54CE 37 квт,ГВС1(2)

FDU 2/0 NCD 48-146-54CE, 75 кВт,ЦН1(2)

ЭКОГРАФ-Т В1 
AQ-FG/133p1

AQ-FG/133p1

AQ-FG/133p1

AQ-FG/133p1

FP 205-33-1EH

FP 205-33-1EH

FP 205-33-1EH

НН 21 ТС-16

ВРУ1-13-20 Вводный на 2 ввода
ВРУ1-50-00, РУ0,4кВ на 2 секции шин
А250 S4 УЗ 380В 75 кт/1470 об.мин. исп.1М1001, ЦН1
	25:36:000000:255
	13 627 251,75


	5
	Котельная, в том числе:





Агрегат насосный КМ 100-65-200 с двиг30кВт 3000 об.мин.
Бак запаса воды 20куб.м.
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 с эл.дв.4/3000об. (паровой котел №1)
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 с эл.дв.4/3000об.(паровой котел №2)
Вентилятор ВЦ 
Вентилятор ВЦ 
Вентилятор ВЦ 
Дымосос ДН-9 с эл.дв. 15кВт левого вращения
Дымосос ДН-9 с эл.дв.правого вращения
Дымосос ц/б котельной ДН-9 у исп. 1 (ЛО с 15/1500 160S4)
Дымосос ц/б котельной ДН-9 у исп. 1 (ЛО с 15/1500 160S4)
Котел водогрейный КВр-1,86 ст №1
Котел водогрейный КВ-1,0-95 (КВр-1,86) ст.№2
Котел водогрейный КВр-1,16 ст. №3
Котел паровой Е1/9, ст №4    
Насос (С) 1/16-1,5 кВт   (2/16)
Насос (С) 1/16-1,5 кВт    (2/16)
Насосный агрегат 1К-150-125-315 с эл.двиг. 30/1500 об. 
Насосный агрегат 1К-150-125-315 с эл.двиг. 30/1500 об. 
Насос ГВС К-80-50-200
Насос ГВС К-80-50-200
Насос ГВС К-80-50-200
Подогреватель пароводяной ПП2-6-2 с плоскими нишами ст. №1
Подогреватель пароводяной ПП2-6-2 с плоскими нишами ст№2
Подогреватель пароводяной ПП2-6-2 с плоскими нишами ст. №3
Преобразователь частоты FDU 2.0 NGD 48-074-54CE
Циклон с бункером Цн-15
Циклон ЦН-15-800*1 УП
Циклон ЦН-15-800*1 УП
Установка водоумягчительная 
Бак конденсатный V 5 куб. м.
	1982





20.08.2012


29.04.2019
2007


2007


2007
2007
2007
2006

2006

2018


2018
2022

2002

2018

2003
2007
2007

2009

2014

2001
2001
2001
2012


2022


2013


2016

2004
2008
2008
2007

2007
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Коммунальная, д.5
	25-25-08/004/2006-362 от 02.08.2006 / 25:36:010102:666-25/008/2019-2 от 11.06.2019
	площадью 288,1кв.м





КМ 100-65-200


20
ВЦ 14-46 №2,5 
 

ВЦ 14-46 №2,5 
 

ВЦ 
ВЦ
ВЦ
ДН-9 

ДН-9 

ДН-9 

ДН-9 

КВр-1,86

КВр-1,86

КВр-1,16

 Е1/9
(С) 1/16-1,5 кВт   (2/16)
(С) 1/16-1,5 кВт    (2/16)
1К-150-125-315 с эл.двиг. 30/1500 об. 
1К-150-125-315  
 
К-80-50-200
 К-80-50-200
 К-80-50-200
ПП2-6-2 с плоскими нишами

ПП2-6-2 с плоскими нишами

ПП2-6-2 с плоскими нишами

FDU 2.0 NGD 48-074-54CE
Цн-15
ЦН-15-800*1 УП
ЦН-15-800*1 УП


V 5 куб.м.
	25:36:010102:666
	3 926 410,37


	6
	ЦТП 1 в том числе:





Грязевик гравитационный 700 
Грязевик гравитационный 500 
Емкость 20м3 
Насос 10ВФ-24 
Насос 10ВФ-24 
Насос Д200/90А 
Насос КМЛ 2-40-160 
Насос КМЛ 2-40-160 
Насос КМЛ 2-40-160 
Расходомер Ду 80 SKU-01-080 
Теплообменник НН №21 ТС-16/2 
Теплообменник НН №21 ТС-16/2 
Теплообменник НН №21 ТС-16/2 
Теплообменник НН №41 ТС-16/2 
Теплообменник НН №41 ТС-16/2 
	1950





2003

2003

1990
1994
1994
2009
2003
2003
2003
2003

2003

2003

2003

2007

2007
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Лазо
	25-25-08/007/2006-325 от 20.06.2006 / 25:36:000000:385-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	площадью 214,3кв.м





700

500

20м3 
10ВФ-24 
10ВФ-24 
Д200/90А
КМЛ 2-40-160
 КМЛ 2-40-160
 КМЛ 2-40-160
Ду 80 SKU-01-080

НН №21 ТС-16/2

НН №21 ТС-16/2

НН №21 ТС-16/2

НН №21 ТС-16/2

НН №21 ТС-16/2
	25:36:000000:385
	1 211 081,00


	7
	Здание (ЦТП 6-7) в том числе:





Вычислитель количества теплоты ВКТ5 Х-Х-R ЦТП-7
Грязевик вертикальный Ду 200 
Грязевик вертикальный Ду 400 
Насос НЦВ 800/56       
Насос сетевой Д 200/95          
Преобразователь частоты FDU 2,0 NCD 48-500-20CE 
Теплообменник разборный FP 80-95-1E ЦТП-7
Теплообменник разборный FP 80-95-1E ЦТП-7
Теплообменник разборный пластинчатый FP41-123-1EH
Теплообменник разборный пластинчатый FP41-123-1EH
Теплообменник разборный пластинчатый FP41-123-1EH
Теплообменник разборный пластинчатый FP41-123-1EH
Теплообменник разборный FP 205-35-1 ЕН (подп.)
Теплообменник разборный НН 41 (подп.)
Щит ВРУ 7 ячейки 
Эл.дуговая сварка ВД-401
Электротельфер1т 
 Насос 1Д 1250-63А с эл.двиг.250/1500                         
Насос  10 ВФ 24
	1983,            1973





29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

2000
2000
2010


2009

2009

2010

2010

2012

2012

2012

2007

29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
2012

2000
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул. Им. В.А.Маслакова, д.7/1
	25-25-08/012/2005-30 от 26.05.2005 / 25:36:000000:534-25/008/2019-2 от 21.05.2019


	площадью 576,7 кв.м, 2-х этажное





ВКТ5 Х-Х-R 

Ду 200

Ду 400 

 НЦВ 800/56
Д 200/90
FDU 2,0 NCD 48-500-20CE,250кВт, ЦН4
 
FP 80-95-1E

 FP 80-95-1E

 FP41-123-1EH 

 FP41-123-1EH 

FP41-123-1EH 

FP41-123-1EH 

FP 205-35-1 EH (подп.)

НН 41 (подп.)
ВРУ 7 
ВД-401
1т 
1Д1250-63А с эл.двиг.250/1500 
 10 ВФ 24 с эл.дв. 75 кВт
	25:36:000000:534
	10 886 762,07


	8
	Тепловой пункт, в том числе:




Водоподогреватель пластинчатый М6-FG 31 пл. Водоподогреватель пластинчатый М6-FG 31 пл. 
Водоподогреватель пластинчатый М6-FG 24 пл. 
Водоподогреватель пластинчатый М6-FG 24 пл. 
Насос сетевой WILO TOP S 40/7 
Насос сетевой WILO TOP S 40/7 
"Насос ГВС Unipump UPC 25-80 180
"Насос ГВС Unipump UPC 25-80 180
	2007





2016

2016

2016

2016

2006

2006

2015

2015
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Дзержинского,  д.5 а
	25-25-08/002/2009-210 от 25.02.2009 / 25:36:000000:420-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	площадью 11,7кв.м





М6-FG 31

М6-FG 31

М6-FG 24

М6-FG 24

WILO TOP S 40/7

WILO TOP S 40/7

Unipump UPC 25-80-180
Unipump UPC 25-80-181
	25:36:000000:420
	1 074 613,79


	9
	Сооружение-тепловая сеть (от котельной № 4) 
	2001
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, расположенная в 310м на юго-восток от жилого дома № 19 по ул. Ольховая до жилых домов № 4 и № 1-а по ул.Ольховая
	25-25-08/016/2007-77 от 10.11.2007 / 25:36:010102:1379-25/008/2019-2 от 21.05.2019
	площадью 480,4 п.м
	25:36:010102:1379
	475 605,53


	10
	Водопроводный ввод от колодца врезки на ЦТП-4
	2000
	Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, от колодца ВК 368 на сети водопровода до здания ЦТП-4
	25-25-08/008/2009-475 от 07.09.2009 / 25:36:000000:975-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	Протяженность 94п.м.
	25:36:000000:975
	11 371,28


	11
	Сооружение - тепловая сеть
	2000
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от ДК «Звезда» до ГДК
	25-25-08/006/2008-375 от 04.05.2008 / 25:36:000000:828-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	Протяженность 158,65п.м
	25:36:000000:828
	17 764,07


	12
	Тепловая сеть от котельной № 1 г.Большой Камень, 
	1990
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от котельной № 1 по ул.Ворошилова 42, через улицы Гагарина, Приморского Комсомола, Карла Маркса, Адмирала Макарова, имени В.П. Долгова, имени В.А. Маслакова, Блюхера, до ЦТП 1 по ул. Ст.Лебедева
	25-25-08/015/2007-75 от 10.11.2007 / 25:36:000000:1073-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	протяженностью 8414,6 кв.м
	25:36:000000:1073
	33 412 394,94


	13
	Внутриплощадочные тепловые сети в ж/б лотках диаметром 89,133мм

	2012
	Край Приморский, г.Большой Камень, от колодца УТ2 существующей тепловой сети к колодцу УТ-3, далее к жилому дому № 43 по ул.Приморского Комсомола
	25-25-08/014/2012-518 от 09.09.2012 / 25:36:000000:641-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	Протяженностью 145м
	25:36:000000:641
	1 586 109,85

	14
	Теплосети
	2001
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от ЦТП-7 по ул. им. В.А.Маслакова, второй контур: от  теплового пункта № 7, расположенного по им.В.А.Маслакова 7/1; по ул. им.В.А.Маслакова до жилого дома № 22 по ул.им.В.А.Маслакова, до дома № 10 по ул.Академика Курчатова; по ул.Академика Крылова до жилых домов № 2а, 28, до дома №21 по ул.Аллея Труда; до дома № 4а по ул.Карла Маркса
	25-25-08/008/2008-195 от15.04.2008 / 25:36:000000:529-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	Протяженность 5464,10 п.м.
	25:36:000000:529
	191 901,35

	15
	Внутриплощадочные тепловые сети 
	2012
	Приморский край, городской округ ЗАТО Большой Камень, г.Большой Камень, от колодца УТ-1 существующей тепловой сети к колодцу УТ-2, далее к жилому дому №41 по ул.Приморского Комсомола, 
	/25:36:000000:917-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	протяженностью 61,15 п.м.
	25:36:000000:917
	121 532,40


	16
	Котельная № 1 в составе:



главный производственный корпус (лит.А) 

административно-бытовой корпус (лит.А1)
 
галерея 7 (лит.А2)

 
дробильный корпус (лит.А3) 


галерея № 6 (лит.А4) 



узел перегрузки № 3 (лит.А5)  


галерея № 5 (лит.А6) 



узел перегрузки № 2 (лит.А7) 


галерея № 4 (лит.А8) 




узел перегрузки № 1 (лит.А9)  


подземная галерея № 3 (лит.А10) 



Подземная галерея № 2 (лит.А11)  


багерная насосная станция (лит.Б)

 
КНС-1 (лит.В)  



бункер мокрого хранения соли (лит.Д)

  
дымовая труба (лит.Г)
разгрузочное открытое устройство, эстакада №2 (лит.Г3)
разгрузочное открытое устройство, эстакада №1 (лит.Г4)
стенка подпорная (лит.Г2)
мачты прожекторные (лит.Г5)

Комплексная трансформаторная подстанция главного корпуса Кот.№1
Автомат выкл. Электрон     (ИНВ№4000000660)
Автомат выкл. Электрон  
Агрегат Д 320/50 с эл.двигателем 75 квт (СОВ)
Агрегат насосный ПРВП 63/22,5 11 квт (багерная)
Агрегат сварочный ВДМ, кот № 1  
Аквадистилятор ( 4000000090) 
Анализатор электрохимический      (4000009530)  
Блок БПСВ-15 ст. № 1  отм. 0,00    
Блок БПСВ-15 ст. № 2 отм. 0.00    
Блок БПСВ-15, ст. № 3отм. 0.00 
Блок БПСВ-15, ст. № 4 отм. 0.00 
Вагончик быт.(склад угольн.отм4,80м)                  
Вагончик ЗКТ на отм.4,80м            
Вагончик передвижной
Вагончик цельнометал СКЛ №1              
Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 ст. №1
Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 ст № 2
Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 ст. № 3
Вентилятор дутьевой ВДН-12,5 ст. № 4
Вентилятор дутьевой ВДН-12,5Х  без эл. двигателя ст. № 5
Вентилятор дутьевой ВДН-10у  с эл. дв. 30кВт ст. № 6

Вентилятор вторичного дутья ВДН-12,5 (котел № 4)
Вентилятор вторичного дутья ВДН-12,5(котел № 5)
Вентилятор вторичного дутья ВДН-10у(котел № 6)
Вентилятор ВР 100-45 № 6,3 (аспирация АС-7)
Вентилятор ВР 122-45 (ВР6-45) №6,3 11/1500 (аспирация АС-2)
Вентилятор ВР-6-45 № 8 (аспирация №9)   (ИНВ№4000010450) 
Вентилятор ВЦ 4-75 № 6,3 (отм.4,8)
Вентилятор ВЦ 4-75 № 6,3 (отм.4,8)
Вентилятор пылевой ВР 120-45 № 6,3 (аспирация №8)
Вентилятор пылевой ВР 122-45 № 6,3 с эл.двиг. 11 квт/1500об/мин (аспирация №1)
Вентилятор ЦН-70 (венткамера)   
Верстак        
Верстак       
Верстак      
Верстак     
Весы электронные (лабор)     
Двигатель 5А225М2 55 квт, 3000 об/мин
Деаэратор питательный ДА-100     
Деаэратор подпитки ДА-25   
Дробилка мол СМ 170В    
Дробилка мол СМ 170В   
Дробилка угольная лаборат. МЛА-3 (4000003120)  
Дробилка щековая ЩД10,ВТ-303.00.000.(лаборатория)
Дымосос ДН-15 исп,3 ц/б котельный (котел №1)
Дымосос центробежный котельный ДН-15 (котел №2)
Дымосос ДН-15 (котел № 3)
Дымосос ДН-19 (котел № 4)
Дымосос ДН-19х-1000 без эл. дв.  (котел № 5) 
Дымосос ДН-17 с  эл. дв. 160 кВт (котел № 6) 
Экономайзер водяной чугунный (котел № 2) 
Экономайзер водяной чугунный (котел № 6) 
Экономайзер водяной чугунный (котел № 3) 
Воздухоподогреватель ВП-228 (котел № 2)
Воздухоподогреватель ВП-228 (котел № 3)
Воздухоподогреватель ВП-228 (котел № 4)
Воздухоподогреватель ВП-228 (котел № 5)
Воздухоподогреватель ВП-228 (котел № 6)
Конвейер ленточный № 1 В=800мм, L -160,1м 
Конвейер ленточный № 4 В=650мм, L -150,1м 
Конвейер ленточный № 5 В=800мм, L -160,1м 
Конвейер ленточный № 6 В=650мм, L -126,9м 
Конвейер ленточный № 2,3 В=800мм, L -148,7м 
Конвейер ленточный № 2,3 В=800мм, L -148,7м (2шт)
Котел пар.КЕ-25-14 ст.С №1
Котел паровой КЕ25-14ВТКС ст. № 3
Котел паровой КЕ 25-14-225 ст. № 6
Котел водогрейный КВТФ 25-150  № 4 
Котел водогрейный КВТФ 25-150 № 5
Металлическая будка, кот.№1     
Напорный золопровод      
Напорный трудопровод осветвленной воды
Насос ГРАТ 450/67/III без эл. двиг.  ст. № 1(багерная)  
Насос ГРАТ 450/67    ст. № 2 (багерная)
Насос ГРАТ 450/67/III без эл. двиг.  ст. № 3(багерная)
Насос Д 320-50 без эл.двиг. (гл.корп.)
Насос Д 320-50 № 1 без эл.двиг. (СОВ)
Насос 1 Д 320-50-2 № 2 без эл.двиг. (СОВ)
Насос Д 320-50 № 1 без эл.двиг. (СОВ)
Насос питательный CR 45-1  ст. № 4            
Насос питательный CR 45-1  ст. № 5     
Насос питательный CR 45-1 ст. №  6      
Насос ПРВП 62/22,5 с эл.двиг. 11кВт (дроб.корпус)
Насос ПРВП 62/22,5 с эл.двиг. 11кВт(дроб.корпус)
Насос сетевой СЭ-800-100-11,2 ст. № 1      
Насос сетевой СЭ-800-100-11,2ст. №2      
Насос сетевой WILO ASP -250E-630/4  ст № 3
Насос сетевой WILO ASP -250E-630/4 ст. № 4
Насос питательный WRH 50/6-45/2 с эл. дв. 45кВт/2965 об/мин ст №7
Насос питательный WRH 50/6-45/2 с эл. дв. 45кВт/2965 об/мин ст №8
Насос питательный WRH 50/6-45/2 с эл. дв. 45кВт/2965 об/мин ст №9
Насос питательный ЦНСГ 60/198 сэл. двиг. 55/3000 ст. №1
Насос питательный ЦНСГ 60/198 сэл. двиг. 55/3000 ст. №2
Насос питательный ЦНСГ 60/198 сэл. двиг. 55/3000 ст. №3
Насосный агрегат Д 320/50 с эл.двиг.75/1500 об/мин (СОВ)
Насосный агрегат ПРВП 63/22,5 с эл.двиг. 11 кВт 
Насосный агрегат ПРВП 63/22,5 с эл.двиг. 11 кВт
Насос ХВО Х 50-32-125
Насос рециркуляции НКУ-140М (котел №4) с эл. дв 37 кВт
Насос рециркуляции НКУ-140М (котел №4) с эл. дв 37 кВт
Фильтр Na-катионитовый
Фильтр Na-катионитовый
Фильтр Na-катионитовый
Фильтр Na-катионитовый
Фильтр Na-катионитовый
Бак солерастворитель
Подвесной эл.магнитный железоотделитель ПЭ-100/28
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16  отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16  отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16 отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16 отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16 отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16 отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16 отм.4,8
Подогреватель Водяной ПВ-Z-16 отм.4,8
Подогреватель паровой ПП1-53-7-II отм 4,8
Подогреватель паровой ПП1-53-7-II отм.4,8
Подогреватель паровой ПП1-53-7-II отм 4,8
Подогреватель паровой ПП1-53-7-II отм 4,8
Теплообменник пароводяной ПП1-54кп/15ок-16-II отм. 0,00 ст.№ 9
Теплообменник пароводяной ПП1-54кп/15ок-16-II отм. 0,00 ст№10
Преобразователь расхода пара вихревой  ЭМИС-ВИХРЬ 200
Частотный преобразователь Веспер, АС-9

Частотный преобразователь Emotron, ВВУ №6

Частотный преобразователь Emotron, Вентилятор возврата уноса, котел №3

Частотный преобразователь Веспер, Вентилятор дутьевой, котел №1
Частотный преобразователь Веспер, Вентилятор дутьевой, котел №2
Частотный преобразователь Веспер, Вентилятор дутьевой, котел №4
Частотный преобразователь Веспер, Вентилятор дутьевой, котел №5
Частотный преобразователь Emotron, Вентилятор дутьевой, котел №6
Частотный преобразователь Веспер, Вентилятор острого дутья, котел №4
Частотный преобразователь Веспер, Вентилятор острого дутья, котел №5
Частотный преобразователь Emotron, Дымосос

Частотный преобразователь Emotron, Дымосос, котел №1
Частотный преобразователь Emotron, Дымосос, котел №2
Частотный преобразователь Emotron, Дымосос, котел №3
Частотный преобразователь Emotron, Дымосос, котел №4
Частотный преобразователь Веспер, Дымосос, котел №5
Частотный преобразователь Emotron, Конвейер №6
Частотный преобразователь Emotron, Конвейер №7
Частотный преобразователь Emotron, Насос СОВ
Частотный преобразователь Emotron, Насос СОВ
Частотный преобразователь Emotron, НОВ №2
Частотный преобразователь Emotron, Питатель №5
Частотный преобразователь Emotron, Питатель №6
Частотный преобразователь Веспер, ПМЗ №1
Частотный преобразователь Веспер, ПМЗ №2
Частотный преобразователь Emotron, ПМЗ №3
Частотный преобразователь Emotron, ПМЗ №4
Частотный преобразователь Emotron, Решетка
Частотный преобразователь Веспер, Решетка №1
Частотный преобразователь Emotron, Решетка №2
Частотный преобразователь Emotron, Решетка №3
Частотный преобразователь Веспер, Решетка №4
Частотный преобразователь Веспер, Решетка №5
Частотный преобразователь Emotron, СЗР №1, №2
Шкаф управления частотными приводами, Насос №1, №2, №3
Шкаф управления частотными приводами, ПЭН №7,8,9
Привод ПТБ-1200
Редуктор (привод) ПТБ-1200
Реостат баластный        
Сепаратор непрерывный продувки
Система видеонаблюдения
Станок вертикально-фрезерный БФ-32      (ИНВ№4000000146)
Станок д/о комбинированный
Станок ножовочный 8725 УХЛ        (ИНВ№4000000147)
Станок токарно-винторезный
Станок токарный 1К62,кот№1                         (ИНВ№4000000149)
Таль электрическая
Теодолит 4т-15П                         (ИНВ№4000009730)
Теплообменник Q=25-40 т/час (Собств.нужды)
Узлы перегрузки в Кот №1  3 шт.
Ультразвуковой расходомер US 800-11-150G-100-PS48
Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-1
Универсальный гибочный станок УГС-5
Устройства топливной подачи натяжные                      
Устройство воздухоохладителя УВО-40 (багерная)        
Устройство воздухоохладителя УВО-40 (дроб.копрус)      
Шкаф упр.дроб. корпуса (топливоподача)         
Щит управления ПРА пульт
Щит управления ШСУ-1Ш (первый перегруз)
Щит управления ШСУ-2Ш (дробильный корпус)
Щит управления ШСУ-4Ш  (багерная)                          
Э/двиг.А250М6 ро/55кВт/1000 от, 380/660в, (ВДН №1)
Эл.генератор бензиноввый NSM WS 300 TDC
Эл.двиг. 5АМ 280S6УЗ 75 кВт/1000 (ДН №1)
Эл.двигатель 5 АИ200М4IMI (насос рециркуляции котла №4)
Эл.двигатель 5 АИР355МИ (СЭ-800/10)
Эл.двигатель 5А-160,кот №1                  
Эл.двигатель 5АИ 355 М6 200/1000 (ДН №5)
Эл.двигатель 5АИ-М250 S4 75/1500 (Гл.корпус В1ОН)
Эл.двигатель А250 S4 УЗ 380В 75 кт/1470 об.мин. исп.1М1001 СОВ
Эл.двигатель А250 S4 УЗ 380В 75 кт/1470 об.мин. исп.1М1001 СОВ
Эл.двигатель А355MLF6EP 380D 250кВт/1000 об.мин.исп.1М1001 (багерный насос №3)
Эл.двигатель АИР 250 М 4 (В10 главный корпус)
Эл.двигатель АОЗ-400с (СМ-170В) дроб.корп.         
Эл.двигатель АОЗ-400с(СМ-170В)-дроб.корп.       
Электровентилятор 45ЦСЛ (вытяжной вентилятор багерной)                 
Электровентилятор 56ЦСЛ (отсос от заточных станков токарный участок)                     
Электропечь низкотемпературная лабор. (сушильный шкаф)
Электропечь Снол камерная
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	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул. Ворошилова, д.42
	25-25-08/019/2005-247 от 08.11.2002 / 25:36:000000:1411-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	



площадью 4555,3 кв.м, этажностью 4 

площадью 842,5 кв.м, этажностью 2 

площадью245,5кв.м, этажностью 1

 площадью 555,9 кв.м, этажностью 4 

площадью 565,4кв.м, этажностью 1

 площадью 145,4 кв.м этажностью 2, подземная 1

площадью 121,6 кв.м, этажность подземная 1

площадью 143,9 кв.м, этажностью 2, подземная 1

площадью 113,9кв.м, подземная этажность 1

 площадью 246,9 кв.м этажностью 2 подземная 1

площадью 450,7кв.м  подземная этажность -1

 площадью 466,6 кв.м. подземная этажность 1

площадью 267,7 кв.м этажность 1 подвал 

площадью 35,5кв.м этажностью 1

площадью 22,3кв.м этажностю 1






















Выключатель автоматический Э16В, 1600А (РУ0,4кВ,ТП102)
Выключатель автоматический Э25В, 2500А (РУ0,4кВ,ТП102)
Д 320/50 с эл.двигателем 75 квт (СОВ)
ПРВП 63/22,5 11 квт (багерная)

БПСВ-15
БПСВ-15
БПСВ-15
БПСВ-15
ЗКТ на отм.4,80м            
ЗКТ на отм.4,80м            
Передвижной цельнометал






ВДН-12,5

ВДН-12,5

ВДН-12,5

ВДН-12,5

ВДН-12,5


ВДН-10у


ВДН-12,5

ВДН-12,5

ВДН-10у

ВР 100-45 № 6,3 (аспирация АС-7)
ВР 120-45 (ВР6-45) №6,3 11/1500 (аспирация АС-2)
ВР-6-45 № 8  


ВЦ 4-75 № 6,3 (отм.4,8)
ВЦ 4-75 № 6,3 (отм.4,8)
ВР 120-45 № 6,3 

ВР 120-45 № 6,3 



ЦН-70
-
-
-
-
-

5А225М2 55 квт, 3000 об/мин
ДА-100     

ДА-25   
СМ 170В    
СМ 170В    
МЛА-3  

ЩД10,ВТ-303.00.000.(лаборатория)
ДН-15 исп,3 
ДН-15 
ДН-15 
ДН-19
ДН-19


ДН-17

ЭП-646

ЭП-646

ЭП-646

ВП-228

ВП-228

ВП-228

ВП-690

ВП-691

В-800

В-650 

В-650 

В-650 

В-650 

В-800

КЕ-25-14С
КЕ25-14 ВТКС  

КЕ 25-14-225 

КВТФ 25-150  

КВТФ 25-150  
-
-
-


ГРАТ450/67  
ГРАТ 450/67     

ГРАТ 450/67     


Д 320-50 

Д 320-50 без эл.двиг. (СОВ)
1Д 320-50-2 без эл.двиг. (СОВ)
Д 320-50
 
CR 45-1,ПЭН-4, 37кВт      

CR 45-1,           ПЭН-5, 37кВт      
 CR 45-1, ПЭН6,37кВт      

ПРВП 62/22,5  

ПРВП 62/22,5 

СЭ-800-100-11,2         

СЭ-800-100-11,2      

WILO ASP -250E-630/4
WILO ASP -250E-630/4
 WRH 50/6-45/2 


WRH 50/6-45/2 


WRH 50/6-45/2 


ЦНСГ 60/198    


ЦНСГ 60/198    


ЦНСГ 60/198     


Д 320/50 


ПРВП 63/22,5 

ПРВП 63/22,5 

ХВО Ч 50-32-125
НКУ-140М



НКУ-140М

Na-катионитовый
Na-катионитовый
Na-катионитовый
Na-катионитовый
Na-катионитовый
-
 ПЭ-100/28

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПВ-Z-16

ПП1-53-7-II

ПП1-53-7-II

ПП1-53-7-II

ПП1-53-7-II

ПП1-54кп/15ок-16-II


ПП1-54кп/15ок-16-II


ЭМИС-ВИХРЬ 200

Веспер,Е1-7011-040Н,30кВт,     кот.№1, АС-9

Emotron,FDU48-061-54CE, 61А             кот.№1,ВВУ №6
Emotron,FDU48-031-54CE, 31А             кот.№1,ВВУ №3

Веспер, 100НР/75кВт,30кВт,     кот.№1, ВД1
Веспер, 100НР/75кВт,30кВт,     кот.№1, ВД2
Веспер,                  Е1-7011-125Н,93кВт,     кот.№1, ВД4
Веспер,                    Е1-7011-125Н,93кВт,     кот.№1, ВД5
Emotron,FDU48-074-54CE, 74А             кот.№1,ВД №6
Веспер,Е1-7011-125Н,93кВт,     кот.№1, ВОД4
Веспер,Е1-7011-125Н,93кВт,     кот.№1, ВОД5
Emotron,FDU48-146-54CE, 146А             кот.№1,ДН №1
Emotron,FDU48-146-54CE, 146А             кот.№1,ДН №2
Emotron,FDU48-146-54CE, 146А             кот.№1,ДН №3
Emotron,FDU48-375-20E, 375А             кот.№1,ДН №4
Веспер,Е1-7011-300Н,220кВт,     кот.№1, ДН №5
Emotron,FDU48-074-54CE, 74А             кот.№1,конв. №6
Emotron,FDU48-074-54CE, 74А             кот.№1конв.№7
Emotron,FDU48-146-54CE, 146А             кот.№1,СОВ1,3
Emotron,FDU48-146-54CE, 146А             кот.№1,СОВ2,4
Emotron,FDU48-146-54CE, 146А             кот.№1,НОВ1(2)
Emotron,FDU48-013-54CE, 13А             кот.№1,П4,П5,П6
Emotron,FDU48-013-54CE, 13А             кот.№1,П7,П8,П9
Веспер, 3НР/2,2кВт,     кот.№1, ПМЗ№1
Emotron,FDU48-013-54CE, 13А             кот.№1,ПМЗ№2
Emotron,FDU48-013-54CE, 13А             кот.№1,ПМЗ№3
Веспер,                  Е1-7011-007Н,5,5кВт,     кот.№1, ПМЗ№4
-Веспер, 003НР/2,2кВт,     кот.№1, реш.№1
Emotron,VSA48-005, 2,2кВт           кот.№1,реш.№2
Emotron,FDU48-013-54CE, 13А             кот.№1реш.№3
Веспер,                  Е1-7011-003Н,2,2кВт,     кот.№1, реш.№4
Веспер,                  Е1-7011-003Н,2,2кВт, кот.№1,реш.№5
Emotron,FDU48-600-20CE, 600А             кот.№1СЗР№1(2)
СУ-4Э-13-050Н         ( FDU48-074) кот.1, ПЭН4,5,6
СУ"Грантор"АЭП40-090-514, 90А
-
-
-
БФ-32 
-
8725 УХЛ   
-
1К62
-
 4т-15П
Q=25-40 т/час
-
US 800-11-150G-100-PS48
ТУЗ-1
 УГС-5
-


УВО-40


УВО-40

-

ПРА   
ШСУ-1Ш     

ШСУ-2Ш     

ШСУ-4Ш   

А250М6 ро/55кВт/1000 об/м, 380/660в
NSM WS 300 TDC
 5АМ 280S6УЗ 75 кВт/1000об/м
5 АИ200М4IMI, 37кВт,1500об/м
 5 АИ3355М4У3, 315кВт,1475об/м, кот.№1, СЗР№1
5А-160М4 У3, 18кВт,1450об/м, кот.№1 конв.2(4,5)
5АИ 355 М6, 200кВт,1000об/м, кот.№1,ДН№5
5АИ-М250 S4 75/1500
 А250 S4 УЗ 380В 75 кт/1470 об.мин. исп.1М1001
А250 S4 УЗ 380В 75 кт/1470 об.мин. исп.1М1001
А355MLF6EP 380D 250кВт/1000 об.мин.исп.1М1001
АИР 250 М 4
АОЗ-400S-8У2,  200кВт,790об/м, кот.1 дроб№1.(СМ-170В)
АОЗ-400S-8У2, 200кВт,790об/м, кот.1 дроб№2.(СМ-170В)
45ЦСЛ  

56ЦСЛ  
	25:36:010102:1411
	




230051211,41



31349399,24



14146318,2


10730177,14







48472242,70







1720554,18








3341401,66



982873,00




136984238,9



14952727,71



1405678,22

	17
	Сооружение - теплотрасса воздушной прокладки
	2003
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от магистральной теплотрассы котельной № 1 до жилого дома № 5 по ул.Дзержинского
	/25:36:010201:14911-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	протяженностью 281,74п.м
	25:36:010201:14911
	91631,01

	18
	Водопроводный ввод  ЦТП-2
	1956
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца врезки ВК 134 на сети водопровода до здания ЦТП-2
	/25:36:000000:687-25/008/2019-2 от 21.05.2019
	протяженность 22,01п.м
	25:36:000000:687
	3732,18

	19
	Водопроводный ввод  ЦТП-7 
	1975
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца ВК 76 на сети водопровода до помещения ЦТП-7, расположенного в здании по ул.Маслакова 7/1
	/25:36:000000:976-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	протяженность 0,030км (по акту - 29п.м)
	25:36:000000:976
	3 822,93

	20
	Сооружение - сети теплоснабжения
	2013
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от тепловой камеры УТ-0,5-13 у жилого дома № 37 по ул.Приморского Комсомола до жилого дома № 39 по ул.Приморского Комсомола
	/25:36:000000:726-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	Протяженность 133,5 п.м.
	25:36:000000:726
	2 230 299,00

	21
	Сооружение - теплосети от ЦТП-4 
	1984
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от здания ЦТП-4 на расстоянии 18м западнее жилого дома № 37 по ул.Гагарина; вдоль ул.Гагарина до жилого дома № 17, до жилого дома № 39 по ул.Гагарина; по ул.Приморского Комсомола до жилого дома № 19, детского сада «Солнышко» по ул. Гагарина 13а, по ул. Аллея Труда до торгового центра «Славянский», до жилых домов 7б-15 по ул. Карла Маркса
	Серия 25-АБ №013533 от 22.04.2008, запись регистрации: №25-25-08/007/2008-126
	протяженность 3502,49 п.м.
	25:36:000000:526
	13 951 142,80

	22
	Тепловая сеть от ЦТП-2 (второй контур) 
	2001
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, расположенного по ул. Горького, вдоль ул.Горького до здания по ул.Горького 21, до здания по ул.Комсомольская 3, по ул.Ленина, от жилого дома № 20 вдоль ул.имени В.М.Русецкого, Горького, имени В.П.Долгова
	/25:36:000000:752-25/008/2019-2 от 05.06.2019
	протяженность 3122 (по акту -3121,76) м
	25:36:000000:752
	4 751 827,42

	23
	Водопроводный  ввод ЦТП-6, 
	1975
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца ВК 74 на сети водопровода до помещения ЦТП-6, расположенного в здании по ул.Маслакова, 7/1
	/25:36:000000:729-25/008/2019-1 от 22.05.2019
	протяженность 0,020 км (по акту -17,91 п.м.)
	25:36:000000:729
	2 546,73

	24
	Водопроводный  ввод от колодца врезки на ЦТП-2 
	1956
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень от колодца ВК 136 на сети водопровода до здания ЦТП-2
	/25:36:000000:600-25/008/2019-2 от 21.05.2019
	протяженность 6,64 п.м.
	25:36:000000:600
	3 732,18

	25
	Сооружение - водопроводный ввод от колодца врезки до котельной № 2, 
	2001
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от водопроводного колодца на сети водопровода до здания по ул.Коммунальная, 5
	/25:36:000000:970-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	Протяженность 0,035км (по акту - 37,0м)
	25:36:000000:970
	17 150,36

	26
	Сооружение - внешняя тепловая сеть ЖКХ микрорайона Южная Лифляндия от котельной 1 (второй контур) 
	1989
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень по ул.Ганслеп вдоль здания цеха орудия лова, складов, музея, управления, клуба, до дома № 16 по ул.Ганслеп и до детского сада, до гаражей по ул.Ганслеп, коптильного цеха, дерево цеха, кафе «Бриз» и здания мехцеха
	/25:36:000000:827-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	площадью 1178,8 кв.м
	25:36:000000:827
	676 186,68

	27
	Сооружение (наружные теплосети) 
	2001
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул.Северная, от жилого дома № 3 по ул.Андреевская, по ул.Северная к жилым домам № 7а № 7
	/25:36:000000:1059-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	площадью 541,2 кв.м
	25:36:000000:1059
	119 416,92

	28
	Сооружение теплотрасса от ЦТП-9 
	1995
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул. Академика Курчатова
	/25:36:000000:988-25/008/2019-2 от 11.06.2019
	протяженность 1878 м (по акту - 1877,49м)
	25:36:000000:988
	96 251,37

	29
	Сооружение - внешняя тепловая сеть ЖКХ микрорайона Южная Лифляндия от котельной 2 (второй контур), 
	1981
	Приморский край, ЗАТОг.Большой Камень, по ул.Прибрежной до здания бани, до дома № 40 по ул.Прибрежной, по ул.Юбилейной до домов № 10,11,13,15,17
	/25:36:000000:1068-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	площадью 1608,3  кв.м
	25:36:000000:1068
	2 676 199,96

	30
	Сооружение - тепловая сеть от ТП-8 (второй контур) 
	1988
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, проходит от дома № 4 по ул.Блюхера, вдоль здания ОВД (№9 по ул.Блюхера), жилого дома № 8 по ул.Блюхера, д/с «Звездочка», д/с «Светлячок», домов № 19,19,21,23,25,27,29,31,33,35,39 к ТП-8
	Серия 25-АБ №932367 от 13.11.2007 запись регистрации:№25-25-08/016/2007-116
	площадью 1550,5 кв.м
	25:36:000000:886
	82 797 927,36

	31
	Сооружение - тепловая сеть от ЦТП-1 (второй контур), 
	1950
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, расположенного по ул.Лазо, вдоль ул. Лебедева до дома № 3 по ул.Лебедева, по ул.Ленина, Комсомольская, Горького до жилого дома № 29 по ул.Горького, по ул.Ленина до жилого дома № 1 по ул.Ленина, до жилого дома № 30
	/25:36:000000:1060-25/008/2019-2 от 22.05.2019
	протяженность 3587,65 п.м.
	25:36:000000:1060
	16 265 747,18

	32
	Сооружение - тепловая сеть 
	1966
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул.Коммунальная, д.5 (от котельной № 2 к МСЧи ЦГБ)
	/25:36:000000:537-25/008/2019-2 от 17.05.2019
	площадью 710,5 кв.м
	25:36:000000:537
	2 413 803,79

	33
	Сооружение - тепловая трасса от ЦТП-10 
	2001
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул. Карла Маркса, д.14а
	25:36:000000:1097-25/008/2019-4 от 17.05.2019
	протяженностью 166,8 п.м
	25:36:000000:1097
	38 753,99

	34
	Участок канализационных сетей от ЦТП № 2 
	2000
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца врезки сети канализации до здания ЦТП-2 по ул.Горького
	/25:36:000000:734-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	протяженность 0,012 км
	25:36:000000:734
	5 210,83

	35
	Сооружение - водопроводный ввод на котельной № 4 
	1970
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца врезки в сети водопровода до котельной № 4
	 /25:36:000000:598-25/008/2019-2 от 21.05.2019
	протяженность 0,045 км
	25:36:000000:598
	10 323,04

	36
	Водопроводный ввод ЦТП-8
	1975
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца ВК 5 на сети водопровода до здания ЦТП-8 по ул. Блюхера, 37
	/25:36:000000:685-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	протяженность 10,50м
	25:36:000000:685
	2 081,62

	37
	Водопроводный ввод от колодца врезки на ЦТП-10
	2001
	Приморский край, ЗАТО Г.Большой Камень, от колодца ВК 102 на сети водопровода до здания по ул.Карла Маркса, 12а
	/25:36:000000:597-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	протяженность 9,78 п.м.
	25:36:000000:597
	18 189,78

	38
	Сооружение - водопроводный ввод ЦТП-1 
	1953
	Приморский край, ЗАТОг.Большой Камень, от колодца ВК 202 на сети водовода до здания ЦТП - 1
	/25:36:000000:604-25/008/2019-1 от 21.05.2019
	протяженность 0,010км
	25:36:000000:604
	1 769,66

	39
	Бойлерная ЦТП-5, в том числе:




Выпрямитель сварочный ВД-309 (308В) 
Компрессор АУР-8    
Стол слесарный 
Стол слесарный 
тиски 
Фильтр магнитный ФМНС-800/400 
Теплообменник FP 41-123-1-ЕН
Теплообменник FP 41-123-1-ЕН
Теплообменник FP 41-123-1-ЕН
Теплообменник FP 41-123-1-ЕН
Теплообменник FP 41-123-1-ЕН
Теплообменник FP 41-123-1-ЕН
Теплообменник FP 205-49-1-ЕН
Теплообменник FP 205-49-1-ЕН
Теплообменник FP 205-49-1-ЕН
Теплообменник FP 205-49-1-ЕН
Насос сетевой 1Д500-63А
Насос сетевой 1Д500-63А
Насос сетевой 1Д630-90б, с эл.двиг. 160кВт 
Насос сетевой 1Д630-90б, с эл.двиг. 160кВт 
Насос исходной воды 1Д 200-90Б
Насос исходной воды 1Д 200-90Б
Насос подпиточный 1Д 200-90Б
Насос подпиточный 1Д 200-90Б
Насос подпиточный 1Д 200-90Б
Насос подпиточный 1Д 200-90Б
Насос рабочей воды ЦНС 60-66
Насос рабочей воды ЦНС 60-66
Преобразователь частоты FDU 48-250
Преобразователь частоты FDU 48-250
Преобразователь частоты FDU 48-375 
Преобразователь частоты FDU 48-375 
Преобразователь частоты FDU 48-109
Преобразователь частоты FDU 48-109
	1986





29.05.2020
29.05.2020
1986
1986
1986

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
2011
2020


2020

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2020

2020

2011

2011
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Гагарина, д.16/1, 
	25-25-08/012/2005-34 от 26.05.2005 / 25:36:000000:249-25/008/2019-2 от 21.05.2019

	площадью 580,7кв.м





ВД-309 (308В) 

АУР-8
слесарный
слесарный
-
 ФМНС-800/400

FP 41-16-123-1-EH

FP 41-16-123-1-EH

FP 41-16-123-1-EH

FP 41-16-123-1-EH

FP 41-16-123-1-EH

FP 41-16-123-1-EH

FP 41-205-49-1-EH

FP 41-205-49-1-EH

FP 41-205-49-1-EH

FP 41-205-49-1-EH

1 Д500-63А
2 Д500-63А
1Д630-90б


1Д630-90б

1Д 200-90Б

1Д 200-90Б

1Д 200-90Б

1Д 200-90Б

1Д 200-90Б

1Д 200-90Б

ЦНС 60-66

ЦНС 60-66

FDU 48-250

FDU 48-250

FDU 48-375-20СЕ, 375А,СН1
FDU 48-375-20СЕ,375А,СН2
FDU 48-109-54СЕ,55кВт, ГВС1(2)
FDU 48-109-4СЕ,55кВт, ПН1(2)
	25:36:000000:249
	29 429 208,11


	40
	Нежилое помещение  (часть здания ЦТП-4)
В том числе:



Выпрямитель сварочный ВД-401  
Компрессор КС  
Станок настольно-сверлильный       
Станок точильно-шлифовальный                    
Тележка ручная с гидроподъемником                       
Теплообменник RI 103-FG 127 pl 
Теплообменник RI 103-FG 127 pl 
Теплообменник RI 103-FG 127 pl 
Теплообменник RI 103-FG 127 pl 
Теплообменник RI 103-FG 157 pl 
Теплообменник RI 103-FG 157 pl 
Теплообменник RI 103-FG 157 pl 
Теплообменник RI 103-FG 157 pl 
Теплообменник НН-41 ТС-16
Теплообменник НН-41 ТС-16
Насос сетевой Д320/50
Насос сетевой Д320/50
Насос сетевой Д320/50
Насос сетевой Д320/50
Насос подпиточный КМЛ 2 80-200
Насос подпиточный КМЛ 2 80-200
Насос подпиточный КМЛ 2 80-200
Насос рабочей жидкости КМЛ 2 65-200
Насос рабочей жидкости КМЛ 2 65-200
Насос рабочей жидкости КМЛ 2 65-200
Эл.тельфер г/п 2тн        
Преобразователь частоты FDU-48-146
Преобразователь частоты FDU-48-146
Грязевик Д 1000 мм
Грязевик Д 800 мм
Грязевик Д 800 мм
Грязевик Д 400 мм
	1987





29.04.2019

1988
1987

1988

1988

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

2007

2007

2007

2007

2007
29.04.2019

2007

2007

2007
2007
2007
2007
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул. Гагарина, д. 37а, 
	25-1/08-14/2004-289 от 19.10.2004 / 25:36:000000:1406-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	площадью 477,8 кв.м





ВД-401

 КС
настольно-сверлильный
 точильно-шлифовальный
 ручная с гидроподъемником 
RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

RI 103-FG 127 pl

HH-41 TC-16

HH-41 TC-17

Д320/50
Д320/50
Д320/50
Д320/50
КМЛ 2 80-200
КМЛ 2 80-200
КМЛ 2 80-200
КМЛ 2 65-200

КМЛ 2 65-201

КМЛ 2 65-202

 г/п 2тн
FDU-48-14-54СЕ,ЦН1(3),75кВт
FDU-48-14-54СЕ,ЦН2(4),75кВт

Д 1000 мм
Д 800 мм
Д 800 мм
Д 400 мм
	25:36:000000:1406
	25 768 486,18


	41
	Насосная станция № 2
В том числе:




Насос 1К 150-125-315 
Частотный преобразователь Emotron FDU 48-074
Насос ЦН-104         
	1981





2014
2020

1995
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Академика Крылова, д. 2б, 
	25-25-08/022/2006-177 от 18.12.2006 / 25:36:000000:419-25/008/2019-1 от 16.05.2019
	площадью 34,4 кв.м





1К 150-125-315
FDU 48-074

ЦН-104
	25:36:000000:419
	0,06

	42
	Насосная станция № 1 
В том числе:




Насос 1К 80-65-160 
Насос ЦН-104 с эл. двиг. 
Преобразователь частоты FDU 11кВт 
Станок полировочно-шлифовочный              
Станок сверлильный 
Станок токарный 
	1967





2014
1995
2015

1986

1997
1997
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Аллея Труда, д. 21/1 
	25-25-08/007/2006-326 от 20.06.2006 / 25:36:000000:416-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	площадью 67,5 кв.м





1К 80-65-160
ЦН-104 с эл. двиг.
FDU48-046-54СЕ,46Ат
полировочно-шлифовочный
сверлильный
токарный
	25:36:000000:416
	1 114,27


	43
	Котельная (здание котельной установки УКТМ-1 котельной № 4)
В том числе:


Дымосос ДН-9 (15/1500) левый
Котел водогрейный "Алтай-9" с мех.топкой
Насос подпиточный К8/18 с эл.двигателем
Насос сетевой К45/30 с эл.дв.
Насос сетевой 1К20/30 с эл.двигателем 4/2900 ст № 1
Насос сетевой 1К20/30 с эл.двигателем 4/2900 ст № 2
	1988





2016

2005

2021

2007

15.05.2021

15.05.2021
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Ольховая
	25-25-08/007/2006-322 от 20.06.2006 / 25:36:000000:357-25/008/2019-2 от 16.05.2019
	площадью 31,6 кв.м





ДН-9

водогрейный "Алтай-9" с мех.топкой
К8/18 с эл.двигателем

К45/30 с эл.дв.

К20/30

К20/30
	25:36:000000:357
	1 805 986,46


	44
	Здание котельной 
В том числе:




Бак запаса воды 5куб.м.
Бак запаса воды 6куб.м.
Дизель-генератор (в системе 2 шт)   
Станок заточной
Станок токарный 1М-61 Юж.Лифляндия
	1992





1995
1995
1995

01.01.1997
30.12.1988
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул.Прибрежная, д. 32а, 
	25-25-08/007/2006-327 от 20.06.2006 / 25:36:000000:1082-25/008/2019-4 от 04.06.2019
	площадью 660,7 кв.м, двухэтажное




5куб.м.
 6куб.м.
6NVD-26-2

 
1М-61
	25:36:000000:1082
	17 891 541,36


	45
	Здание котельной, в том числе:






Котел водогрейный "Универсал-6"        
Котел водогрейный "Универсал-6"          
Насос К45/30 7,5 кВт                     
Насос К45/30 7,5кВт-3000              
Насос К45/30 7,5кВт-3000             
Насос подпиточный 1К8/18 с эл.двигателем 1,5 кВт/3000                   
Насос подпиточный с эл.двигат.К8/18        
Электростанци Вепрь
Бак запаса воды 4 куб.м.
	1967







1987

1987

1987
1987
1987
2021

1987


1987
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, с.Петровка ул.Школьная д.1 строение 1
	Серия 25-АБ №543451 от 22.03.2011 запись регистрации №25-25-08/010/2010-571
	общей площадью 116,3 кв.м






"Универсал-6"          

"Универсал-6"          

К45/30           
 К45/30 7,5кВт-3000              
 К45/30 7,5кВт-3000             К8/18            

К-8/18        
	25:36:050101:1363
	216 493,00

	46
	Тепловая трасса от ЦТП-3 
	2001
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.10 б вдоль ул.Прим.Комсомола до колодца №6; от стенки жилого дома №15 по ул. Прим. Комсомола, вдоль жилых домов №15,13,11,9 до колодца №2, от колодца №6, вдоль торговогокомплекса по Прим.Комсомола 2а до Ледового катка; от колодца №6 вдоль жилых домов №5,5а,3,1 по ул. Прим.Комсомола до жилого дома №39 по ул.Карла Маркса; от колодца №9а 2м от жилого дома по ул.Прим.Комсомола 5а вдоль жилых домов №№35,27,33,31,25,23 по ул. карла маркса; от колодца №14 вдольжилых домов №31,33 по ул.Карла Маркса до стенок этих домов №23,25 поул.К.Маркса, от колодца №13 вдоль жилых домов № 27,21а по ул. К.Маркса, через подвал жилого дома №21а по стенку дома№21 по ул К.Маркса;от колодца №17 до жилых домов №21б по ул.К.Маркса
	25:36:000000:599-25/008/…
	протяженностью 2038,33 п.м.
	25:36:000000:599
	2 012 034,14

	47
	Линия электропередач 0,4 кВ протяженностью 0,29 км 
	1999
	 ул.Ольховая до кот.№4
	/25:36:010102:1416-25/0082019-2 от 21.05.2019
	290 м.
	25:36:010102:1416
	2 610,78

	48
	Нежилое помещение (ЦТП-10)
В том числе:



Водоподогреватель пластинчатый М10-BFG 
Водоподогреватель пластинчатый М10-BFG 
Водоподогреватель пластинчатый М10-BFG 
Водоподогреватель пластинчатый М10-BFG 
Насос ГВС КМЛ 2 65-180 
Насос ГВС КМЛ 2 65-200
Насос сетевой КМЛ 2-65-200 
Насос сетевой КМЛ 2-65-200 
Щит силовой ЩРС1-25УЗ (РУ-0,4 кВ) 
стол
	1993





2002

2002

2002

2002

2002
2015
2007
2007
29.04.2019

29.05.2020
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса, д.14 а
	25-25-08/007/2006-324 от 20.06.2006 / 25:36:000000:1393 – 25/008/2019-2 от 21.05.2019
	Площадь 188 кв.м. в здании (лит.А1), номера на поэтажном плане: 19,21-30, этаж цокольный

М10-BFG 
 
М10-BFG 

 М10-BFG 

 М10-BFG 
 
КМЛ 2 65-180
КМЛ 2 80-200 
КМЛ 2-65-200
КМЛ 2-65-200
ЩРС1-25УЗ (РУ-0,4 кВ)
	25:36:000000:1393
	4 147 384,06


	49
	Нежилое помещение (часть здания – теплопункт № 2) в том числе:



Грязевик Д500мм 
Грязевик Д600мм 
Насос 10ВФ-24-11-30   
Насос 10ВФ-24-11-30   
Насос Д 320/50    
Насос подпиточный 4К-12 
Насос подпиточный 4К-12 
Преобразователь сварочный 
Преобразователь частоты FDU 48-146-54 
Преобразователь частоты FDU 48-146-54 
Стол слесарный 
Теплообменник FP 31-125-1EH 
Теплообменник FP 41-123-1EH 
Теплообменник AQ 3-FG
Теплообменник AQ 3-FG
Теплообменник AQ 3-FG
Теплообменник AQ 4-FG
Теплообменник AQ 4-FG
Теплообменник AQ 4-FG
Щит ВРУ 5 ячейки ЦТП-2
	1971





29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019
2002
29.04.2019
29.04.2019
29.04.2019

29.04.2012

29.05.2012

29.04.2019
2015

2021

2019
2019
2019
2019
2019
2019
29.04.2019
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Горького, д.10 а
	25-1/08/-14/2004-282 от 13.10.2004  / 25:36:000000:1518-25/008/2019-2 от 11.06.2019
	площадью 346,9 кв.м, цокольный этаж пом. 12,13,17,18,19,20,23,24,28, 1 этаж пом.2,11,16

Д500мм
Д600мм
 10ВФ-24-11-30
 10ВФ-24-11-30
Д 320/50
4К-12
4К-12
-
 FDU 48-146-54СЕ,146А,  СН1
 FDU 48-146-54СЕ,146А,  СН1
слесарный
FP 31-125-1EH

FP 41-123-1EH

AQ 3-FG
AQ 3-FG
AQ 3-FG
AQ 3-FG
AQ 3-FG
AQ 3-FG
ВРУ 5 ячейки
	25:36:000000:1518
	10 827 658,39


	50
	Тепловая сеть от ЦТП-5 (2 контур) 
	1964
	Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 16/1, к домам №16,18,20 по ул. Гагарина; к домам №31,33,35,37 по ул. Примосрского Комсомола; к домам №№18,19,20,22,23,24,26,28,30,32,31,27,25 по ул. Ак.Курчатова.
	Серия 25-АА №985649 от 20.02.2008 запись регистрации: №25-25-08/003/2008-225
	Протяженность 1931,3 п.м.
	25:36:010201:14895
	8 899 672,71

	51
	Теплосети от ЦТП-6 
	1965
	Приморский край, г. Большой Камень, теплосети от ЦТП-6 до жилых домов Аллея Труда 12, 20, 22, ул. Адмирала Макарова5, Карла Маркса 12а, Блюхера 2а – второй контур: от теплового пункта № 6, расположенного по ул. Маслакова 7/1 по ул. Аллея Труда до жилых домов № 20, 1, Карла Маркса 4, Карла Маркса4а, по ул. Адмирала Макарова 3, 4 до домов № 6, 8 по ул. Карла Маркса
	Серия 25-АБ №013532 от 22.04.2008 запись регистрации: №25-25-08/007/2008-125
	Протяженность 2163,81 пм
	25:36:000000:157
	13 975 778,20

	52
	Водопроводный ввод ЦТП-9 
	1965
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца ВК 3-3а на сети водопровода от здания ЦТП-9 по ул. Курчатова, д.18/1
	Серия 25-АБ №203590 от 18.08.2009 запись регистрации №25-25-08/009/2009-015
	Протяженность 79,18м
	25:36:000000:949
	17 021,67

	53
	Водонасосная станция, в том числе:




Дизель-генератор Т2S (Андреево)    
Емкость для дизтоплива 
Котел KSO п. Андреево 
Котел KSO п. Андреево 
Насос подпиточный 
Насос циркуляционный UP S-80-120 п. Андреево
Насос циркуляционный WILO ТОР-S 80/10DM 
Топливно-энергетический пункт Робот-бойлер 

	1960





30.01.2003

29.04.2019
2002
2015
2002
2015

2020

2002
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, ул.Андреевская, д.5а, строение 1
	Серия 25-АБ №495436 от 26.11.2010 запись регистрации №25-25-08/012/2010-406
	Общ.площ. 40,4 кв.м., нежилое 1-эт.




Т2S


KSO
KSO
-
UP S-80-120

WILO ТОР-S 80/10DM
	
	8772


	54
	Водопроводный ввод ЦТП-5 
	1990
	Приморский край, ЗАТО Г.Большой Камень, от колодца ВК 366 на сети водопровода до здания ЦТП-5, расположенного по ул.Гагарина, 16/1
	 
	Протяженность 7,42м
	25:36:000000:668
	3 936,37

	55
	Водопроводный ввод ЦТП-3 
	1970
	Приморский край, ЗАТО г.Большой Камень, от колодца ВК 331 на сети водопровода до здания ЦТП-3, расположенного по ул.Приморского Комсомола, 10б
	Серия 25-АБ №203909 от 18.08.2009 запись регистрации №25-25-08/009/2009-089
	протяженность 0,163 км
	25:36:000000:599
	19 800,95

	56
	Теплосеть от котельной в с.Петровка, протяженность 115,55п.м.
	1967
	С.Петровка, от здания котельной по адресу: ул.Школьная, д.1, строение 1 к зданию школы по ул.Школьная, 1; от здания котельной к зданию медпункта по ул.Школьная, 5
	Серия 25-АБ №622914 от 02.09.2011 запись регистрации №25-25-08/005/2011-015
	115,55 п.м.
	25:36:000000:830
	19 194,30

	57
	Тепловая трасса от УТ03-21 до здания крытого хоккейного катка, 
	2001
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Приморского Комсомола
	Запись о регистрации         № 25:36:010201:16361-25/008/2017-1                      от 31.07.2017
	протяженностью 196 м
	25:36:010201:16361
	559 392,70

	58
	Теплосеть жилых домов №№ 49,51 по ул.Гагарина, 
	2009
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Гагарина
	Запись о регистрации         № 25:36:010201:16322-25/008/2017-1 от 28.04.2017
	протяженностью 236м
	25:36:010201:16322
	625 057,00

	59
	Сооружение – сеть горячего водоснабжения от УТ10-01 до жилого дома № 2а по ул.Блюхера, 
	1980
	Приморский край, городской округ Большой Камень, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса
	Запись о регистрации         № 25:36:010201:16585-25/008/2020-3 от 25.06.2020
	протяженность 21м
	25:36:010201:16585
	23 260,09

	60
	Сооружение – сеть горячего водоснабжения от УТ10-02 до жилого дома № 12а по ул.Карла Маркса, 
	1980
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса
	Запись о регистрации         № 25:36:010201:16581-25/008/2020-3 от 25.06.2020
	протяженностью 30м
	25:36:010201:16581
	33 228,70

	61
	Сооружение – сеть горячего водоснабжения от УТ10-02 до жилого дома № 10а по ул.Карла Маркса, 
	1980
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса
	Запись о регистрации         № 25:36:010201:16588-25/008/2020-3 от 26.06.2020
	протяженностью 39м
	25:36:010201:16588
	43 197,31

	62
	Сооружение – сеть горячего водоснабжения от УТ10-01 до УТ10-02, 
	1980
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса
	Запись о регистрации 25:36:010201:16586-25/060/2021-3 от 11.02.2021
	протяженность 25м
	25:36:010201:16586
	27 690,58

	63
	Сооружение – сеть горячего водоснабжения от УТ10-01 до жилого дома № 14а по ул.Карла Маркса, 
	1980
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса
	Запись о регистрации 25:36:010201:16587-25/060/2021-3 от 11.02.2021
	протяженность 49м
	25:36:010201:16587
	54 273,54

	64
	Сооружение – сеть горячего водоснабжения от ЦТП-10 до УТ10-01, 
	1980
	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса
	Запись о регистрации 25:36:010201:16580-25/060/2021-3 от 10.02.2021
	протяженность 10м
	25:36:010201:16580
	11 076,23

	65
	Тепловая сеть, 
	2012
	Российская Федерация, Приморский край, г.Большой Камень, от МКД № 29а ул.Приморского Комсомола 
	Запись о регистрации 25:36:010201:17010-25/060/2021-3 от 28.09.2021
	протяженность 118м
	25:36:010201:17010
	472 092,95

	66
	Теплотрасса к корпусу заводской поликлиники ФГУЗ МСЧ № 98 ФМБА России по ул.Лебедева, 1В в г.Большой Камень
	30.11.2009
	Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д.1В
	постановление администрации городского округа от 31/08/2022 №1861 "О списании муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Городское хозяйство»
городского округа Большой Камень"
	Примерно 290м
	 
	2340096



Объекты движимого имущества теплоснабжения и горячего водоснабжения, передаваемые Концессионеру в составе Объекта соглашения
	№ п/п
	Наименование объекта ОС, краткое описание, состав 
	Инвентарный №
	Год ввода в эксплуатацию/принятия к учету
	Адрес (местонахождение)
	Балансовая стоимость, руб.

	Котельная №1

	1
	Преобразователь частоты котельной №1   (ИНВ№4000011420) , Приморский край, г.Большой Камень, ул. Ворошилова, д.42        
	БП-000253
	30.09.2005
	Приморский край, г.Большой Камень, ул. Ворошилова, д.42        
	32 588,41

	2

	Электрон Э16, ТП2500-подстанция (ИНВ№4000010380), Приморский край, г.Большой Камень, ул. Ворошилова, д.42        
	БП-000312
	30.07.2003
	
	20 313,85

	3
	Электрон Э16, ТП2500-подстанция  (ИНВ№40000010370), Приморский край, г.Большой Камень, ул. Ворошилова, д.42
	БП-000313
	30.07.2003
	
	20 313,85

	4
	Вентилятор 30 ЦС-85,левый, 15квт (котел №3)
	БП-000631
	2021
	
	50 641,67

	5
	Котел КЕ25-14-225 ВТКС №2   (ИНВ№4000011430)
	БП-000206
	2005
	
	7 614 876,64

	6
	Насос 1Д 320-50-2   № 3 без эл двиг.  ст. № 3(СОВ)
	БП-000626
	30.09.2020 
	
	267 490,00

	
	Котельная № 2

	7
	Котел паровой Е1/9,  ст. №5    

	БП-000209

	2003

	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Коммунальная, д.5
	28 473,65


	Котельная Юж.Лифляндия №1

	8
	Мобильная котельная на 5 котлах (северный блок на 2-х котлах) в том числе:
	БП-000211
	1995
	Приморский край, г.Большой Камень, Ю.Лифляндия
	42 796,04

	
	Котел водогрейный "Алтай-9"
	
	05.09.2022
	
	

	
	Котел водогрейный "Алтай-9"
	
	05.09.2022
	
	

	
	Вентилятор дутьевой ВЦ 14
	
	2018
	
	

	
	Вентилятор дутьевой ВЦ 14
	
	2016
	
	

	
	Дымосос ДН 9
	
	2014
	
	

	
	Дымосос ДН 9
	
	2016
	
	

	
	Блок циклонов из 2 шт.
	
	1995
	
	

	
	Насос К 100-65-200
	
	2008
	
	

	
	Насос К 100-65-200
	
	2013
	
	

	
	Аппарат магнитной обработки воды
	
	29.12.2001
	
	

	
	Аппарат магнитной обработки воды
	
	29.12.2001
	
	

	
	Частотный преобразователь FDU
	
	01.12.2016
	
	

	
	Теплосчетчик SCU-01
	
	01.12.2005
	
	

	
	Котельная Юж.Лифляндия №2

	9
	Мобильная котельная на 5-ти котлах (северный блок на 3-х котлах) в том числе:
	БП-000212

	 на 5-ти котлах (северный блок на 3-х котлах)
	Приморский край, г.Большой Камень, Ю.Лифляндия
	64 194,28

	
	Котел водогрейный "Алтай-9"
	
	"Алтай-9"
	
	

	
	Котел водогрейный "Алтай-9"
	
	"Алтай-9"
	
	

	
	Котел водогрейный "Алтай-9"
	
	"Алтай-9"
	
	

	
	Насос сетевой Д 200/36
	
	Д 200/36
	
	

	
	Насос сетевой Д 200/36
	
	Д 200/36
	
	

	
	Вентилятор дутьевой ВЦ 14
	
	ВЦ 14-46 №2,5 
	
	

	
	Вентилятор дутьевой ВЦ 14
	
	ВЦ 14-46 №2,5 
	
	

	
	Вентилятор дутьевой ВЦ 14
	
	ВЦ 14-46 №2,5 
	
	

	
	Дымосос ДН 11,2
	
	ДН- 11,2
	
	

	
	Дымосос ДН 11,2
	
	ДН -11,2
	
	

	
	Блок циклонов из 4 шт.
	
	-
	
	

	
	Аппарат магнитной обработки воды
	
	АМО25-УХЛ3, 0,35кВт,220В
	
	

	
	Аппарат магнитной обработки воды
	
	АМО25-УХЛ3, 0,35кВт,220В
	
	

	
	Теплосчетчик SCU-01
	
	SCU-01
	
	

	ЦТП-3

	10
	Электрооборудование и электроосвещение 

	БП-000395

	2006

	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Приморского Комсомола, д.10б
	688 437,13


	ЦТП-10

	11
	Грязевик Д400мм
	БП-000178

	2002

	Приморский край, г.Большой Камень, ул.Карла Маркса, д.14а
	25 454,46



Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича


Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича


Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822140][bookmark: _Toc126151946]Перечень Земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру

	Кадастровый номер
	Площадь, кв.м.
	Адрес
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности

	25:36:010102:40
	65900
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Ворошилова, дом 42
	Земли населенных пунктов
	под котельную
	городской округ Большой Камень Cобственность 25-25-08/008/2008-133 02.04.2008

	25:36:010201:784
	1335,88
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Блюхера, дом 35.
	Земли населенных пунктов
	Под размещение КНС-8
	не зарегистрирован

	25:36:010102:271
	448,48
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 200 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Зеленая, дом 1.
	Земли населенных пунктов
	Под размещение котельной № 2
	не зарегистрирован

	25:36:010201:207
	920
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами  участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 24 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм.ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г.Большой Камень, ул. им.В.А.Маслакова, дом 7
	Земли населенных пунктов
	Под размещение и обслуживание ЦТП-6, ЦТП-7
	не зарегистрирован

	25:36:010201:402
	536,82
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм.ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г.Большой Камень, ул.Гагарина, дом 16/1, ЦТП-5
	Земли населенных пунктов
	Под существующим ЦТП-5
	городской округ Большой Камень  Собственность 25-25-08/019/2006-55 27.11.2006

	25:36:010201:841
	795,25
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Гагарина, дом 16/1.
	Земли населенных пунктов
	Для размещения теплотрассы
	городской округ Большой Камень Собственность 25-25-08/010/2008-64 13.05.2008

	25:36:010201:18
	117
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 122 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, дом 4 б.
	Земли населенных пунктов
	Под размещение и обслуживание насосной станции № 1
	не зарегистрирован

	25:36:010102:273
	2 2272,56
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир дом.Участок находится примерно в 152 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Ольховая, дом 2.
	Земли населенных пунктов
	Для размещения котельной установки УКМТ-1 (котельная № 4)
	городской округ Большой Камень Собственность 25-25-08/018/2006-372
27.11.2006

	25:36:010205:886
	1353,64
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Прибрежная, дом 32.
	Земли населенных пунктов
	Под размещение котельной № 1
	не зарегистрирован

	25:36:010102:2199*
	11372
	Приморский край, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Заводская, в районе д.1
	Земли населенных пунктов
	предоставление коммунальных услуг
	не зарегистрирован

	25:36:010102:320*
	304,1
	Приморский край, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Зеленая, дом 1
	Земли населенных пунктов
	предоставление коммунальных услуг
	не зарегистрирован

	25:36:010102:2200*
	1 408 
	Российская Федерация, Приморский край, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Заводская, в районе д.1 
	Земли населенных пунктов
	предоставление коммунальных услуг
	не зарегистрирован

	25:36:010102:1812*
	1 500 
	Приморский край, городской округ Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Зеленая, д. 1А
	Земли населенных пунктов
	предоставление коммунальных услуг
	не зарегистрирован

	25:36:010102:271*
	448,48
	Приморский край, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Зеленая, дом 1
	Земли населенных пунктов
	предоставление коммунальных услуг
	не зарегистрирован


Примечание:
До даты заключения Договоров аренды земельных участков в отношении вышеуказанных Земельных участков, Концедент обязан поставить Земельные участки на кадастровый учет, при необходимости изменить категорию земель на земли населенных пунктов, изменить разрешенное использование на необходимое для Создания объекта соглашения и осуществления Эксплуатации, а также зарегистрировать право собственности Концедента на указанные Земельные участки. 
*- земельные участки в процессе объединения для строительства газовой котельной.

Приморский край  в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича


Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича


Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича
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к концессионному соглашению в отношении 
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
расположенных в границах муниципального образования 
городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______



[bookmark: _Toc484822141][bookmark: _Toc126151947]Задание и основные мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения
1. Цели Концессионного соглашения:
· повышение показателей надежности, качества и энергетической эффективности Потребителей в границах муниципального образования городской округ Большой Каменьг;
· снижение затрат, связанных с теплоснабжением и горячего водоснабжения.
2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Созданию и Реконструкции Объекта соглашения:
	
N п/п
	Наименование мероприятий
	Наименование объекта (котельная)
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия/год ввода в эксплуатацию
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.

	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего в ценах текущего года, тыс. руб. без НДС
	Всего в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС

	Всего
	ГО Большой Камень
	 
	-
	1 525 476,45

	1
	Переключение части тепловых нагрузок г. Большой Камень 
на газовую котельную "Садовая".
Этап 1. Строительство перемычки от газовой котельной "Садовая" до ЦТП-1
	Тепловая сеть 1 контур
	Участок тепловой сети 
1 контура от котельной "Садовая" до ЦТП-1 диаметром 530 мм
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	1000
Ø530
	2023
	2023
	-
	41 666,67

	2
	Переключение 
части тепловых нагрузок 
г. Большой Камень 
на газовую котельную "Садовая".
Этап 2. Замена участка теплосети с увеличением диаметра трубопроводов
	Тепловая сеть 1 контур
	Участок тепловой сети 
1 контура котельной №1 
от ЦТП-1 до ЦТП-8 
с заменой трубопроводов диаметром 273 мм 
на трубопроводы диаметром 530 мм
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	987
Ø530
	2024
	2025
	-
	83 333,33

	3
	Строительство газовой котельной взамен 
котельной №1 
г. Большой Камень
	Газовая котельная
	Котельная, работающая 
на природном газе, ориентировочно 
на расстоянии 1,5 км 
от места расположения существующей угольной котельной №1
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	90
	2023
	2025
	-
	618 573,95

	4
	Переключение тепловой нагрузки котельной №2 
г. Большой Камень 
на котельную №1 
г. Большой Камень. 
Этап 1. Строительство тепловой сети 1-го контура
	Тепловая сеть 1 контур
	Участок тепловой сети 
1 контура котельной №1 
(от УТ-2 до существующей котельной №2) 
диаметром 530 мм
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	155
Ø219
180
Ø530
	2023
	2023
	-
	16 837,60

	5
	Переключение тепловых нагрузок жилых домов №3а, 3б, 5а, 5б, 7а, 7б, д/сада "Снежинка" по ул. Карла Маркса 
с ЦТП-4 на ЦТП-9:
Реконструкция тепловых 
сетей от ЦТП-9
	Тепловая сеть 1 контур
	г. Большой Камень, 
ул. Курчатова, 18/1
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	495,7
Ø76-108
	2026
	2027
	-
	28 800,00

	6
	Переключение тепловых нагрузок жилых домов №16, 18, 20 по ул. Карла Маркса 
с ЦТП-2 на ЦТП-10:
Реконструкция тепловых 
сетей от ЦТП-10
	Тепловая сеть 1 контур
	г. Большой Камень,  
ул. Карла Маркса,14а
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	96
Ø133
	2027
	2027
	-
	10 500,00

	7
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-1
	ЦТП-1
	г. Большой Камень, 
ул. Лазо
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	4,17
	2023
	2023
	-
	15 500,00

	8
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-2
	ЦТП-2
	г. Большой Камень, 
ул. Горького, 10а
	Присоединенная нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	7,95
	2023
	2023
	-
	14 500,00

	9
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-3
	ЦТП-3
	г. Большой Камень, 
ул. Приморского Комсомола, 10б
	Присоединенная нагрузка потребителей
	Гкал/ч
	8,13

	2024
	2024
	-
	20 000,00

	10
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-4
	ЦТП-4
	г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37а
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	12,33
	2024
	2024
	-
	11 500,00

	11
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-5
	ЦТП-5
	г. Большой Камень, 
ул. Гагарина, 16/1
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	10,66
	2024
	2024
	-
	11 500,00

	12
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-6
	ЦТП-6
	г. Большой Камень, 
ул. Маслакова, 7/1
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	9,42
	2025
	2025
	-
	11 500,00

	13
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-7
	ЦТП-7
	г. Большой Камень, 
ул. Маслакова, 7/1
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	15,86
	2025
	2025
	-
	11 500,00

	14
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-8
	ЦТП-8
	г. Большой Камень, 
ул. Блюхера, 37
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	5,48
	2026
	2026
	-
	11 500,00

	15
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-9
	ЦТП-9
	г. Большой Камень, 
ул. Курчатова, 18/1
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	4
	2025
	2025
	-
	18 000,00

	16
	Модернизация 
и автоматизация ЦТП-10
	ЦТП-10
	г. Большой Камень, 
ул. Карла Маркса, 14а
	Присоединенная нагрузка потребителей 
	Гкал/ч
	1,17
	2026
	2026
	-
	15 000,00

	17
	Модернизация тепловых сетей от котельной №1 
г. Большой Камень 
(1-й контур)
	Тепловая сеть 1 контур
	г. Большой Камень, участки магистральных тепловых сетей 
от котельной №1 диаметром 325 мм и 530 мм
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	2760
Ø325-530
	2023
	2026
	-
	140 898,52

	18
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-2
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром от 89 мм до 219 мм 
от ЦТП-2, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Горького, 10а
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	220
Ø89-159
	2023
	2023
	-
	2 840,00

	19
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-3
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром от 133 мм до 219 мм 
от ЦТП-3, расположенного по адресу: 
г. Большой Камень, 
ул. Приморского Комсомола, 10б
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	70
Ø133-245
	2023
	2023
	-
	3 740,67

	20
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-4
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром от 133 мм до 219 мм 
от ЦТП-4, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37а
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	190
Ø133-219
	2023
	2023
	-
	7 662,47

	21
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-5
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей 
диаметором 133 мм 
от ЦТП-5, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Гагарина, 16/1
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	140
Ø133
	2023
	2025
	-
	34 200,00

	22
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-6
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром 159 мм от ЦТП-6, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Маслакова, 7/1
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	80
Ø89-159
	2023
	2023
	-
	2 700,00

	23
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-7
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметором от 79 мм 
до 219 мм от ЦТП-7, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Маслакова, 7/1
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	160
Ø76-219
	2023
	2023
	-
	3 230,83

	24
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-8
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром от 89 мм до 219 мм 
от ЦТП-8, расположенного по адресу: г. Большой Камень, ул. Блюхера, 37
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	700
Ø89-219
	2023
	2023
	-
	17 500,78

	25
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-9
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром от 89 мм до 133 мм 
от ЦТП-9, расположенного по адресу: 
г. Большой Камень, 
ул. Курчатова, 18/1
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	140
Ø89-133
	2023
	2023
	-
	2 713,73

	26
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура от ЦТП-10
	Тепловая сеть 2 контур
	Участки квартальных тепловых сетей диаметром от 89 мм до 133 мм 
от ЦТП-10, расположенного по адресу: 
г. Большой Камень, 
ул. Карла Маркса, 14а
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	54
Ø89-133
	2023
	2026
	-
	6 405,90

	27
	Модернизация тепловых 
сетей 2-го контура 
г. Большой Камень
	Тепловая сеть 2 контур
	г. Большой Камень, участки квартальных тепловых сетей средним диаметром 159 мм
	Протяженность
Диаметр
	м
мм
	2800
Ø159
	2023
	2027
	-
	172 000,00

	28
	Переключение тепловой нагрузки котельной №2 
г. Большой Камень 
на котельную № 1 
г. Большой Камень: 
Этап 2. Переоборудование котельной №2 в ЦТП
	Котельная №2
	г. Большой Камень, 
ул. Коммунальная, 2
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,96
	2023
	2023
	-
	5 000,00

	29
	Обеспечение надежной 
работы котельной №1 
г. Большой Камень, в т.ч.:
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	105,75
	2023
	2023
	-
	16 622,00

	29.1
	Реконструкция 
сетевой группы
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	105,75
	2023
	2023
	-
	16 622,00

	30
	Установка резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) с АВР 
на котельной №1 
г. Большой Камень, в т.ч.:
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Мощность
	кВт
	1120
	2023
	2023
	-
	12 900,00

	30.1
	Установка РИСЭ на станции осветленной воды 
на котельной №1 
г. Большой Камень - 120кВА
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Мощность
	кВт
	120
	2023
	2023
	-
	1 600,00

	30.2
	Установка РИСЭ на багерной насосной котельной №1 
г. Большой Камень - 300кВА
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Мощность
	кВт
	300
	2023
	2023
	-
	3 300,00

	30.3
	Установка РИСЭ 
для электрооборудования парового котла, конвейеров 
и дробилки на котельной №1 
г. Большой Камень - 350кВА
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Мощность
	кВт
	350
	2023
	2023
	-
	4 000,00

	30.4
	Установка РИСЭ 
для сетевого насоса СЭ-800 
на котельной №1 
г. Большой Камень - 350кВА
	Котельная №1
	г. Большой Камень, 
ул. Ворошилова, 42
	Мощность
	кВт
	350
	2023
	2023
	-
	4 000,00

	31
	Установка резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) с АВР на ЦТП 
г. Большой Камень, в т.ч.:
	ЦТП
	-
	Мощность
	кВт
	850
	2023
	2026
	-
	8 850,00

	31.1
	Установка РИСЭ на ЦТП-1 
г. Большой Камень, 
ул. Лазо, 100кВт
	ЦТП-1
	г. Большой Камень, 
ул. Лазо
	Мощность
	кВт
	100
	2023
	2023
	-
	1 000,00

	31.2
	Установка РИСЭ на ЦТП-2 
г. Большой Камень, 
ул. Горького 10а, 100кВт
	ЦТП-2
	г. Большой Камень, 
ул. Горького 10а
	Мощность
	кВт
	100
	2023
	2023
	-
	1 000,00

	31.3
	Установка РИСЭ на ЦТП-3 
г. Большой Камень, 
ул. Приморского 
Комсомола 10б, 150кВт
	ЦТП-3
	г. Большой Камень, 
ул. Приморского Комсомола, 10б
	Мощность
	кВт
	150
	2023
	2023
	-
	1 500,00

	31.4
	Установка РИСЭ на ЦТП-6 
г. Большой Камень, 
ул. Маслакова, 7/1, 200кВт
	ЦТП-6
	г. Большой Камень, 
ул. Маслакова, 7/1
	Мощность
	кВт
	200
	2024
	2024
	-
	2 000,00

	31.5
	Установка РИСЭ на ЦТП-7 
г. Большой Камень, 
ул. Маслакова, 7/1, 250кВт
	ЦТП-7
	г. Большой Камень, 
ул. Маслакова, 7/1
	Мощность
	кВт
	250
	2025
	2025
	-
	2 500,00

	31.6
	Установка РИСЭ на ЦТП-10 
г. Большой Камень, 
ул. Карла Маркса, 14а, 50кВт
	ЦТП-10
	г. Большой Камень, 
ул. Карла Маркса, 14а
	Мощность
	кВт
	50
	2026
	2026
	-
	850,00

	32
	Замещение 
на автоматизированную угольную 
котельную (в районе котельной №2) котельных №1 и №2 
в мкр. Южная Лифляндия 
г. Большой Камень 
с выводом Автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКиУ) 
на единый диспетчерский пункт
	АМК в мкр. Южная Лифляндия
	г. Большой Камень, 
мкр. Южная Лифляндия, 
ор-р ул. Прибрежная
	Установленная мощность
	Гкал/ч
	5
	2023
	2025
	-
	125 000,00

	33
	Организация центра 
управления объектами 
ТЭК в здании по адресу: 
г. Большой Камень, 
ул. Курчатова
	-
	г. Большой Камень, 
ул. Курчатова
	-
	-
	-
	2023
	2023
	-
	12 500,00

	34
	Внедрение системы диспетчеризации и удаленного контроля параметров работы тепловых сетей и сетей ГВС
	-
	г. Большой Камень
	-
	-
	-
	2023
	2023
	-
	6 500,00

	35
	Установка частотных преобразователей на приводы электрооборудования котельных и ЦТП
	-
	Котельные и ЦТП 
г. Большой Камень
	-
	-
	-
	2023
	2024
	-
	4 000,00







Перечень Объектов соглашения, подлежащих выводу из эксплуатации
	
	Объекты, выводимые из эксплуатации

	№ п/п
	Наименование мероприятие
	Наименование объекта
	Местонахождение
	Характеристици котельной
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.

	1
	Вывод из эксплуатации котельной №1 
г. Большой Камень
	котельная №1 
г. Большой Камень
	г. Большой Камень,  
ул. Ворошилова,42
	Установленная мощность 
105,75 Гкал/час
	2025
	2025
	0

	2
	Вывод из эксплуатации котельной №1 
мкр. Южная Лифляндия 
г. Большой Камень
	котельная №1 
мкр. Южная Лифляндия 
г. Большой Камень
	Котельная №1 п.Южная Лифляндия, 
ориентир - 
ул. Прибрежная
	Установленная мощность 
2,16 Гкал/час
	2025
	2025
	0

	3
	Вывод из эксплуатации котельной №2 
мкр. Южная Лифляндия 
г. Большой Камень
	котельной №2 
мкр. Южная Лифляндия 
г. Большой Камень
	Котельная №2 п.Южная Лифляндия, ориентир - 
ул. Прибрежная
	Установленная мощность 
3,24 Гкал/час
	2025
	2025
	0



Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича

[bookmark: _Toc468217667][bookmark: _Toc468892634][bookmark: _Toc473692371][bookmark: _Toc476857552][bookmark: _Toc350977286][bookmark: _Toc481181857][bookmark: _Toc477970517]ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822142][bookmark: _Toc126151948]Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения

	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности 
	Год действия концессионного соглашения

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
на 1 км тепловых сетей
	0,4149
	0,3797
	0,3604
	0,3384
	0,3259
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0,01704
	0,01704
	0,01704
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	

	Удельный расход топлива 
на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  
(кг у.т./Гкал)
	189,85
	189,66
	189,66
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети
	3,44
	3,08
	3,08
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)
	65 632,39
	64 830,53
	64 830,53
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	

	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности 
	Год действия концессионного соглашения

	
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
на 1 км тепловых сетей
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	0,3166
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	0,00039
	

	Удельный расход топлива 
на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  
(кг у.т./Гкал)
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	168,45
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 
к материальной характеристике тепловой сети
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	59 171,45
	






Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича

[bookmark: _Toc468217668][bookmark: _Toc468892635][bookmark: _Toc473692372][bookmark: _Toc476857553][bookmark: _Toc350977287][bookmark: _Toc481181858][bookmark: _Toc477970518]ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822143][bookmark: _Toc126151949]Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения
	Год действия соглашения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Валовая выручка (тыс. руб., без НДС)
	734 961,6
	767 206,1
	805 245,2
	667 159,3
	709 850,0
	753 876,0
	798 348,8
	844 419,3
	885 340,7
	914 717,4

	Год действия соглашения
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	

	Валовая выручка (тыс. руб., без НДС)
	935 421,3
	939 931,2
	941 073,6
	940 135,7
	931 627,8
	930 253,5
	931 408,4
	935 883,6
	
	


[bookmark: _Toc468217669][bookmark: _Toc468892636][bookmark: _Toc473692373][bookmark: _Toc476857554][bookmark: _Toc350977288][bookmark: _Toc481181859][bookmark: _Toc477970519]
Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального 
[bookmark: _Toc484822144][bookmark: _Toc126151950]образования городской округ Большой Камень  от «__» _______2023 г. № _______ 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	Наименование параметра
	Год действия концессионного соглашения

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	271 790,74
	

	Нормативный уровень прибыли (%)
	2,33
	7,36
	6,41
	0,77
	2,96
	6,36
	8,88
	11,23
	12,94
	13,58

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	1
	
1

	
1

	
2

	
1

	
1

	
1

	
1

	
1

	
1


	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности: Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  
(кг у.т./Гкал)
	Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению

	Наименование параметра
	Год действия концессионного соглашения

	
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	

	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.) (без НДС)
	

	Нормативный уровень прибыли (%)
	13,41
	12,15
	10,45
	9,63
	7,03
	5,00
	3,35
	1,87
	
	

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	1

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	1

	
	

	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности: Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  
(кг у.т./Гкал)
	Указаны в Приложении 5 к Концессионному соглашению



[bookmark: _Toc468217673][bookmark: _Toc468892637][bookmark: _Toc473692374][bookmark: _Toc476857555][bookmark: _Toc350977289][bookmark: _Toc481181860][bookmark: _Toc477970520]Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822145][bookmark: _Toc126151951]Предельный размер расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения

	Год действия концессионного соглашения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС)
	308 415
	446 140
	592 522
	118 500
	59 900
	
	
	
	
	

	Год действия концессионного соглашения
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	

	Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения (тыс. руб., без НДС)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





 





Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича
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[bookmark: _Toc468892638][bookmark: _Toc473692375][bookmark: _Toc476857556][bookmark: _Toc350977290][bookmark: _Toc481181861][bookmark: _Toc477970521][bookmark: _Toc468217670]ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023г. № _______
[bookmark: _Toc126151952][bookmark: _Toc484822146]Форма Акта приема-передачи Объекта соглашения 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Большой Камень	___________________ г.
Муниципальное образование  городской округ Большой Камень от имени которого выступает Глава городского округа Большой Камень в лице Абушаева Рустяма Саитовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», участвующее на стороне Концедента муниципальное унитарное предприятие городского округа Большой Камень «Городское хозяйство» (МУП «Горхоз») в лице директора Нуриахметова Руслана Мухаметовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» (ООО «Новая Энергетика»), в лице директора Чуханова Артема Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.  
1. В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от _____________________Концедент в лице Предприятия передал, а Концессионер принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения: 
	№ п/п
	Наименование и описание имущества
	Остаточная стоимость на ________ г.

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	…
	
	


2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________.
3. Концедент передал, а Концессионер  принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: ______________________________.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	
___________________
	
____________________

	М. П.
	М. П.

	От имени Предприятия
	

	Директор
	

	Главный бухгалтер
	

	М.П.
	

	
	



Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	
	
	
	
	
[bookmark: _Toc468217672][bookmark: _Toc468892639][bookmark: _Toc473692376][bookmark: _Toc476857557][bookmark: _Toc350977291][bookmark: _Toc481181862][bookmark: _Toc477970522]ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822147][bookmark: _Toc126151953]Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру
Следующие документы в отношении имущества, входящего в состав Объекта соглашения, должны быть переданы Концедентом Концессионеру в сроки, указанные в Концессионном соглашении (при наличии):
1. Документы в отношении объектов капитального строительства
1.1. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на объекты капитального строительства, зарегистрированные до 15 июля 2016 года, выписки из единого государственного реестра недвижимости.
1.2. Кадастровые и технические паспорта (планы) на объекты капитального строительства.
1.3. Проектная и исполнительная документация.
1.4. Генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества.
1.5. Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
2. Документы в отношении оборудования
2.1. Сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование.
2.2. Гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек.
2.3. Технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей. 
2.4. Эксплуатационная документация на объекты недвижимого имущества и оборудование, предусмотренная Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115
2.5. Разрешения на допуск в эксплуатацию котельной, электрических установок, узла учета тепловой энергии и иного оборудования.
2.6. Результаты технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок.
2.7. Документы, подтверждающие выполнение необходимых мероприятий в отношении опасных производственных объектов (свидетельства о регистрации, декларации промышленной безопасности, заключения по результатам экспертизы и т.д.).
2.8. Энергетический паспорт на котельные и тепловые сети.
3. Прочие документы
3.1. Договоры, акты, технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.
3.2. Договоры с абонентами на теплоснабжение и горячего водоснабжения.
3.3. Перечень (картотека) абонентов с указпнием тепловых нагрузок.
3.4. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Концессионером и Концедентом или указана в требовании Концессионера.

ПОДПИСИ СТОРОН
 

Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	
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к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
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АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Большой Камень	                                                    ___________________ г.
Муниципальное образование  городской округ Большой Камень от имени которого выступает Глава городского округа Большой Камень в лице Абушаева Рустяма Саитовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» (ООО «Новая Энергетика»), в лице директора Чуханова Артема Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем.  
1.	В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от _____________________ № ________Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Созданию объекта соглашения: 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем выполненных работ
	Стоимость (руб.)

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


2. Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.
1. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Концессионера и Концедента.
	От имени Концедента
	От имени Концессионера

	

___________________
	

____________________

	М. П.
	М. П.




ПОДПИСИ СТОРОН
Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	
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Основные условия Прямого соглашения
1	СТОРОНЫ
Сторонами Прямого соглашения являются:
(a)	Концедент;
(b)	Концессионер;
(c)	Финансирующая организация.
2	ПРЕДМЕТ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1	Предметом Прямого соглашения являются порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации Проекта в случаях и на условиях, определённых в Прямом соглашении. Прямое соглашение должно устанавливать обязательства Сторон по:
(a)	информационному взаимодействию Сторон о ходе реализации Проекта, выполнении Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, информированию Сторонами друг друга, о возникновении оснований для расторжения Концессионного соглашения и (или) Соглашений о финансировании;
(b)	согласованию Сторонами плана действий, направленных на совершение действий в целях сохранения действия Концессионного соглашения и (или) Соглашений о финансировании при возникновении оснований для их расторжения или оснований требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании; 
(c)	осуществлению своих прав по Концессионному соглашению с учётом условий, установленных Прямым соглашением; и 
(d)	добросовестному исполнению иных обязательств, установленных Прямым соглашением.
3	УВЕДОМЛЕНИЯ
3.1	Прямое соглашение должно предусматривать обязанность Концедента и уведомлять в сроки и порядке, определённые в Прямом соглашении, Финансирующую организацию о своём намерении прекратить или требовать прекращения Концессионного соглашения до направления им уведомления о прекращении Концессионного соглашения и (или) обращения в Арбитражный суд.
3.2	Прямое соглашение должно устанавливать обязательство Финансирующей организации в сроки и порядке, определённые в Прямом соглашении, уведомлять Концедента о случаях неисполнения Концессионером своих обязательств по Соглашениям о финансировании, а также о намерении реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании.
4	ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД ПРОЕКТОМ
4.1	Прямое соглашение должно предусматривать право Финансирующей организации требовать Передачи контроля над Проектом в случае, если соблюдаются все следующие условия:
(a)	имеет место случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером Концессионного соглашения;
(b)	Финансирующая организация получила Уведомление Концедента о неисполнении или ненадлежащем исполнении Концессионером условий Концессионного соглашения;
(c)	Стороны согласовали подход в отношении дальнейшего исполнения Концессионного соглашения;
(d)	Концессионер не устранил нарушение условий Концессионного соглашения в порядке и сроки, согласованные Сторонами.
4.2	Прямое соглашение должно предусматривать порядок согласования Финансирующей организацией Замещающего лица, если Концедент намерен осуществить замену Концессионера в случае нарушения Концессионером существенных условий Концессионного соглашения и (или) если причинён вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
4.3	Способами передачи контроля над Проектом по Прямому соглашению являются:
(a)	переход права собственности на доли Концессионера к Замещающему лицу, согласованному Концедентом и Финансирующей организацией;
(b)	переход прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению и иным Договорам с Концедентом к Замещающему лицу;
(c)	Передача контроля иными предусмотренными Законодательством способами.
4.4	Прямое соглашение должно предусматривать обязательство Концедента и Концессионера не расторгать какой-либо Договор с Концедентом, иным образом заявлять о таком расторжении, а равно предпринимать какие-либо действия, направленные на расторжение какого-либо Договора с Концедентом или утраты им силы иным образом в течение Периода Передачи Контроля.
4.5	Прямое соглашение должно предусматривать период времени, в течение которого должна происходить Передача контроля над Проектом.
4.6	В течение Периода передачи контроля над Проектом Прямое соглашение должно предусматривать:
(a)	приостановление права Концедента требовать от Концессионера уплаты каких-либо сумм по Договорам с концедентом, в том числе, в отношении каких-либо мер ответственности Концессионера перед Концедентом;
(b)	фиксацию размера неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, иных мер финансовой ответственности Концессионера по Договорам с концедентом за нарушения Концессионного соглашения, допущенные до начала Периода передачи контроля над Проектом;
(c)	обязательства Концедента, Концессионера не вносить изменения в порядок начисления и уплаты Концессионером штрафных санкций в пользу Концедента.
5	РАСТОРЖЕНИЕ
5.1	Если Стороны не достигли соглашения в отношении Передачи контроля над Проектом в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 выше, в течение 90 (девяносто) Рабочих дней с даты получения Финансирующей организацией Уведомления  концедента, а также если основания для расторжения Концессионного соглашения сохраняются, то Финансирующая организация, при условии возникновения предусмотренных Соглашениями о финансировании обстоятельств, которые являются основанием для предъявления Финансирующей организацией требования о досрочном возврате заемного финансирования, вправе инициировать расторжение (прекращение) Концессионного соглашения путём направления уведомления Концеденту с копией Концессионеру.
5.2	Если Стороны не достигли соглашения в отношении Передачи контроля над Проектом в соответствии с порядком, установленным пунктом 4 выше, в течение 90 (девяносто) Рабочих дней с даты получения Финансирующей организацией Уведомления  концедента, а также если основания для расторжения Концессионного соглашения сохраняются, то Финансирующая организация, при условии возникновения предусмотренных Соглашениями о финансировании обстоятельств, которые являются основанием для предъявления Финансирующей организацией требования о досрочном возврате заёмного финансирования, Финансирующая организация вправе инициировать расторжение (прекращение) Концессионного соглашения путем направления уведомления Концессионеру с копией Концеденту. 
5.3	В случае получения от Финансирующей организации требования, указанного в подпункте 5.1 выше, Концедент обязан направить в суд требование о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концессионером в 30 (тридцать) Рабочих дней с момента получения такого требования Финансирующей организации. 
5.4	В случае получения от Финансирующей организации требования, указанного в подпункте 5.2 выше, Концессионер обязан направить в суд требование о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концедентом в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с момента получения такого требования Финансирующей организации. 
6	ПЛАТЕЖИ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ
6.1	При прекращении Концессионного соглашения по любому основанию, иначе, чем по истечении срока действия Концессионного соглашения, Концедент обязан выплатить Компенсацию при прекращении.
6.2	В отношении порядка расчета Компенсации при прекращении действуют следующие правила:
(a)	при расчёте и согласовании с Концедентом Компенсации при прекращении в соответствии с Концессионным соглашением, Концессионер обязуется до направления такого расчёта или согласования Концеденту согласовывать его с Финансирующей организацией;
(b)	Финансирующая организация вправе предоставить Концедентуи Концессионеру собственный расчет Компенсации при прекращении в установленных в Прямом соглашении случаях. При этом вправе осуществить проверку расчёта, полученного от Финансирующей организации в течение срока, установленного Прямым соглашением, по итогам которой Концедент согласовывают расчёт Компенсации при прекращении, за исключением случаев, когда между Концедентом и Финансирующей организацией возник спор в отношении указанного расчета.
6.3	С Даты прекращения концессионного соглашения или, если применимо, с Даты расчёта Компенсации при прекращении, и до момента полной уплаты Компенсации при прекращении на невыплаченную часть Компенсации при прекращении в части Заёмных инвестиций подлежат начислению проценты с применением базовой ставки по соглашениям о финансировании.
6.4	Стороны договорились, что они не рассматривают Компенсацию при прекращении в качестве неустойки и что при заключении Прямого соглашения исходят из того, что статья 333 Гражданского кодекса в отношении размера Компенсации при прекращении не применяется.
7	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
7.1	В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты наступления соответствующего события Финансирующая организация обязана уведомлять Концедента о нарушениях Соглашений о финансировании, являющихся основанием для предъявления Финансирующей организацией требования о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании. Финансирующая организация также обязана уведомлять Концедента о намерении обратиться в Арбитражный суд в целях реализации своих прав по Проекту.
7.2	Концедент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту, сообщать Финансирующей организации:
(a)	о любом нарушении Концессионного соглашения и (или) Договоров по проекту;
(b)	об изменении условий Концессионного соглашения;
(c)	о получении уведомления об Особых обстоятельствах;
(d)	по запросу Финансирующей организации - о наличии или отсутствии обстоятельств по Проекту, подтверждение которых запрашивает Финансирующая организация;
(e)	с момента получения от Финансирующей организации соответствующего запроса – о суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и иных возникших и неисполненных обязательствах, известных Концеденту, и о суммах задолженности Концедента перед Концессионером;
(f)	с момента направления Уведомления концедента и до момента устранения оснований, влекущих право Концедента на расторжение Концессионного соглашения, либо о согласовании или утверждении плана устранения нарушений, об устранении оснований для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения;
(g)	с момента направления какого-либо заявления в Арбитражный суд и до вынесения окончательного решения Арбитражаного суда – о получении или направлении искового заявления, отзыва на исковое заявление и иных процессуальных документов по такому делу (с приложением копий соответствующих документов);
(h)	с момента получения от Финансирующей организаций соответствующего запроса – о согласовании с Концессионером изменений условий Соглашений о финансировании.
8	СОГЛАСИЕ КОНЦЕДЕНТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ
8.1	Концедент настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие в отношении предоставления Концессионером Финансирующей организации следующих видов обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании (далее – «Обеспечение по проекту»):
(a)	Договора залога долей Концессионера;
(b)	Договора залога прав по Концессионному соглашению;
(c)	Договоров залога прав по договорам банковского счета и (или) вклада; 
(d)	Договоров залога прав по Договору подряда;
(e)	Договора залога движимого имущества.
9	ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
9.1	Изменения в Концессионное соглашение должны быть согласованы всеми сторонами Прямого соглашения.
9.2	Нарушение прядка согласования изменений в Концессионное соглашение, установленного Прямым соглашением, считается существенным нарушением Прямого соглашения в смысле статьи 450 Гражданского кодекса.
10	УСТУПКА ПРАВ ПО ПРЯМОМУ СОГЛАШЕНИЮ
10.1	Ни одна из Сторон не вправе осуществлять уступку своих прав по Прямому соглашению каким-либо лицам без согласия других Сторон Прямого соглашения, за исключением случаев, указанных в пункте 10.2 ниже.
10.2	Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку своих прав и перевод обязательств по Прямому соглашению без согласия Концессионера, Концедента лицу, которому она уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о финансировании.
11	ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разрешение споров
11.1	В случае возникновения какого-либо спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший спор путём переговоров. В случае если применение Согласительных процедур не привело к разрешению спора, любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд.
Срок действия 
11.2	Соглашение действует до полного исполнения или прекращения иным законным образом всех обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.
Соотношение с Договорами с концедентом 
11.3	Во избежание сомнений, отношения между Концедентом и Финансирующей организацией, в том числе объем и порядок исполнения обязательств данных Сторон в отношении друг друга, регулируются Прямым соглашением.
11.4	[В соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса РФ Финансирующая организация настоящим выражает своё намерение воспользоваться правами третьего лица по Концессионному соглашению, в частности правами, предоставленными ему в соответствии с пунктом 4.9.2 Концессионного соглашения, а Концедент и Концессионер договорились, что они не будут без согласия Финансирующей организации вносить какие-либо изменения или дополнения в Концессионное соглашение:
(a)	связанные с или оказывающие влияние на расчет и выплату суммы Компенсации при прекращении;
(b)	в части Денежных обязательств концедента и (или) Денежных обязательств по Концессионному соглашению, в частности, любого изменения условий Концессионного соглашения в отношении любых платежей, подлежащих выплате Концедентом; 
(c)	которые могут повлиять на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Кредитному договору;
(d)	замены концессионера по Концессионному соглашению;
(e)	заключении любого соглашения о прекращении Концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 20.3 Концессионного соглашения; и
(f)	иным образом затрагивающие какие-либо права Финансирующей организации по Прямому соглашению или по Соглашениям о финансировании.
Законодательство
11.5	Прямое соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с материальным правом Российской Федерации.
Термины и определения
11.6	Термины, используемые в Прямом соглашении, имеют то же значение, в котором они используются в Концессионном соглашении, если Прямым соглашением не определено иное.
ПОДПИСИ СТОРОН
Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	











[bookmark: _Toc466995914][bookmark: _Toc468217675][bookmark: _Toc468892642][bookmark: _Toc473692379][bookmark: _Toc476857560][bookmark: _Toc350977294][bookmark: _Toc481181865][bookmark: _Toc477970525]


[bookmark: _Toc484822150]ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
Форма Договора аренды земельных участков
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Большой Камень	_________ г.
Администрация городского округа Большой Камень, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора _______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона»,  
в соответствии с Концессионным соглашением в отношении _______________________________ (далее – «Концессионное соглашение»), заключили настоящий Договор аренды земельных участков (далее – «Договор») о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется принять следующие земельные участки (далее – «Земельные участки»):
	Кадастровый номер
	Адрес
	Площадь
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1.2. Границы Земельных участков обозначены в прилагаемых к Договору (Приложение 1) кадастровых паспортах Земельных участков.
1.3. [bookmark: _Ref466553341][bookmark: _Ref468194838]Земельные участки предоставляются для Создания и Реконструкции объекта соглашения, а также осуществления Арендатором деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения.
Создание объекта соглашения должна быть осуществлена в сроки и на условиях, установленных заключенным между Арендодателем и Арендатором Концессионным соглашением.
Изменение указанных в настоящем пункте условий использования Земельных участков допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.4. Земельные участки находятся в ________________________ собственности, что подтверждается выписками из Единого реестра прав на недвижимость (ЕГРН), содержащимися в Приложении 1 к настоящему Договору.  
1.5. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Договора Земельные участки не обременены правами третьих лиц.
1.6. Сведения о Земельных участках, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Земельных участков в соответствии с целями, указанными в Договоре.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
[bookmark: _Ref468195233]2.1 На дату подписания договора размер арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, устанавливается  в соответствии с  Решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края от 30.06.2009 № 324 «О порядке определения размера арендной платы за землю, находящейся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень» в размере 0,06% от кадастровой стоимости (в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливается в соответствии с  Постановлением администрации Приморского края от 11.03.2015г. № 75-па «О порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территоррии Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов» в размере 0,7% от кадастровой стоимости)
· в год ___________________;
· в месяц ____________________.
Расчет арендной платы, произведенный в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на дату заключения Договора, приведен в Приложении 3 к Договору.
2.2 [bookmark: _Ref468194909]Арендная плата подлежит начислению с даты подписания Акта приема-передачи Земельных участков.
2.3 Стороны применяют следующий порядок и сроки внесения арендной платы:
2.3.1 Арендатор уплачивает арендную плату, исчисленную со дня подписания Акта приема-передачи Земельных участков.
Первый арендный платеж производится до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем заключения Договора. Размер первого арендного платежа исчисляется за период со дня подписания акта приема передачи до последнего числа этого месяца. 
Последующие платежи исчисляются ежемесячно и уплачиваются за текущий месяц до 10 (десятого) числа текущего месяца.
2.3.2 [bookmark: _Ref472690098]Арендатор производит перечисление арендной платы на следующие платежные реквизиты: _________________________.
2.4 В соответствии с действующим законодательством может быть определен иной получатель арендной платы и (или) счет для перечисления арендной платы, о котором Арендодатель уведомляет Арендатора.
2.5 Стороны применяют следующие условия внесения арендной платы:
2.5.1 Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным в день ее поступления на счет, указанный в пункте 2.3.2 Договора.
2.5.2 Арендатор вправе производить авансовые платежи до конца текущего года.
Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы увеличился, Арендатор обязан возместить недоплаченную сумму.
Если после произведенного авансового платежа размер арендной платы уменьшился, Арендатору засчитывается переплата в счет будущих платежей.
2.5.3 Поступившие от Арендатора платежи засчитываются в счет погашения имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность по арендной плате, поступивший платеж считается авансовым.
2.6 [bookmark: _Ref474353791]В период действия Договора размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в случае, если необходимость такого изменения определяется императивными нормами Законодательства, в том числе в случаях изменения кадастровой стоимости Земельных участков и коэффициента использования Ки, применяемого при расчете размера арендной платы.
Размер арендной платы, определенный договором аренды земельного участка, подлежит изменению с момента вступления в законную силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, органа местного самоуправления городского округа Большой Камень, регулирующих порядок исчисления и размер арендной платы без заключения дополнительных соглашений к договорам аренды.
2.7 В случае принятия решения об изменении размера Арендной платы Арендодатель обязуется письменно уведомить Арендатора не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока внесения Арендатором очередного платежа.
2.8 Изменение размера Арендной платы в соответствии с пунктом 2.6 Договора не является изменением условия настоящего Договора о размере Арендной платы и, следовательно, не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.9 Выплата Арендной платы и иных денежных средств по Договору может быть осуществлена за Арендатора третьими лицами без получения на это предварительного согласия Арендодателя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1 [bookmark: _Ref468195338]Обеспечить передачу Земельных участков Арендатору, свободных от прав третьих лиц, обременений и иных ограничений, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора. Передача Земельных участков оформляется Актом приема-передачи Земельных участков, составляемым по форме, содержащейся в Приложении 2 к Договору.
3.1.2 Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Земельных участках.
3.1.3 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и Законодательству.
3.1.4 Осуществить Государственную регистрацию настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора или дополнительных соглашений к нему соответственно.
3.1.5 Представлять Арендатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его обращения справку о выполнении им обязанностей по перечислению Арендной платы.
3.1.6 Принять по акту приема-передачи Земельные участки в течение 10 (десяти) дней с даты прекращения Договора.
3.2 Арендатор обязуется:
3.2.1 [bookmark: _Ref468195377]Принять по акту приема-передачи Земельные участки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора.
3.2.2 Использовать Земельные участки исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3 Договора.
3.2.3 Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Земельных участков, экологической и санитарной обстановки на Земельных участках и прилегающей к ним территории.
3.2.4 [bookmark: _Ref466556220]Обеспечить Арендодателю, уполномоченным органам государственной власти и местного самоуправления свободный доступ на Земельные участки для их осмотра и проверки соблюдения условий Договора в присутствии представителя Арендатора, при необходимости.
3.2.5 Выполнять на Земельных участках в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их обслуживанию.
3.2.6 Обеспечить перечисление Арендной платы в сроки, указанные в разделе 2 Договора.
3.2.7 [bookmark: _Ref468195180]Извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления об аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести ущерб Земельным участкам в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по уменьшению отрицательных последствий такого события.
3.2.8 Обеспечить безопасность строительных работ до начала их осуществления, в частности возвести забор, иное ограждение, препятствующее проникновению третьих лиц на Земельные участки, а также установить на Земельных участках в доступных для общего обозрения местах информационные щиты с указанием целей Проекта, номера Договора, реквизитов Арендатора, генерального подрядчика на выполнение строительных работ, генерального проектировщика, сроков начала и окончания проведения работ.
3.2.9 Вернуть Земельные участки Арендодателю по акту приема-передачи не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты прекращения Договора.
3.3 Арендатор вправе:
3.3.1 В пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу и передавать Земельные участки в субаренду без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
3.3.2 При отсутствии задолженности по Арендной плате передать права и обязанности по Договору в залог, последующий залог.
3.3.3 Предоставлять доступ на Земельные участки третьим лицам для целей Создания объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности во исполнение условий Концессионного соглашения.
4 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 В случае досрочного расторжения Договора Арендная плата, выплаченная Арендатором до момента расторжения Договора, не подлежит возврату Арендатору. Моментом расторжения договора считается дата подписания акта приема-передачи земельного участка.
4.2 В случае если в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией на Земельных участках предусмотрено строительство объектов инженерной инфраструктуры, Арендатор имеет право передать части Земельных участков, необходимые для строительства объектов инженерной инфраструктуры, в субаренду в пределах срока действия Договора специализированной эксплуатирующей организации для осуществления строительства объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с условиями договора присоединения, заключаемого между Арендатором и соответствующей специализированной эксплуатирующей организацией.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Законодательством.
5.2 В случае нарушения сроков перечисления Арендной платы, предусмотренных разделом 2 Договора Арендатору начисляются пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, существующей на момент исполнения обязательства, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 
5.3 В случае нарушения пункта 3.2.4 Договора Арендатору начисляется штраф в размере _________________ рублей.
5.4 В случае нарушения пункта 3.2.7 Договора Арендатору начисляется штраф в размере _____________рублей.
5.5 Виновная Сторона обязана уплатить пени в размере 0,1% от Арендной платы, указанной в пункте 0 Договора, за каждый день просрочки в случае нарушения пунктов 3.1.1, 3.2.1 Договора.
5.6 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязанностей по Договору.
6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу с момента его Государственной регистрации и прекращается в Дату истечения срока действия концессионного соглашения. 
6.2 Договор подлежит досрочному прекращению в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.
7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
7.2 Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.2.1 При возникновении просрочки по внесению Арендной платы, длящейся на протяжении 4 (четырех) месяцев, независимо от последующего внесения Арендной платы.
7.2.2 При неоднократном нарушении обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.4 Договора.
7.3 [bookmark: _Ref369621525]Арендодатель имеет право потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке только после направления Арендатору письменного уведомления о необходимости выполнить обязательство в течение разумного периода времени, указанного в таком уведомлении (в любом случае срок должен составлять не менее 1 (одного) месяца со дня получения Арендатором такого уведомления), с предложением расторгнуть Договор в случае, если Арендатор не выполнит свои обязательства в течение установленного периода времени.
8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
8.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
8.3 С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора в отношении обязательств Сторон, которые не могут быть исполнены ввиду обстоятельств непреодолимой силы, приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Если иное не следует из контекста, все термины и определения, значение которых приводится в Приложении 1 к Концессионному соглашению, имеют такое же значение в настоящем Договоре. Все ссылки на статьи и пункты в Договоре будут считаться ссылками на статьи и пункты Договора, если иное не следует из контекста.
9.2 Отношения Сторон по поводу предоставления Земельных участков в аренду, не урегулированные Договором, регулируются Концессионным соглашением. 
9.3 В случае, если имеют место противоречия между Договором и Концессионным соглашением, Концессионное соглашение имеет преимущественную силу.
9.4 Вопросы, не урегулированные Договором аренды и Концессионным соглашением, разрешаются в соответствии с Законодательством.
9.5 Любые споры, разногласия какого-либо характера между Сторонами, возникающие в связи с Договором, разрешаются в Порядке разрешения споров, предусмотренном Концессионным соглашением.
9.6 В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
9.7 Договор составлен подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Арендатора, 1 (один) экземпляр для Арендодателя и 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
10 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1 Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
10.2 Договор содержит следующие приложения:
Приложение 1. Выписки из Единого реестра прав на недвижимость (включая кадастровые паспорта Земельных участков);
Приложение 2. Форма Акта приема-передачи Земельных участков.
Приложение 3. Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка.

11 [bookmark: _Ref466985227]АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
11.1 Арендодатель
___________________________________
11.2 Арендатор
_____________________________________


ПОДПИСИ СТОРОН:
	Арендодатель
	Арендатор

	

________________ /__________________/
	

________________ /__________________/
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Приложение 1 
к Договору аренды земельных участков
 № _____________ от ______________

Выписки из Единого реестра прав на недвижимость (включая кадастровые Земельных участков)

Приложение 2 
к Договору аренды земельных участков 
№ _____________ от_____________
Форма Акта приема-передачи Земельных участков
Акт приема-передачи Земельных участков
г.Большой Камень	_________ г.
Администрация городского округа Большой Камень, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», в соответствии с Договором аренды земельных участков от _____________________ (далее – «Договор аренды») составили акт приема-передачи Земельных участков (далее - «Акт приема-передачи») о нижеследующем: 
1. В соответствии пунктом 1.1 Договора аренды Арендодатель передал, а Арендатор принял следующие Земельные участки (далее - «Земельные участки»):
	Кадастровый номер
	Адрес
	Площадь
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


1. Арендодатель настоящим подтверждает, что передает Земельные участки в состоянии, пригодном для их использования в целях осуществления Созданию объекта соглашения и осуществления Концессионной деятельности. 

__________________
От имени Арендодателя						

__________________
От имени Арендатора	

Приложение 3 
к Договору аренды земельных участков 
№ _______________ от _______________

Расчет арендной платы по договору аренды земельного участка
____________ г.

ПОДПИСИ СТОРОН
 

Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	



ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822151]Компенсация при прекращении
1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 23.2 Концессионного соглашения настоящее Приложение 14 (далее – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении. 
1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением является:
1.2.1. порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 статьи 10 ФЗ «О Концессионных соглашениях»;
1.2.2. порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на Дату прекращения Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 5 части 1 статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях»;
1.2.3. порядком возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения, предусмотренный пунктом 6.3 части 1 статьи 10 ФЗ «О концессионных соглашениях»
1.3. Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются Концессионным соглашением и Прямым соглашением. 
1.4. В Прямом соглашении может содержаться иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении.
1.5. Концедент и (или) Приморский край не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при прекращении против обязательств Концессионера по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента и (или) Приморского края в соответствии с Концессионным соглашением или по иным основаниям.
1.6. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с Даты прекращения концессионного соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до Даты прекращения концессионного соглашения суммы Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.
1.7. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении, ни ее части не являются неустойкой и не подлежат уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.
1.8. В размер Компенсации при прекращении не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом сверх размера суммы Компенсации при прекращении налог на добавленную стоимость и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Концессионного соглашения или сама сумма Компенсации при прекращении, в том числе выплата Компенсации при прекращении (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).
2. Размер Компенсации при прекращении
2.1. [bookmark: _Ref526399536]Компенсация при прекращении рассчитывается по следующей формуле:

где:
КПП – Компенсация при прекращении;
РК – означает фактически понесенные Концессионером до Даты прекращения концессионного соглашения расходы, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, состав которых определен в пункте 4.1 Приложения;
СС – означает собственные средства Концессионера, привлеченные в целях Создания и Реконструкции и возмещенные на Дату прекращения концессионного соглашения, состав которых определен в пункте 4.3 Приложения;
ПК – означает фактически полученные Концессионером, выделяемые Концедентом средства на софинансирование расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения
РСД – означает сумму резерва по сомнительным долгам, учтенную в Тарифе до Даты прекращения концессионного соглашения, но не полученную Концессионером ввиду досрочного прекращения Концессионного соглашения;
НД – означает сумму Недополученных доходов плюс экономически обоснованных расходов плюс Выпадающих доходов Концессионера, возникших до Даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенных Концессионеру в соответствии с Законодательством и (или) Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;
ДР – Дополнительные расходы Концессионера, возникшие до Даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенные Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;
СВ – Сокращение выручки, возникшее до Даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенное Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;
ОРф – расходы, фактически понесенные Концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения с Даты прекращения концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Объекта соглашения Концеденту, состав которых определен в пункте 6.1 Приложения.
3. Выплачивающее лицо
3.1. [bookmark: _Ref526398881]В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 22.3-22.4, 22.7, 22.9, 22.11-22.12 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Концедент.
3.2. [bookmark: _Ref42160455]В случае прекращения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным пунктами 22.8, 22.10 Концессионного соглашения, выплату Компенсации при прекращении осуществляет Приморский край.
3.3. Концессионер осуществляет согласование расчета суммы Компенсации при прекращении с тем лицом, которое в соответствии с пунктами 3.1-3.2 настоящего Приложения должно осуществлять выплату Компенсации при прекращении (далее – «Выплачивающее лицо»). 
4. [bookmark: _Ref526395531]Состав фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством
4.1. [bookmark: _Ref526398918]В состав фактических понесенных расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):
4.1.1. фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по Созданию Объекта соглашения в соответствии с Инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);
4.1.2. фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, используемого для Создания и Реконструкции Объекта соглашения, при условии, что:
4.1.2.1. указанное оборудование передается Концеденту в соответствии с подпунктом (b) пункта 24.1(b) Концессионного соглашения; и
4.1.2.2. указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость оборудования в соответствии с Проектной документацией, передаваемой Концеденту в соответствии с пунктом (e) пункта 24.1(e) Концессионного соглашения (с учетом доставки);
4.1.2.3. [bookmark: _Ref526398949]указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего использования.
4.1.3. Фактически понесенные Концессионером расходы на Проектирование и (или) Экспертизу Проектной документации, передаваемой Концеденту в соответствии с подпунктом (e) пункта 24.1(e) Концессионного соглашения; 
4.1.4. [bookmark: _Ref526397634]Расходы Концессионера на обслуживание задолженности по Соглашениям о финансировании и Акционерным займам, не учтенные в Тарифе и предназначенные для оплаты расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, полученные Концессионером на основании Соглашений о финансировании и Акционерных займов.
4.2. Указанные в пункте 4.1 Приложения фактические расходы могут подтверждаться следующими документами:
4.2.1. актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и (или) оказание услуг, либо получение контрагентом по договору (исполнителем и (или) поставщиком) предусмотренного аванса / предоплаты;
4.2.2. сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями) на оборудование, указанными в пункте 4.1.2.3 Приложения;
4.2.3. выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе – в отношении уплаты расходов на обслуживание задолженности, как это предусмотрено пунктом 4.1.4 Приложения);
4.2.4. Актами о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции;
4.2.5. Итоговым актом о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции.
4.3. [bookmark: _Ref529377788]В состав возмещенных Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения собственных средств, направленных в виде расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, указанных в пункте 2.1 Приложения, включаются:
4.3.1. суммы амортизации в отношении созданного и реконструированного имущества в составе Объекта соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения концессионного соглашения;
4.3.2. суммы амортизации в отношении созданного и реконструированного имущества в составе Объекта соглашения, полученная Концессионером, которая:
(i) была учтена при утверждении Тарифа в году, в котором наступила Дата прекращения концессионного соглашения; и
(ii) определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению;
4.3.3. суммы средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (сумма Основного долга по Акционерным займам и сумма Основного долга), учтенные в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения концессионного соглашения;
4.3.4. суммы средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (сумма Основного долга по Акционерным займам и сумма Основного долга), которые:
(i) были учтены в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа в году, в котором наступила Дата прекращения концессионного соглашения, и
(ii) определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячего водоснабжения.
5. Процедура выплаты суммы Компенсации при прекращении
5.1. [bookmark: _Ref526398735]Концессионер обязан предоставить Концеденту и Приморскому краю расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:
5.1.1. одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или
5.1.2. в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении от Концедента.
5.2. [bookmark: _Ref526399085]Выплачивающее лицо обязано в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 5.1 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при прекращении.
5.3. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Выплачивающее лицо вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.
5.4. Если Выплачивающее лицо не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров (статья 31 Концессионного соглашения).
5.5. [bookmark: _Ref526399131]Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате Выплачивающим лицом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:
5.5.1. дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении Концессионного соглашения;
5.5.2. дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения;
5.5.3. дата согласования Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении или даты ее утверждения в Порядке разрешения споров.
5.6. [bookmark: _Ref526398848]Выплата Компенсации при прекращении осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении по сравнению с условиями Концессионного соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения.
5.7. [bookmark: _Ref526398861]Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Приложения, подлежит корректировке на Дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных. 
5.8. Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании и определении суммы Компенсации при прекращении, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении.
5.9. [bookmark: _Ref526399212]С Даты прекращения концессионного соглашения и до момента уплаты суммы Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при прекращении, подлежат начислению и уплате проценты по ключевой ставке Банка России плюс 8 (восемь) процентов годовых;
5.10. В случае, если в Прямом соглашении будет согласован иной порядок расчета и выплаты процентов, указанных в пункте 5.9 Приложения, применяются положения Прямого соглашения.
6. Состав расходов в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения 
6.1. [bookmark: _Ref529452121]Расходы, фактически понесенные Концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения с Даты прекращения концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Объекта соглашения и Иного имущества Концеденту могут включать:
(i) расходы Концессионера на выплату арендной платы по Договорам аренды Земельного участка;
(ii) расходы Концессионера в связи с уплатой обязательных в соответствии с Законодательством платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
(iii) расходы на оплату товаров, работ, услуг третьих лиц, необходимых для поддержания функционирования Объекта соглашения;
(iv) Расходы на демобилизацию;
(v) Расходы на консервацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
Порядок расчета Дополнительных расходов и 
Сокращения выручки Концессионера
1. Настоящее Приложение 15 к Концессионному соглашению (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки Концессионера в случае наступления Особых обстоятельств.
2. В зависимости от Особого обстоятельства в состав Дополнительных расходов могут входить:
2.1. убытки Концессионера, равные дополнительным расходам, возникающим в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в Тариф, вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства, предусмотренного разделом 16.7 Концессионного соглашения;
2.2. потери Концессионера, равные дополнительным расходам, возникающим в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в Тариф, вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства, предусмотренного разделом 16.7  Концессионного соглашения;
2.3. убытки Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования Дополнительных расходов, возникших вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства;
2.4. потери Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования плановых расходов Концессионера, непокрытых фактической выручкой в связи с Сокращением выручки вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства;
2.5. убытки Концессионера в связи с необходимостью выплат любых дополнительных налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также дополнительные расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, связанными с наступлением соответствующего Особого обстоятельства.
3. В зависимости от Особого обстоятельства в расчетную сумму Сокращения выручки Концессионера могут входить:
3.1. потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в связи с неисполнением Инвестиционной программы, в случае, когда такое неисполнение стало следствием наступления такого Особого обстоятельства;
3.2. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), в случае, когда неисполнение Концессионером обязательств по качеству и надежности услуг обусловлено наступлением такого Особого обстоятельства;
3.3. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, в случае, когда соответствующие отклонения стали следствием наступления соответствующего Особого обстоятельства;
3.4. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов в случае, когда такие расходы были понесены Концессионером в связи с наступлением соответствующего Особого обстоятельства;
3.5. потери Концессионера, равные сумме иных корректировок Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в случаях, предусмотренных Законодательством, когда соответствующие основания для внесения таких корректировок стали прямым следствием наступления соответствующего Особого обстоятельства.
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к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822152][bookmark: _Toc126151955]Форма Соглашения о возмещении недополученных доходов
СОГЛАШЕНИЕ
г.____________	_________ г.
[Указать наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ], именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган» действующий на основании ______________, в лице _____________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика», именуемое в дальнейшем «Регулируемая организация», в лице директора Чуханова Артема Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и по отдельности – «Сторона»,  
руководствуясь подпунктом б) пункта 2 Постановления Правительства РФ от 01.07.2014 г. № 603 (далее – «Постановление»), заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Уполномоченный орган обязан перечислять Регулируемой организации причитающиеся ей средства, равные размеру возмещения недополученных доходов, в размере и порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Соглашения.
1.2. Регулируемая организация обязана осуществлять возврат средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов (далее – «Величина корректировки») в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Соглашения.
2. Размер и порядок выплаты возмещения 
2.1. Размер недополученных доходов, подлежащих выплате Регулируемой организации в [указать год(-ы), в который(-е) Уполномоченный орган будет выплачивать возмещение недополученных доходов], составляет ______________ рублей.
2.2. Основанием для выплаты Регулируемой организации недополученных доходов является расчет размера возмещения недополученных доходов от ________________, выполненный в соответствии с Постановлением, подписанный [указать наименование должности руководителя Органа регулирования] (Приложение 1 к настоящему Соглашению).
2.3. Уполномоченный орган перечисляет сумму возмещения недополученных доходов Регулируемой организации в последнем квартале [указать год(-ы), в который(-е) Уполномоченный орган будет выплачивать возмещение недополученных доходов].
2.4. Расчет размера возмещения недополученных доходов не производится в случае:
0. корректировки цен (тарифов), размера необходимой валовой выручки и иных случаях, предусмотренных основами ценообразования в сфере теплоснабжения;
(g) если решение органа регулирования планируется принять на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 6.3 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении» за исключением случая принятия решения органа регулирования о возмещении соответствующих недополученных доходов регулируемым организациям за счет бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета.
2.5. Расчет размера возмещения недополученных доходов не является основанием для выплаты Регулируемой организации недополученных доходов, если:
0. решения органа регулирования не были приняты;
(h) в течение периода регулирования органом регулирования были приняты не только решения, которые привели к возникновению недополученных доходов, но и решения, отменяющие указанные решения, при условии, что у Регулируемой организации не возникли и не возникнут недополученные доходы в результате указанных решений органа регулирования.
2.6. Размер возмещения недополученных доходов, выплаченных или подлежащих выплате Регулируемой организации в результате принятия решений органа регулирования, не подлежит учету при установлении регулируемых цен (тарифов) в отношении Регулируемой организации в текущем и последующих периодах регулирования.
3. Порядок возврата средств
3.1. Возврат средств в размере Величины корректировки осуществляется Регулируемой организацией в последний год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров регулирования, согласованных [указать наименование Органа регулирования] (далее – «Орган регулирования»), в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, - в году, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.
3.2. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Органа регулирования расчета величины корректировки размера возмещения недополученных доходов за каждый год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от согласованных Органом регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, - за соответствующий год исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов, направляет Концессионеру требование об уплате в бюджет [субъект РФ] средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера, с приложением выполненного расчета такого размера.
3.3. Требование представляется Концессионеру уполномоченным лицом Уполномоченного органа либо направляется заказным или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
3.4. [bookmark: _Ref446428889]Датой предоставления требования является:
0. в случае представления требования Концессионеру уполномоченным лицом Уполномоченного органа – дата регистрации Концессионером полученного требования;
(i) в случае направления требования заказным или ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении - дата получения уполномоченным представителем Концессионера почтового отправления в отделении почтовой связи.
3.5. Требование подлежит регистрации в день его поступления Концессионеру с присвоением регистрационного входящего номера и проставлением штампа.
3.6. Концессионер вправе запросить у Уполномоченного органа разъяснения по содержанию требования. Срок представления таких разъяснений составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом соответствующего запроса Концессионера.
3.7. [bookmark: _Ref484532284]Концессионер проверяет правильность расчета, представленного Уполномоченным органом и в случае согласия с таким расчетом производит возврат средств в размере, указанном в расчете, в бюджет [субъект РФ] в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения требования. 
3.8. В случае несогласия Концессионера с расчетом, представленным Уполномоченным органом, Концессионер направляет мотивированные возражения Уполномоченному органу и производит возврат средств в бюджет [субъект РФ] в неоспариваемом размере в указанный в пункте 3.7 Соглашения срок.
3.9. В части оспариваемой Величины корректировки Концессионера между Уполномоченным органом и Концессионером проводятся согласительные переговоры в целях разрешения спорной ситуации и достижения законного и обоснованного решения, а в случае его недостижения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала переговоров, возникший спор подлежит разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения сроков перечисления денежных средств, предусмотренных Соглашением, Стороны обязуются уплатить пени в размере 1/365 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5. Прочие условия
5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
5.3. Соглашение составлено подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Приложение 1. Расчет размера возмещения недополученных доходов в [указать год(-ы), в который(-е) Уполномоченный орган будет выплачивать возмещение недополученных доходов].
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
6.1. Уполномоченный орган
__________________________
6.2. Регулируемая организация
_____________________________


ПОДПИСИ СТОРОН:
	Уполномоченный орган
	Регулируемая организация

	

________________ /__________________/
	

________________ /__________________/
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Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	






ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______
[bookmark: _Toc484822153][bookmark: _Toc126151956]Требования к Банковской гарантии
	1. 
	Вид Банковской гарантии
	Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия

	2. 
	Требования к гаранту
	Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций:
· международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;
· международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;
· государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
· российская кредитная организация, соответствующая следующим требованиям:
· наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;
· период деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
· наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
· размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 20 млрд. рублей.

	3. 
	Срок, на который выдается Банковская гарантия
	Банковская гарантия выдается сроком на 1 (один) год. Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока действия Концессионного соглашения, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия ранее выданной Банковской гарантии

	4. 
	Срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
	В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от Концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по Банковской гарантии, содержащее расчёт суммы требования, подписанное уполномоченным лицом Концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, и приложенных к требованию документов.
Гарант вправе отказать Концеденту в удовлетворении требования, если имеется одно из нижеследующих оснований:
- требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Банковской гарантии;
- требование и/или приложенные к нему документы предоставлены гаранту по окончании срока действия Банковской гарантии;
- иные основания, предусмотренные в Банковской гарантии.
Гарант вправе приостановить платеж на срок до 7 (семи) жней, если он имеет разумные основания полагать, что:
- какой-либо из представленных гаранту документов является недостоверным;
- обстоятельство, на случай возникновения которого выдана Банковская гарантия, не возникло;
- обязательство Концессионера, в обеспечение которого предоставлена Банковская гарантия, недействительно;
- исполнение по основному обязательству Концессионера принято Бенефициаром без каких-либо возражений.

	5. 
	Перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
	Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии концедент представляет гаранту: 
a) Концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения наступил;
b) документы, подтверждающие исполнение Концедентом своих встречных обязательств, исполнение которых является основанием для исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, не исполнены или исполнены не в полном объёме;
c) документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению;
d) документы, подтверждающие исполнение обязательств Концессионером по Концессионному соглашению (при условии исполнения обязательств полностью либо частично);
e) расчёт штрафных санкций/неустоек, подлежащих взысканию с Концессионера (если требование предъявляется, в том числе, и об их уплате);	
f) оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской гарантии;
g) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, предоставленных гаранту;
h) иные документы, которые могут быть предусмотрены в тексте Банковской гарантии.

	6. 
	Порядок признания обязательств гаранта по Банковской гарантии надлежаще исполненными
	Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается:
a) уплатой Концеденту суммы гарантии;
b) окончанием срока гарантии, на который она выдана;
c) вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии;
d) по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства;
При этом прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия.
e) вследствие возврата Концедентом гарантии гаранту;
f) в иных случаях, предусмотренных в Банковской гарантии.

	7. 
	Обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией
	Исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению.

	8. 
	Место рассмотрения споров по банковской гарантии
	Все споры, связанные с Банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными Законодательством.

	9. 
	Сумма, подлежащая выплате по Банковской гарантии
	0,1% (ноль целых одна десятая процента) от предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения, определенного в Приложении 8 к Концессионному соглашению, рассчитанного в виде отношения указанного в Концессионном соглашении предельного размера расходов на Создание и Реконструкцию Объекта соглашения на весь срок действия Концессионного соглашения и количества календарных месяцев срока действия Концессионного соглашения, умноженного на количество месяцев действия Концессионного соглашения в календарном году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18.1
к концессионному соглашению в отношении 
объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,
 расположенных в границах муниципального образования
 городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______

[bookmark: _Toc126151957]Форма акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции
г.Большой Камень																_______________г.
Муниципальной образование городской округ Большой Камень, от имени которого выступает Администрация городского округа Большой Камень в лице _______________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Концедент» и
[bookmark: _Toc529453013][bookmark: _Toc531546768]ООО «Новая Энергетика» в лице __________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,
[bookmark: _Toc529453014][bookmark: _Toc531546769]В соответствии с пунктами 23.5-23.9 концессионного соглашения в отношении ___________________________________________[указать объект концессионного соглашения] [указать наименование муниципального образования] № ___________], дата __________________ (далее – «Концессионное соглашение») подписали настоящий акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию [и (или) Реконструкции]:
	[bookmark: _Toc529453015][bookmark: _Toc531546770]№
	[bookmark: _Toc529453016][bookmark: _Toc531546771]Описание мероприятия
	[bookmark: _Toc529453017][bookmark: _Toc531546772]Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ

	[bookmark: _Toc529453018][bookmark: _Toc531546773]1.
	[bookmark: _Toc529453019][bookmark: _Toc531546774][Описание мероприятия 1]
	[bookmark: _Toc529453020][bookmark: _Toc531546775][сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ]

	[bookmark: _Toc529453021][bookmark: _Toc531546776]2.
	[bookmark: _Toc529453022][bookmark: _Toc531546777][Описание мероприятия 2]
	[bookmark: _Toc529453023][bookmark: _Toc531546778][сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ]

	[bookmark: _Toc529453024][bookmark: _Toc531546779][…]
	[bookmark: _Toc529453025][bookmark: _Toc531546780][…]
	[bookmark: _Toc529453026][bookmark: _Toc531546781][…]

	[bookmark: _Toc529453027][bookmark: _Toc531546782]Итого:
	[bookmark: _Toc529453028][bookmark: _Toc531546783][сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ]



[bookmark: _Toc529453029][bookmark: _Toc531546784]Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.
[bookmark: _Toc529453030][bookmark: _Toc531546785]Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН
Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	


ПРИЛОЖЕНИЕ 18.2
к концессионному соглашению в отношении
 объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,
расположенных в границах муниципального образования
 городской округ Большой Камень от «__» ________ 2023 г. № _______

[bookmark: _Toc126151958]Форма Итогового акта о выполнении мероприятий по Созданию и Реконструкции
[bookmark: _Toc529453035][bookmark: _Toc531546790]г.Большой Камень																_______________г.
Муниципальной образование городской округ Большой Камень, от имени которого выступает Администрация городского округа Большой Камень в лице _______________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Концедент» и
ООО «Новая Энергетика» в лице __________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,
В соответствии с пунктами 23.5-23.9 концессионного соглашения в отношении ______________________________________[указать объект концессионного соглашения] [указать наименование муниципального образования] № _________, дата _____________ (далее – «Концессионное соглашение») подписали настоящий итоговый акт о выполнении Концессионером следующих мероприятий по Созданию [и (или) Реконструкции]:
	[bookmark: _Toc529453036][bookmark: _Toc531546791]№
	[bookmark: _Toc529453037][bookmark: _Toc531546792]Описание мероприятия
	[bookmark: _Toc529453038][bookmark: _Toc531546793]Реквизиты акта о выполнении Концессионером мероприятий по Созданию [и (или) Реконструкции] или документов, подтверждающих расходы Концессионера на Создание [и (или) Реконструкцию]
	[bookmark: _Toc529453039][bookmark: _Toc531546794]Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ

	[bookmark: _Toc529453040][bookmark: _Toc531546795]1.
	[bookmark: _Toc529453041][bookmark: _Toc531546796][Описание мероприятия 1]
	[bookmark: _Toc529453042][bookmark: _Toc531546797][указать реквизиты]
	[bookmark: _Toc529453043][bookmark: _Toc531546798][сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1 в рублях РФ]

	[bookmark: _Toc529453044][bookmark: _Toc531546799]2.
	[bookmark: _Toc529453045][bookmark: _Toc531546800][Описание мероприятия 2]
	[bookmark: _Toc529453046][bookmark: _Toc531546801][указать реквизиты]
	[bookmark: _Toc529453047][bookmark: _Toc531546802][сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 2 в рублях РФ]

	[bookmark: _Toc529453048][bookmark: _Toc531546803][…]
	[bookmark: _Toc529453049][bookmark: _Toc531546804][…]
	[bookmark: _Toc529453050][bookmark: _Toc531546805][…]
	[bookmark: _Toc529453051][bookmark: _Toc531546806][…]

	[bookmark: _Toc529453052][bookmark: _Toc531546807]Итого:
	[bookmark: _Toc529453053][bookmark: _Toc531546808][сумма расходов Концессионера на выполнение мероприятия 1, мероприятия 2, [***] в рублях РФ]



[bookmark: _Toc529453054][bookmark: _Toc531546809]Концедент не имеет каких-либо претензий к Концессионеру в отношении сроков, содержания, качества выполнения [мероприятия 1], [мероприятия 2], [***]. [Мероприятие 1], [мероприятие 2], [***] соответствуют требованиям, установленным Концессионным соглашением и Законодательством.
[bookmark: _Toc529453055][bookmark: _Toc531546810]Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах для Концедента и Концессионера. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
ПОДПИСИ СТОРОН
Приморский край в лице 
Губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича

Концедент
Муниципальное образование городской округ Большой Камень в лице 
Главы городского округа Большой Камень Абушаева Рустяма Саитовича

Предприятие в лице директора МУП «Горхоз»
Нуриахметова Руслана Мухаметовича

Концессионер в лице директора ООО «Новая Энергетика»
Чуханова Артема Викторовича	
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